



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 13/09/2016

OGGETTO: 2015LPSLRI01 Restauro monumento ai Caduti in piazza Vittoria. Approvazione 1^a perizia di variante.

Onere: € 15554,73 = IVA compresa.

Premesso che:

- Con DGC n. 67 del 25.02.2015 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare relativo al "Lavori di restauro conservativo sul monumento ai caduti di Piazza Vittoria", del valore complessivo di Euro 125.000,00 al fine di aderire alla procedura a regia regionale per l'assegnazione di contributi nell'ambito dell'Avviso conoscitivo n. 1 (allegato A alla Dgr n. 422 del 04.04.2014) "PAR FSC Veneto 2007-2013 -Asse 3 "Beni Culturali e naturali" - Linea di intervento 3.1. "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi culturali"" avente ad oggetto l'acquisizione di notizie progettuali di valorizzazione, conservazione e restauro del patrimonio di beni inerenti gli eventi bellici del primo conflitto mondiale;
- In data 27.02.2015 è stata inviata alla Regione Veneto - Sezione Beni Culturali, con prot. 22812/2015, la documentazione relativa al progetto per essere sottoposta all'esame del Tavolo di Partenariato, esito che si è concluso positivamente in data 13.04.2015;
- Con comunicazione del 23.07.2015 la Sezione Beni Culturali - Regione Veneto ha informato gli uffici comunali che con DGR 698/2015 è stato approvato lo schema di Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali e che nell'Allegato A del provvedimento risultano inseriti gli interventi a regia regionale e a bando ammessi al finanziamento, tra i quali anche quello presentato da questa Amministrazione;
- Con deliberazione n. 55 del 30/9/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il programma OOPP e elenco annuale 2015/2017- terza variazione con l'inserimento dell'intervento denominato "Restauro conservativo del monumento ai caduti in Piazza Vittoria" per € 125.000,00 di cui € 87.500,00 finanziati con contributo regionale e € 37.500,00 con stanziamento di avanzo di amministrazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 337 del 18/11/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento in parola, redatto dal restauratore Marco Masobello, direttore tecnico della Diemmecci srl e, per la parte di competenza dall'arch. Giorgio Nadali come coordinatore sicurezza, per un importo complessivo di Euro 125.000,00, di cui Euro € 78.968,00 per lavori ed Euro € 46.032,00 per somme a disposizione,
- con determinazione del Dirigente del Settore LLPP Infrastrutture e Sport n. 1972 del 12/11/2015 è stata avviata la gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., per l'affidamento dei predetti lavori da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base di gara;
- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 20 del 14/01/2016, rettificata con determinazione n. 63 del 27/1/2016, è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta dell' 11/12/2015 (prot. n. 141509) e l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa VITA MAURO con sede in Rovereto in Piano (PN), via del Piano n. 2, che ha offerto il ribasso del 54,903% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di € 9.193,65 (costo manodopera, oneri per la sicurezza e I.V.A. esclusi);
- con deliberazione n. 28 del 17/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha stabilito che il ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione della gara, pari all'importo di euro 13.655,16 (comprensivo di IVA 22%), venisse mantenuto tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento per finanziare eventuali necessità ed eventi imprevedibili ed imprevedibili che si dovessero verificare durante il corso dell'esecuzione dei lavori;
- con determinazione del Dirigente del Settore LLPP Infrastrutture e Sport n. 341 del 23/03/2016 è stato assestato il quadro economico dell'intervento in oggetto, come qui di seguito riportato:

LAVORI

A	lavori soggetti a ribasso	€ 9.193,65
	manodopera on soggetta a ribasso	€ 49.153,60
	oneri sicurezza	€ 9.428,00
A	Totale lavori	€ 67.775,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1	Per IVA 22% su A	€ 14.910,56
B2	Spese tecniche incarichi professionali e Analisi	€ 21.633,00
B3	Per CNPAIA 4% e IVA 22% su B2	€ 5.017,90
B4	tassa autorità	€ 30,00
B5	Imprevisti	€15.633,29
	Totale somme a disposizione	€ 57.224,75
	Importo complessivo progetto	€ 125.000,00

- il contratto con la ditta Mauro Vita con sede a Rovereto in Piano (PN) è stato sottoscritto in data 9/3/2016 rep. 109133 /racc 33492 del Notaio Maurizio Bianconi di Treviso, i lavori sono stati consegnati in data 21.03.2016 come risulta dal verbale redatto dal Direttore Lavori;

Considerato che:

Nel corso dei lavori è emersa l'opportunità di introdurre ulteriori lavorazioni migliorative che in sostanza riguardano la predisposizione di misure atte a dissuadere lo stazionamento di volatili, quali piccioni e cornacchie, le cui deiezioni arrecano danno al monumento;

- il direttore dei lavori, Marco Masobello, restauratore e direttore tecnico della Diemmeci scarl, ha predisposto in data 19/08/2016 gli elaborati richiesti che prevedono le variazioni al progetto sopra descritte;
- la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:
 - 1) Relazione di variante con quadro economico;
 - 2) Disegno di variante;
 - 3) Computo metrico e stima di perizia;
 - 4) Prospetto di confronto tra quantità e importi del progetto principale e quello di perizia n. 1;
 - 5) verbale concordamento Nuovi Prezzi;

il nuovo quadro economico di perizia, aggiornato con le spese sostenute e che si prevede di sostenere a titolo vario alla voce "somme a disposizione" e nel quale si è tenuto conto anche dell'adeguamento delle spese tecniche conseguenti all'aumento dei lavori a seguito redazione della perizia in argomento, è il seguente:

	Assestamento post aggiudicazione	variante	Variazioni
LAVORI			
lavori soggetti a ribasso	€ 9.193,65	€ 15.367,43	€ 6.173,78
manodopera on soggetta a ribasso	€ 49.153,60	€ 53.753,60	€ 4.600,00
oneri sicurezza	€ 9.428,00	€10.133,00	€ 705,00
Totale lavori	€ 67.775,25	€ 79.254,03	€11.478,78

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
Per IVA 22% su A	€ 14.910,56	€ 17.435,89	€ 2.525,23
Spese tecniche incarichi professionali e Analisi	€ 21.633,00	€ 22.900,00	€ 1.267,00
Per CNPAIA 4% e IVA 22% su B2	€ 5.017,90	€ 5.301,52	€283,62
tassa autorità	€ 30,00	€ 30,00	0
Imprevisti	€15.633,29	€ 78,56	- €15.554,73
Totale somme a disposizione	€ 57.224,75	45.745,97	-€ 11.478,78
Importo complessivo progetto	€ 125.000,00	€ 125.000,00	0

- emerge sostanzialmente un maggior importo per lavori di € 14.004,11 (di cui € 11.478,78 per maggiori lavori ed euro 2.525,33 per iva su maggiori lavori) oltre a € 1.550,62 per aumento spese tecniche e inarcassa e iva da impegnare al capitolo 247113/10 "Manutenzione straordinaria monumenti - A.A." e 247113/15 "Manutenzione straordinaria monumenti - C.R." cod. U. 2.2.1.10.999, e vi è un conseguente aggiornamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione.
- La perizia di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 132 e dell'art. 205 del D.lgs 12 aprile 2006, n° 163, ed è contenuta nei limiti previsti dalla normativa;
- E' stato richiesto formale parere alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Treviso e Padova e, in merito all'ammissibilità della spesa, alla Regione Veneto - Sezione Beni Culturali che gestisce il contributo di cui beneficia l'intervento;
- per l'esecuzione e il completamento dei lavori indicati in perizia, in parte di tipologia diversa rispetto a quelli di progetto, non viene concessa alcuna proroga del termine di ultimazione dei lavori;
- il responsabile del procedimento ha sottoscritto in data 19.08.2016 la relazione sull'ammissibilità della variante;
- la ditta appaltatrice Mauro Vita ha sottoscritto in data 19.08.2016 il verbale di concordamento nuovi prezzi, agli atti del settore LLPP e Infrastrutture;

Dato atto, altresì, che:

ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nell'ambito del complessivo quadro economico di € 125.000,00 (di cui già pagati € 68.858,52), la spesa di 15.554,73 (di cui € 11.478,78 per maggiori lavori ed euro 2.525,33,00 per iva su maggiori lavori oltre a € 1.550,62 per aumento spese tecniche a seguito della redazione e approvazione della perizia) è suddivisa sulla base del cronoprogramma approvato con il presente provvedimento e va imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Codica Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
						Pagato	2016	2017
Diemmeci scarl	6033	Progettazione e DL	17.372,80	2015/3459	247113/10	17.372,80		
Diemmeci scarl	6033	Progettazione e DL	2.553,46	2016/32	247113/10		2.553,46	

Arch. Giorgio Nadali	27517	incarico sicurezza progettazione	1.921,23	2015/3518	247113/10	1.847,34	73,89
Arch. Giorgio Nadali	27517	incarico sicurezza esecuzione	4.803,41	2016/38	247113/10	2.641,87	2.161,64
	15750	contributo AVCP	30,00	2015/3744	247113/10	30,00	
Vita Mauro	39935	Lavori e iva	82.685,81	2016/967	27113/15	46.966,51	35.719,30
Vita Mauro	39935	Lavori e iva per perizia	10.819,10	Ogspe 2015/140/2016	247113/10		10.819,10
Vita Mauro	39935	Lavori e iva per perizia	3.185,01		247113/15		3.185,01
Diemmeci scarl	6033	Progettazione e DL perizia	1.423,74		247113/15		1.423,74
Arch. Giorgio Nadali	27517	Adeguamento incarico sicurezza per perizia	126,88		247113/15		126,88
	100	somme a disposizione (imprevisti)	78,56		247113/15		78,56
			125.000,00			68.858,52	56.141,48

occorre aggiornare il cronoprogramma sopra indicato impegnando a favore della ditta Mauro Vita la maggiore spesa complessiva di € 14.004,11 (di cui € 11.478,78 per maggiori lavori ed euro 2.525,33 per iva su maggiori lavori) oltre a € 1.423,74 (di cui 1.167,00 per maggiori competenze Direzione Lavori e € 256,74 per iva) a favore della Diemmeci scarl e € 126,88 (di cui € 100,00 per maggiori competenza per coordinamento sicurezza € 4,00 per inarcassa e € 22,88 per iva) a favore dell'arch. Giorgio Nadali al capitolo 247113/10 "Manutenzione straordinaria monumenti - A.A." e 247113/15 "Manutenzione straordinaria monumenti - C.R." cod. U. 2.2.1.10.999,, con imputazione all'esercizio finanziario 2016 in cui le stesse risultano esigibili;

Visti:

il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;

la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018;

Visti altresì:

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii.;

il D.lgs 163/2006, il DPR 207/2010 e l'art. 216 del D.Lgs 50/2016 (disciplina transitoria);

Attestato:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018 aggiornato con la delibera consiliare n. 82 del 16.12.2015;

il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per lavori affidati ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1) di approvare per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, la perizia suppletiva e di variante dei lavori denominati "2015LPSLRI01 "Restauro del Monumento ai Caduti in Piazza Vittoria", predisposta dal Direttore Lavori Marco Masobello in data 19.08.2016, conservata agli atti del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport, che comporta un aumento dell'importo contrattuale di euro 11.478,00 al netto del ribasso contrattuale ed è composta dagli elaborati di cui all'elenco riportato in premessa;

2) di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi - atto di sottomissione sottoscritto in data 19.05.2016 dal direttore dei lavori Marco Masobello e dall'impresa Mauro Vita vistato dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Roberta Spigariol, conservato agli atti del Settore LL.PP. Infrastrutture Sport;

3) di approvare il nuovo quadro economico di spesa risultante dalla perizia di cui sopra, il quale non modifica la spesa complessiva di euro 125.000,00, come da dettaglio in premessa e che si intende qui integralmente richiamato;

4) ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2, la spesa complessiva di euro 15.554,73, nell'ambito del complessivo quadro economico di € 125.000,00 (di cui già pagati €68.858,52), è suddivisa sulla base del cronoprogramma approvato con il presente provvedimento e va imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art		Cronoprogramma	
Nome	Codica Ascot					Pagato	2016	2017
Diemmeci scarl	6033	Progettazione e DL	17.372,80	2015/3459	247113/10	17.372,80		
Diemmeci scarl	6033	Progettazione e DL	2.553,46	2016/32	247113/10		2.553,46	
Arch. Giorgio Nadali	27517	incarico sicurezza progettazione	1.921,23	2015/3518	247113/10	1.847,34	73,89	
Arch. Giorgio Nadali	27517	incarico sicurezza esecuzione	4.803,41	2016/38	247113/10	2.641,87	2.161,64	
	15750	contributo AVCP	30,00	2015/3744	247113/10	30,00		
Vita Mauro	39935	Lavori e iva	82.685,81	2016/967	27113/15	46.966,51	35.719,30	
Vita Mauro	39935	Lavori e iva per perizia	10.819,10	Ogspe 2015/140/2016	247113/10		10.819,10	
Vita Mauro	39935	Lavori e iva per perizia	3.185,01		247113/15		3.185,01	
Diemmeci scarl	6033	Progettazione e DL perizia	1.423,74		247113/15		1.423,74	
Arch. Giorgio Nadali	27517	Adeguamento incarico sicurezza per perizia	126,88		247113/15		126,88	
	100	somme a disposizione (imprevisti)	78,56		247113/15		78,56	
			125.000,00			68.858,52	56.141,48	

5) di aggiornare il cronoprogramma sopra indicato impegnando a favore di Mauro Vita la maggiore spesa € 14.004,11 (di cui € 11.478,78 per maggiori lavori ed euro 2.525,33 per iva su maggiori lavori) oltre a € 1.423,74 (di cui 1.167,00 per maggiori competenze Direzione Lavori e € 256,74 per iva) a favore della Diemmeci scarl e € 126,88 (di cui € 100,00 per maggiori competenza per coordinamento sicurezza € 4,00 per incassa e € 22,88 per iva) a favore dell'arch. Giorgio Nadali al capitolo 247113/10 "Manutenzione straordinaria monumenti - A.A." e 247113/15 "Manutenzione straordinaria monumenti - C.R." cod. U. 2.2.1.10.999, con imputazione all'esercizio finanziario 2016 in cui le stesse risultano esigibili.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare la spesa come da cronoprogramma

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

prende atto del cronoprogramma di € 56.141,48 (pari a € 125.000,00 di cui pagati € 68.858,52) e impegna la spesa di € 15.554,73 relativa ai lavori di perizia di variante del Monumento ai Caduti sito in piazza Vittoria, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, come di seguito indicato:

impegna al capitolo 247113/10 Manutenzione straordinaria monumenti - AA (U 2.2.1.10.999)
- € 10.819,10 per lavori, a favore ditta VITA MAURO (C.F. VTIMRA54C09G888H - ascot.39935)
- imp.2016/3177;
(finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'esercizio finanziario 2016)

impegna al capitolo 247113/15 Manutenzione straordinaria monumenti - C.R. (E 402707/30) (U 2.2.1.10.999)
- € 3.185,01 per lavori, a favore ditta VITA MAURO (C.F. VTIMRA54C09G888H - ascot.39935) - imp.2016/3178;
- € 1.423,74 per incarico progettazione, a favore dello studio Diemmeci scarl (ascot.6033) - imp. 2016/3179;
- € 126,88 per Incarico coordinamento sicurezza, a favore a favore arch. Giorgio Nadali (ascot.27517) - imp.2016/3180;
(finanziato da entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario 2016 al capitolo 402707/30 - acc.2016/53

da atto che la restante spesa di € 40.586,75 è finanziata come indicato:

al capitolo 247113/10 Manutenzione straordinaria monumenti - AA (U 2.2.1.10.999)

Esercizio 2015

- € 73,89 per Incarico coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a favore a favore arch. Giorgio Nadali (ascot.27517) - imp.2015/3518;

Esercizio 2016

- € 2.553,46 per incarico progettazione e direzione lavori a favore dello studio Diemmeci scarl (ascot.6033) - imp.2016/32;

- € 2.161,54 per Incarico coordinamento della sicurezza in fase esecuzione a favore a favore arch. Giorgio Nadali (ascot.27517) - imp.2016/38;

al capitolo 247113/15 Manutenzione straordinaria monumenti - C.R. (E 402707/30) (U 2.2.1.10.999)

- € 35.719,30 per lavori, a favore ditta VITA MAURO (C.F. VTIMRA54C09G888H - ascot.39935)
- imp.2016/967;

- € 78,56 per imprevisti - somme a disposizione del QE - imp.2016/968;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria