



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 22/12/2022

OGGETTO: POR-FESR VENETO 2014-2020. Asse 6 - Azione 2.2.2 - Sub-Azione 1 Progetto MyData ID 10210438. In adesione a Contratto Quadro Stipulato da Consip "S.P.C. CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" - proroga al 31.07.2023 dei contratti esecutivi Lotto 3 CIG: 8112743F4C e Lotto 4 CIG: 81127759B6 - CUP E21D19000000009

Onere: € 0 = IVA compresa.

PREMESSO che:

- Con Decisione di Esecuzione C(2015) 5903 del 17/08/2015 la Commissione Europea ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione Veneto;
- il POR-FESR Veneto 2014-2020 è un Programma operativo regionale attraverso cui la Regione del Veneto, grazie ai fondi messi a disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione stessa, intende sviluppare un piano di crescita sociale ed economica nei temi della ricerca e innovazione, agenda digitale, politiche industriali, energetiche e tutela ambientale;
- l'Asse 6 del POR-FESR Veneto 2014-2020, in particolare, intende perseguire il miglioramento della vivibilità e della sostenibilità nelle Aree urbane selezionate, ponendo particolare attenzione alle zone urbane e alle fasce di popolazione più disagiate e marginali sotto il profilo socio-economico e con maggiori problemi di connessione ai centri di erogazione di servizi, ricompattando il tessuto urbano attraverso soluzioni sostenibili, inclusive, smart integrate; queste finalità sono perseguite attraverso una serie di azioni integrate nell'ambito di Obiettivi Tematici (OT) volti a rafforzare alcune funzioni di servizio che i poli urbani offrono al territorio;
- i Comuni di Treviso, Padova, Verona, Vicenza e Montebelluna sono stati designati Autorità Urbane delle rispettive Aree urbane nell'ambito dell'Asse 6 del POR-FESR della Regione Veneto 2014-2020;
- Le aree urbane, oltre ai comuni citati, comprendono ulteriori 23 Comuni delle varie cinture urbane;
- nell'ambito dell'Azione 2.2.2 dell'Asse 6 del POR-FESR Veneto 2014-2020 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities", i cinque comuni capofila devono realizzare in forma associata il Progetto MyData (sub-Azione 1) come previsto dalle rispettive SISUS e come regolamentato dalla Convenzione inter-aree urbane approvata da tutte le AU;
- nella Convenzione i beneficiari, tra l'altro, hanno designato come Capofila del progetto MyData il Comune di Padova, Settore Servizi Informatici e Telematici;

RICORDATO che con determinazione n. 596 del 18/04/2019 del Responsabile dell'Autorità Urbana di Treviso è stato approvato l'Invito pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'Azione 2.2.2 Sub-Azione 1 e Sub-Azione 2 e il Comune di Treviso – Settore I.C.T., Smart city, Patrimonio in data 31/05/2019 ha presentato tramite SIU della Regione del Veneto le due domande di sostegno acquisite rispettivamente con ID n. 10210438 (prot. n. 94883) e con ID n. 10210449 (prot. n. 94884);

DATO ATTO che AVEPA ha disposto la finanziabilità delle domande di sostegno presentate dai soggetti beneficiari (Comuni di Treviso, Padova, Verona, Vicenza e Montebelluna) per l'Azione 2.2.2 sub azione 1 ed in particolare per il Comune di Treviso, con comunicazione prot. n. 152914/2019 del 10/10/2019 ha ammesso al finanziamento di Euro 623.085,72 il progetto MyData ID 10210438 (CUP: E21D19000000009);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2258 del 13/12/2019, da intendersi qui integralmente richiamata, con la quale si è provveduto a:

- dare atto della finanziabilità del progetto MyData da parte di Avepa con decreto prot. n. 149624/2019 del 30/09/2019 – rep. 408/2019 per Euro 623.085,72;
- approvare il progetto dei fabbisogni "SPC – Lotto 3 – MyData" pervenuto dal R.T.I. aggiudicatario del Contratto Quadro Consip "SPC Cloud – Lotto 3" con nota pec prot. n. 0085566/2019 del 07/06/2019 che prevede un importo complessivo di spesa per il Comune di Treviso di Euro 292.010,60.= + IVA per un totale di Euro 356.252,93.=;
- approvare il progetto dei fabbisogni "SPC – Lotto 4 – MyData" pervenuto dal R.T.I. aggiudicatario del Contratto Quadro Consip "SPC Cloud – Lotto 4" con nota pec prot. n.

0084464/2019 del 06/06/2019 che prevede un importo complessivo di spesa per il Comune di Treviso di Euro 117.151,13.= + IVA per un totale di Euro 142.924,38.=;

- aderire al Contratto Quadro "Lotto 3 – Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa" e al Contratto Quadro "Lotto 4 – Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line" della "Procedura ristretta suddivisa in 4 Lotti per l'affidamento di servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni – ID SIGEF 1403" stipulati da Consip con il R.T.I. composto dalla società Al maviva S.p.A., mandataria capo-gruppo e dalle mandanti Al mawave S.r.l. (ora Al mawave S.p.a.), Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora Intellera Consulting S.r.l.);
- procedere alla stipula dei contratti esecutivi con il R.T.I. formato dalla società Al maviva S.p.A. (mandataria) e dalle società Al mawave S.r.l. (ora Al mawave S.p.a.), Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora Intellera Consulting S.r.l.) (mandanti);
- dare atto che il CIG per il Contratto Quadro "SPC – Lotto 3" è 55193442C1 e che il CIG derivato è: 8112743F4C;
- dare atto che il CIG per il Contratto Quadro "SPC – Lotto 4" è 5519376D26 e che il CIG derivato è: 81127759B6;
- dare atto che il CUP identificativo del Progetto MyData è E21D19000000009;

DATO ATTO che:

- in data 04/05/2020 con nota pec prot. n. 0053612/2020 il R.T.I. ha provveduto a trasmettere il contratto esecutivo perfezionato in data 28/04/2020 per la realizzazione del progetto MyData SPC Lotto 3 CIG: 8112743F4C, con scadenza pari a quella del contratto quadro, quindi il 31/03/2022;
- in data 05/05/2020 con nota pec prot. n. 0054182/2020 il R.T.I. ha provveduto a trasmettere il contratto esecutivo perfezionato nella medesima data per la realizzazione del progetto MyData SPC Lotto 4 CIG: 81127759B6, con scadenza il 31/07/2022;

CONSIDERATO che:

- a causa dell'emergenza Covid19, manifestatasi a partire da febbraio 2020 e protrattasi nei mesi successivi, anche nell'anno 2021, l'esecuzione del progetto per entrambi i Lotti 3 e 4 ha avuto un andamento discontinuo registrando ritardi sia nella definizione della progettazione esecutiva, che, conseguentemente, nella realizzazione delle componenti software;
- non era stata formalizzata la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 308 DPR 207/2010 vigente, in quanto il susseguirsi dei diversi decreti governativi emanati nel corso del 2020 e del 2021 per affrontare l'emergenza Covid19 ha creato una situazione di incertezza e aleatorietà nella gestione pratica dei rapporti contrattuali; le attività, infatti, erano state più volte riprese ma anche interrotte per la difficoltà per questo Ente e la società Al maviva S.p.A., in qualità di capogruppo del RTI, di individuare con certezza una data di effettivo riavvio delle prestazioni oggetto di contratto;
- tale situazione di incertezza si era prolungata nel tempo creando una sospensione *de facto* dell'esecuzione del contratto, che complessivamente si è estesa per un periodo di tempo pari a sei mesi;
- il primo SAL economico del Lotto 3 è stato approvato a fine 2021 e solo in tale sede è stata riconosciuta la quota relativa al deliverable dei documenti progettuali;
- per entrambi i Lotti 3 e 4 si era condiviso con il Fornitore che non risultava possibile concludere le attività entro il termine contrattuale, rispettivamente, del 31/03/2022 e del 31/07/2022, in quanto Regione Veneto aveva da poco aggiudicato ad operatore diverso sia la gestione del Data Center, sia la gestione applicativa, con due distinti contratti, e pertanto, erano in corso le attività di migrazione dei servizi ai nuovi fornitori individuati da Regione Veneto;

RICHIAMATA a tal fine la determinazione dirigenziale n. 493 del 29/03/2022 con la quale:

- si è preso atto della necessità, per il completamento delle attività di progetto, di disporre di un ulteriore periodo di sei mesi, per entrambi i Lotti 3 e 4, spostando il termine finale dei due contratti rispettivamente al 30/09/2022 e al 31/01/2023;
- è stato approvato lo spostamento del termine finale dei due contratti, sulla base di appositi verbali, agli atti rispettivamente prot. 0046786/2022 del 31/03/2022 e prot. 0047987/2022 del 01/04/2022;

CONSIDERATO che con riguardo al solo contratto esecutivo per la realizzazione del progetto MyData SPC Lotto 3 CIG: 8112743F4C:

- con determinazione dirigenziale n. 1679 del 28/09/2022 è stata disposta una proroga del termine contrattuale al 31/12/2022, approvando apposito schema di addendum, essendo ancora in fase di realizzazione alcune attività che non potevano essere concluse nel termine ultimo concordato del 30 settembre 2022, come da SAL 30/06/2022, agli atti prot. 0116325/2022 del 08/08/2022;
- il Comune di Padova, Settore Servizi Informatici e Telematici, in qualità di coordinatore del Progetto MyData, in merito alla richiesta di proroga, aveva sentito per vie brevi AVEPA che ha condiviso la sostenibilità delle motivazioni che giustificavano la proroga del termine del contratto e affermato che questo non comportava conseguenze amministrative nell'iter di finanziamento, come indicato nella determinazione dirigenziale n. 2022/17/0081 del 28/09/2022;

ATTESO che, successivamente:

- il progetto di sviluppo della piattaforma MyData Lotto 3 ha subito dei ritardi a causa di: analisi della convergenza architetture del progetto 4.6.3 con l'infrastruttura di MyData, aggiornamento di alcune release di pacchetti software presenti nella piattaforma MyData e mancata individuazione degli ambienti target per l'installazione da parte delle Amministrazioni;
- il progetto di sviluppo dei verticali MyData Lotto 4 ha subito dei ritardi dovuti alla necessità per le Amministrazioni di ampliare il perimetro funzionale di analisi inizialmente concordato relativamente ai verticali IOT Urbano (cantieri) e Data Analytics (previsioni di traffico) e ad un supplemento di analisi effettuata al fine di verificare eventuali sovrapposizioni funzionali con il progetto 4.6.3. di Verona;
- a causa dell'indisponibilità dell'ambiente di installazione della Regione Veneto, si è concordato di eseguire un precollaudo della piattaforma nell'ambiente messo a disposizione da Al maviva;
- considerati i tempi stretti di realizzazione del progetto, c'è la necessità di riprogrammare alcune attività per concludere il progetto in modo più agevole;
- a tal fine, stante la complessità della realizzazione del progetto nella sua interezza, con prot. 0177068/2022 del 01/12/2022 è stata chiesta ad AVEPA una proroga dei termini di realizzazione del progetto POR-FESR 2014-2020. Asse 6 Azione 2.2.2 Sub-azione 2 Progetto MyData (CUP: E21D19000000009) al 31/07/2023;

CONSIDERATO, pertanto che, come da ultimi incontri intercorsi fra le Autorità Urbane delle rispettive Aree urbane, con riguardo sia al contratto esecutivo per la realizzazione del progetto MYDATA SPC Lotto 3 fase 1 CIG 8112743F4C, sia al contratto esecutivo per la realizzazione del progetto MYDATA SPC Lotto 4 fase 1 CIG 81127759B6:

- si rendono necessari ulteriori interventi urgenti e improrogabili la cui ampiezza e complessità non consente il completamento delle attività contrattuali entro le attuali scadenze contrattuali del 31/12/2022 per il progetto MYDATA SPC Lotto 3 fase 1 CIG 8112743F4C e del 31/01/2023 per il progetto MYDATA SPC Lotto 4 fase 1 CIG 81127759B6,
- ogni altra soluzione, diversa dall'estensione della durata dei suddetti contratti, comprometterebbe il rispetto delle tempistiche dei nuovi obiettivi e di quelli già in essere;

- un subentro in questa fase, infatti, oltre ad essere rischioso in termini di continuità progettuale, si tradurrebbe inevitabilmente in un inutile aggravio di costi ed in un ritardo nella pianificazione;
- occorre garantire la continuità dei servizi oggetto dei due contratti, provvedendo a sottoscrivere, con gli attuali fornitori, una proroga fino al 31/07/2023;
- a tal fine, in data 29/11/2022 il Comune di Treviso ha inviato al RTI richiesta di proroga temporale dei contratti esecutivi SPC Cloud Lotto 3 – CIG derivato 8112743F4C e SPC Cloud Lotto 4 – CIG derivato 81127759B6 (prot. 0175921/2022);
- in data 19/12/2022 il RTI, con note PEC acquisite a prot. n. 0186851/2022 e n. 0186916/2022, a riscontro della richiesta prot. n. 0175921/2022, ha trasmesso appositi addendum da sottoscrivere per formalizzare la proroga dei due contratti in argomento;

RITENUTO opportuno e necessario, al fine di formalizzare la proroga dei due contratti in parola fissando il nuovo termine finale al 31/07/2023, approvare gli addendum trasmessi dal RTI che si allegano al presente provvedimento;

DATO ATTO che la proroga dei due contratti al 31/07/2023 non comporta alcuna spesa, né onere aggiuntivo a carico di questa Amministrazione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 77 del 2020;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 86 del 22.12.2021 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 16.11.2021;
- la DCC n. 87 del 22.12.2021 che ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati;
- la DGC n. 401 del 28.12.2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2022/2024;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
- il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019 e modificato con DGC n. 283 dell'8.10.2019;

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto in premessa espresso, quale parte integrante del dispositivo;
- 2) di approvare l'addendum di proroga del contratto esecutivo afferente la realizzazione del progetto MyData SPC cloud Lotto 3 CIG: 8112743F4C alla data del 31/07/2023;
- 3) di approvare l'addendum di proroga del contratto esecutivo afferente la realizzazione del progetto MyData SPC cloud Lotto 4 CIG: 81127759B6 alla data del 31/07/2023;
- 4) di dare atto che gli addendum di cui al punto 2) e 3) saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici di questo Comune;
- 5) di dare atto che la proroga del termine dei due contratti al 31/07/2023 non comporta alcuna

spesa, né onere aggiuntivo a carico di questa Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA