



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 16/07/2021

OGGETTO: 2019LPSLRIO2 - Intervento di ristrutturazione alloggi di edilizia residenziale pubblica POR-FESR 2014/2020 - Asse 6 Azione 9.4.1. – subazione 1 – Lotto 2 Via Bianchini e San Zeno (CUP: E41G18000360006). Approvazione perizia suppletiva e di variante.

Onere: € 99007,36 = IVA compresa.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 26.11.2018, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di “Ristrutturazione n. 16 alloggi comunali di Via Banchini e Vicolo San Zeno B/1 e B/2” (cod. A0544HH19) per un importo complessivo di euro 792.666,67;
- l'intervento è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 10/06/2019, esecutiva, è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico dei lavori in argomento per un importo complessivo di euro 817.666,67;
- l'intervento è stato quindi reinserito per il nuovo importo nel Programma dei Lavori Pubblici 2019-2021 in occasione della prima variazione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 17/06/2019 con la seguente denominazione:
 - Intervento di ristrutturazione alloggi di edilizia residenziale pubblica POR-FESR 2014/2020 - Asse 6 Azione 9.4.1. – subazione 1 – Lotto 2 Via Bianchini e San Zeno – cod. A0544HH19” per l'importo di euro 817.666,67;
- con determinazione dirigenziale n. 631 del 24/04/2019 è stato affidato al geom. Luca Bordignon l'incarico di redazione dell'A.P.E. e accatastamento degli alloggi interessati dai lavori in argomento;
- con determinazione dirigenziale n. 709 del 10/05/2019 è stato affidato l'incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori in argomento al geom. Melania Bronca di Treviso;
- con determinazione dirigenziale n. 986 del 01/07/2019 è stato costituito il gruppo di lavoro tra il personale dell'Amministrazione, come successivamente modificato con determinazione dirigenziale n. 182 del 17/02/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 10/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Intervento di ristrutturazione alloggi di edilizia residenziale pubblica POR-FESR 2014/2020 - Asse 6 Azione 9.4.1. – subazione 1 – Lotto 2 Via Bianchini e San Zeno” per l'importo di euro 817.666,67, di cui euro 719.000,00 per lavori ed euro 98.666,67 per somme a disposizione;
- l'intervento trova copertura per euro 775.311,80 al capitolo 251305/60 “Manutenzione straordinaria alloggi – AA. Vinc.” (2.02.01.09.001), per euro 31.921,10 al capitolo 251305/20 “Manutenzione straordinaria alloggi edilizia pubblica – A.A.” (2.02.01.09.001), per euro 99,90 al capitolo 251305/5 “Acquisto e manutenzione patrimonio ERP - reimpieghi (E 401820/20)” (U. 2.2.1.9.001) e per euro 10.333,87 al capitolo 251305/50 “Manutenzione straordinaria alloggi edilizia pubblica - Contributo UE (E 405001/5)” (2.02.01.09.001);
- con determinazione dirigenziale n. 2387 del 30/12/2020 è stata avviata la procedura di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- con determinazione del dirigente del Settore Affari generali, risorse umane, contratti e appalti n. 320 del 09/03/2020 è stato approvato il verbale di gara prot. n. 16961 (sedute del 4 e 21/02/2020) e aggiudicato l'appalto in oggetto Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. di Camposampiero (PD) (Impresa Capogruppo) e TERMOIDRAULICA DI MASCHERA GIORGIO di Pianiga (VE) (Impresa Mandante), che ha offerto il ribasso del 20,84% sull'importo soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 558.817,45 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
- a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicataria, si è realizzato, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta, un risparmio di spesa di euro 161.828,34 (di cui euro 147.116,67 quale importo risparmiato rispetto alla base di gara ed euro 14.711,67 per IVA 10%);
- l'importo contrattuale ammonta a euro 571.883,33 (IVA esclusa), di cui euro 558.817,45 per lavori ed Euro 13.065,88 per oneri di sicurezza;
- il contratto è stato stipulato in data 20/05/2020 rep. n. 13487, rogato dal Segretario Generale di questo Comune;
- i lavori sono stati consegnati in data 07/08/2020 e sono stati sospesi in data 14/05/2021.

Considerato che:

- in corso d'opera si è ravvisata l'estrema necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale;
- detti maggiori lavori si rendono necessari in parte per cause imprevedute e imprevedibili all'atto della redazione del progetto e in parte per interventi di miglioramento e dettaglio, tutte lavorazioni che porteranno un rilevante miglioramento di alcune parti dell'opera, ai fini del perseguimento degli obiettivi dell'intervento;
- i lavori e le modifiche in argomento non comporteranno nessuna alterazione della natura generale del contratto e sono elencati nel dettaglio nella relazione della perizia suppletiva e di variante predisposta dal direttore dei lavori, che si compone dei seguenti elaborati, tutti conservati agli atti del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture:
 - Relazione e quadro economico;
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro comparativo di raffronto;
 - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
 - Computo metrico aggiornato costi sicurezza;
- il nuovo quadro economico, aggiornato a seguito della perizia in argomento (maggiori lavori e adeguamento compenso per spese tecniche) è il seguente:

	Q.E. Progetto esecutivo	Q.E. post gara	Q.E. PERIZIA	VARIAZIONI
Lavori				
Lavori	705.934,12	558.817,45	627.800,87	+ 68.983,42
Oneri per la sicurezza	13.065,88	13.065,88	26.943,50	+ 13.877,62
Lavori in economia			4.749,80	+ 4.749,80
Importo totale lavori	719.000,00	571.883,33	659.494,17	+ 87.610,84
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA	71.900,00	57.188,33	65.949,42	+ 8.761,09
Tassa Autorità	375,00	375,00	375,00	0,00
Oneri di progettazione incentivi	14.380,00	14.380,00	16.495,43	+ 2.115,43
Spese tecniche coord. sicurezza (inclusi oneri 4%)	4.817,70	4.817,70	5.337,70	+ 520,00
Spese tecniche accatastamento e APE (inclusi oneri 4%)	4.456,28	4.456,28	4.456,28	0,00
IVA su spese tecniche 22%	1.059,89	1.059,89	1.059,89	0,00
Imprevisti ed arrotondamenti	1.677,80	163.506,14	64.498,78	- 99.007,36
Totale somme a disposizione	98.666,67	245.783,34	158.172,50	- 87.610,84
TOTALE GENERALE	817.666,67	817.666,67	817.666,67	0,00

Tenuto conto che:

- emerge sostanzialmente un maggior importo per lavori di euro 87.610,84, oltre a IVA 10%, pari a circa il 15,32% dell'importo contrattuale;
- la perizia di cui trattasi rientra nelle ipotesi previste dall'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è contenuta entro i limiti previsti dalla normativa di legge;
- le ditte appaltatrici Bezzegato Antonio s.r.l. e Termoidraulica di Maschera Giorgio hanno sottoscritto in data 08/07/2021 l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, agli atti del settore Lavori Pubblici e Infrastrutture nel quale vengono anche rideterminate, a seguito della perizia in argomento, le percentuali di partecipazione all'appalto stabilite con l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, come segue:
 - Bezzegato Antonio s.r.l. (impresa capogruppo): 66,044%
(sessantaseivirgolazeroquarantaquattro per cento);
 - Termoidraulica di Maschera Giorgio (impresa mandante): 33,956%
(trentatrevirgolanoventocinquantasei per cento);
- il maggior importo derivante dalla redazione della perizia e dai maggiori costi individuati tra le somme a disposizione dell'amministrazione trova copertura alla voce "imprevisti e arrotondamenti" tra le medesime somme.

Dato atto che:

- ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1/3/2019 e 1/8/2019, la spesa complessiva dell'intervento pari a euro 817.666,67, (dei quali euro 594.003,89 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Cod. Ascot	Oggetto	importo	Impegno	Cap.	Art.	Cronoprogramma			
							pagato	2019	2020	2021
Geom. Melania Bronca	31595	Incarico coordinamento sicurezza	5.877,59	2019/2206	251305	50	1.944,85		756,27	3.176,47
				2020/1093						
				2021/2115						
Geom. Luca Bordignon	46441	Incarico redazione A.P.E. e accatastamento dei lavori di ristrutturazione n. 16 alloggi Via Bianchini e Via S. Zeno	4.456,28	2021/2116	251305	50				4.456,28
ANAC	37489	Contributo gara lavori	375,00	2020/2112	251305	20	375,00			
Bezzegato Antonio s.r.l.	27538	Lavori più IVA	81.241,09	2020/1757	251305	60	81.241,09			
Bezzegato Antonio s.r.l.	27538	Lavori più IVA	309.376,16	2020/1758	251305	60	140.616,37			
				2021/1822			161.579,84			
Bezzegato Antonio s.r.l.	27538	Lavori più IVA	15.588,20	2021/1820	251305	20				15.588,20
Termoidraulica di Maschera Giorgio	8571	Lavori più IVA	44.573,24	2020/1755	251305	60	44.573,24			
Termoidraulica di Maschera Giorgio	8571	Lavori più IVA	178.292,97	2020/1756	251305	60	42.290,79			
				2021/1821			121.260,71			
Dipendenti diversi	19609	Incentivo gruppo di lavoro (incluso IRAP)	11.504,00	2019/4363	251305	20		4.889,20		6.614,80
				2021/870						
Dipendenti diversi	19609	Fondo 20%	2.876,00	2021/871	251305	20				2.876,00
Dipendenti diversi	19609	Incentivo gruppo di lavoro (incluso IRAP e fondo 20%) per lavori di perizia	2.115,43	2021/1455	251305	60				2.115,43
Geom. Melania Bronca	31595	Incarico coordinamento sicurezza lavori di perizia	520,00	2021/1455	251305	60				520,00
Bezzegato Antonio s.r.l.	27538	Lavori di perizia più IVA	72.906,18	2021/1455	251305	60				72.906,18
Termoidraulica di Maschera Giorgio	8571	Lavori di perizia più IVA	23.465,75	2021/1455	251305	60				23.465,75
E-Distribuzione SpA	46504	Preventivo di spesa per lo spostamento	122,00	2021/1454/1	251305	20	122,00			

		cavi Enel interferenti coi lavori di ristrutturazione									
100		Somme a disposizione	1.455,90	2021/1454	251305	20				1.455,90	
100		Somme a disposizione	99,9	2021/1456	251305	5				99,9	
100		Somme a disposizione (economia ribasso gara)	62.820,98	2021/1455	251305	60				62.820,98	
Totale			817.666,67					594.003,89	4.889,20	756,27	218.017,31

Cod. Bilancio U. 2.2.1.9.001.

Dato atto inoltre che l'intervento beneficia, come stralcio di un intervento complessivo di ristrutturazione alloggi erp, del contributo concesso nell'ambito del POR FESR 2014-2020. Asse 6. Azione 9.4.1 Sub-azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica" dal Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR n. 538 del 23/12/2019 di Avepa che ha disposto la finanziabilità del progetto presentato con la domanda di sostegno per euro 1.143.166,67 (comunicazione di Avepa prot. 625/2020 del 08.01.2020).

Visti:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2 e ss.mm.ii.;
- la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con DGC n. 315 del 13.11.2020;
- la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ed allegati;
- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018.

Visti altresì:

- il D. Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento è prevista nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2019-2021.

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 nonchè l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione.

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori denominati "Intervento di ristrutturazione alloggi di edilizia residenziale pubblica POR-FESR 2014/2020 - Asse 6 Azione 9.4.1. – subazione 1 – Lotto 2 Via Bianchini e San Zeno" - cod. str. 2019LPSLR102 - CUP: E41G18000360006, predisposta dal direttore dei lavori geom. Stefano De Martin in data 3/6/2021, che comporta un aumento dell'importo contrattuale di euro 87.610,84, oltre a IVA 10%, al netto del ribasso contrattuale, ed è composta dagli elaborati elencati in premessa e conservati agli atti del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture;
2. di approvare l'atto di sottomissione e il verbale nuovi prezzi sottoscritto in data 08/07/2021 dalle ditte appaltatrici e in data 09/07/2021 dal direttore dei lavori geom. Stefano De Martin, vistato in pari data dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Antonio Amoroso e conservato agli atti del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture;
3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa risultante dalla perizia di cui sopra, il quale non modifica la spesa complessiva di euro 817.666,67 come da dettaglio in premessa e che si intende qui integralmente richiamato;
4. di dare atto che il CUP (Codice Unico di Progetto) è il seguente: E41G18000360006;
5. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1/3/2019 e 1/8/2019, la spesa complessiva dell'intervento pari a euro 817.666,67, (dei quali euro 594.003,89 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Cod. Ascot	Oggetto	importo	Impegno	Cap.	Art.	Cronoprogramma			
							pagato	2019	2020	2021
Geom. Melania Bronca	31595	Incarico coordinamento sicurezza	5.877,59	2019/2206	251305	50	1.944,85		756,27	3.176,47
				2020/1093						
				2021/2115						
Geom. Luca Bordignon	46441	Incarico redazione A.P.E. e accatastamento dei lavori di ristrutturazione n. 16 alloggi Via Bianchini e Via S. Zeno	4.456,28	2021/2116	251305	50				4.456,28
ANAC	37489	Contributo gara lavori	375,00	2020/2112	251305	20	375,00			
Bezzegato Antonio s.r.l.	27538	Lavori più IVA	81.241,09	2020/1757	251305	60	81.241,09			
Bezzegato Antonio s.r.l.	27538	Lavori più IVA	309.376,16	2020/1758	251305	60	140.616,37			
				2021/1822			161.579,84			
Bezzegato Antonio s.r.l.	27538	Lavori più IVA	15.588,20	2021/1820	251305	20				15.588,20
Termoidraulica di Maschera Giorgio	8571	Lavori più IVA	44.573,24	2020/1755	251305	60	44.573,24			
Termoidraulica di Maschera Giorgio	8571	Lavori più IVA	178.292,97	2020/1756	251305	60	42.290,79			
				2021/1821			121.260,71			
Dipendenti diversi		Incentivo gruppo di lavoro (incluso IRAP)	11.504,00	2019/4363	251305	20		4.889,20		6.614,80

	19609			2021/870						
	19609									
Dipendenti diversi	19609	Incentivo gruppo di lavoro (incluso IRAP e fondo 20%) per lavori di perizia	2.115,43	2021/1455	251305	60				2.115,43
Geom. Melania Bronca	31595	Incarico coordinamento sicurezza lavori di perizia	520,00	2021/1455	251305	60				520,00
Bezzegato Antonio s.r.l.	27538	Lavori di perizia più IVA	72.906,18	2021/1455	251305	60				72.906,18
Termoidraulica di Maschera Giorgio	8571	Lavori di perizia più IVA	23.465,75	2021/1455	251305	60				23.465,75
E-Distribuzione SpA	46504	Preventivo di spesa per lo spostamento cavi Enel interferenti coi lavori di ristrutturazione	122,00	2021/1454/1	251305	20	122,00			
100		Somme a disposizione	1.455,90	2021/1454	251305	20				1.455,90
100		Somme a disposizione	99,9	2021/1456	251305	5				99,9
100		Somme a disposizione (economia ribasso gara)	62.820,98	2021/1455	251305	60				62.820,98
Totale			817.666,67				594.003,89	4.889,20	756,27	218.017,31

Cod. Bilancio U. 2.2.1.9.001.

6. di dare mandato al Servizio Ragioneria di assumere gli impegni di spesa conseguenti al cronoprogramma soprariportato;
7. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023;
8. di trasmettere il presente provvedimento al direttore dei lavori, al coordinatore per la sicurezza e alla ditta esecutrice.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come indicato nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

prende nota dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera "2019LPSLR102 - Intervento di ristrutturazione alloggi di edilizia residenziale pubblica POR-FESR 2014/2020 - Asse 6 Azione 9.4.1. – subazione 1 – Lotto 2 Via Bianchini e San Zeno" di € 817.666,67 di cui € 594.003,89 già pagati - (U 2.02.01.09.001);

impegna la somma complessiva di € 99.007,36 a seguito perizia suppletiva e di variante, imputandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile ed ove è transitata tramite fpv, al cap. 251305/60 "Manutenzione straordinaria alloggi - AA VINC.", finanziato da avanzo di amm.ne vincolato, rendiconto 2018 applicato nel 2019, come segue:

€ 72.906,18 a favore di Bezzegato Antonio s.r.l. (cod. sogg. 27538) per lavori di perizia – imp. 2021/1455/1

€ 23.465,75 a favore di Termoidraulica di Maschera Giorgio (cod. sogg. 8571) per lavori di perizia – imp. 2021/1455/2;

€ 2.115,43 a favore del personale dipendente per incentivi (cod. sogg. 19609) di perizia – imp. 2021/1455/3;

€ 520,00 a favore di Bronca Melania (cod. sogg. 31595) per coord. sicurezza di perizia – imp. 2021/1455/4

Dà atto che la restante somma di € 124.655,42 è finanziata, in base all'esigibilità, come segue:

al cap. 251305/20 "Manutenzione straordinaria alloggi edilizia pubblica - A.A." – finanziato da avanzo di amministrazione rendiconto 2018 applicato nel 2019, imputandola in base all'esigibilità, come segue:

Esercizio 2019

€ 4.889,20 a favore del personale dipendente per incentivi (cod. sogg. 19609) – imp. 2019/4363;

Esercizio 2021 ove è transitata tramite fpv

€ 15.588,20 a favore di Bezzegato Antonio s.r.l. (cod. sogg. 27538) per lavori – imp. 2021/1820;

€ 6.614,80 a favore del personale dipendente per incentivi (cod. sogg. 19609) – imp. 2021/870;

€ 2.876,00 a favore del personale dipendente per incentivi (cod. sogg. 19609) fondo 20% - imp. 2021/871;

€ 1.455,90 per somme a disposizione nel qe – imp. 2021/1454;

al cap. 251305/60 "Manutenzione straordinaria alloggi - AA VINC.", finanziato da avanzo di amm.ne vincolato, rendiconto 2018 applicato nel 2019

Esercizio 2021 ove è transitata tramite fpv

€ 7.179,95 a favore di Bezzegato Antonio s.r.l. (cod. sogg. 27538) per lavori – imp. 2021/1822;

€ 14.741,47 a favore di Termoidraulica di Maschera Giorgio (cod. sogg. 8571) per lavori – imp. 2021/1821;

€ 62.820,98 per somme a disposizione – economia gara – imp. 2021/1455;

al cap. 251305/05 "Acquisto e manutenzione patrimonio ERP - reimpieghi (E 401820/20)" finanziato da vendita patrimonio erp, tit. 4, tipologia 400, cat. 1 – acc. n. 2019/443, 2019/445 e 2019/965 di cui alle det. n. 288 del 06.03.2019 e n. 1078 del 12.07.2019

Esercizio 2021 ove è transitata tramite fpv

€ 99,90 per somme a disposizione nel qe – imp. 2021/1456;

al cap. 251305/50 "Manutenzione straordinaria alloggi edilizia pubblica - Contributo UE (E 405001/5)", finanziato da entrate accertate nell'esercizio 2019 al cap. 405001/05 ogent 2019/14 - - titolo 4 -tipologia 200 -categoria 1 ed imputata nell'esercizio finanziario 2020 ove è transitato per variazione della spesa pari all'entrata:

Esercizio 2020

€ 756,27 a favore di Bronca Melania (cod. sogg. 31595) per coord. Sicurezza – imp. 2020/1093;

Esercizio 2021

€ 3.176,47 a favore di Bronca Melania (cod. sogg. 31595) per coord. Sicurezza – imp. 2021/2115;

€ 4.456,28 a favore di Bordignon Luca (cod. sogg. 46441) per incarico redazione APE – imp. 2021/2116;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria