



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 24/11/2020

OGGETTO: 2019LPSLMS10 - Scuole primarie Ciardi – S.G. Bosco – Vittorino da Feltre.
Interventi di adeguamento alla prevenzione incendi. Approvazione e perizia suppletiva
e di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.. - autorizzazione proroga.

Onere: € 12551,6 = IVA compresa.

Premesso che:

- nel Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2019-2021. Elenco annuale 2019: approvato con DCC 49 del 19/12/2018, nell'ambito dell'intervento di "Manutenzione straordinaria scuole elementari ed interventi inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2019 - interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi" - dell'importo di euro 200.000,00, è stato inserito, per l'anno 2019, il seguente studio di fattibilità "Scuole primarie Ciardi - S.G. Bosco - Vittorino da Feltre. Interventi di adeguamento alla prevenzione incendi" - cod. B0176HH19 - redatto in data 07/11/2018 e approvato con DGC n. 347 del 26/11/2018, esecutiva, per un importo complessivo di spesa di euro 200.000,00.
- L'intervento è stato finanziato al cap. 242700/45 Manutenzione straordinaria scuole elementari - I.10/77.
- A seguito confronto comparativo tra più preventivi e ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stato affidato, con determinazione dirigenziale n. 724 del 14/05/2019, esecutiva, all'ing. Renzo Dalla Cia Via Roma, 91/A - 31050 Ponzano Veneto - C.F. DLLRNZ60H07L700G - P.I. 02125190260, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico del servizio di redazione del progetto definitivo/esecutivo, della Direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione e della pratica prevenzione incendi e acquisizione CPI, relativo ai lavori di "Scuole primarie Ciardi - S.G. Bosco - Vittorino da Feltre. Interventi di adeguamento alla prevenzione incendi" cod. str: 2019LPSLMS10;
- Con determinazione dirigenziale n. 2339 del 20/12/2019, esecutiva, è stato approvato il cronoprogramma dell'intervento.
- Con determinazione dirigenziale n. 743 del 18/05/2020 è stato costituito il gruppo di lavoro individuando i nominativi e le prestazioni di ciascuno.

Considerato che:

- per mero errore materiale, riportando il quadro economico nel provvedimento di approvazione di progetto, è stata invertita la voce relativa alla spesa IVA sui lavori con l'importo relativo alle spese tecniche; questo non ha comportato un totale complessivo delle somme a disposizione discordante con quanto indicato in progetto ma con determinazione n. 857 del 03/06/2020, esecutiva, è stato riproposto e approvato il quadro economico corretto, con le voci delle somme a disposizione corrispondenti a quanto proposto nel quadro economico di progetto, nel modo seguente:

Lavori - "Scuole primarie Ciardi - S.G. Bosco - Vittorino da Feltre. Interventi di adeguamento alla prevenzione incendi" - cod. 2019LPSLMS10		
Lavori a base d'asta	120.0 51,93	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	6.6 50,00	
Totale lavori		12 6.701,93
Somme a disposizione		

IVA 22%	27.874,42	
Oneri di progettazione - incentivi	2.534,04	
Spese tecniche (inclusi oneri 4%)	27.973,06	
IVA su spese tecniche (22%)	6.154,07	
tassa Anac	30,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	8.732,48	
Totale somme a disposizione		73.298,07
Totale complessivo		200.000,00

Considerato che:

- è stato predisposto il progetto definitivo/esecutivo dall'ing. Renzo Dalla Cia, consegnato con prot. 0041475/2020 del 27/03/2020 approvato con delibera di Giunta comunale n. 89 del 21/04/2020, esecutiva,
- Con lo stesso provvedimento, vista la natura dei lavori e trattandosi di importo superiore a 40.000,00 euro ma inferiore a 150.000,00, è stata avviata la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/16 (Codice dei Contratti) così come modificato dalla legge n. 55/2019, per un affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la richiesta di preventivi finalizzata all'affidamento diretto dei lavori in oggetto, è stata inoltrata agli operatori economici utilizzando il sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA S.p.A.) della Regione Lombardia, denominato "Sintel";
- la migliore offerta è stata quella presentata dal costituendo RTI F.Ili Marchetti srl (impresa capogruppo) con sede in L'Aquila, loc. Erbosa, P.I. e C.F. 01816620668 e impresa mandante BIONDO MARIO S.N.C. DI BIONDO MARIO & C. con sede in VIA EUROPA UNITA POSTIOMA, 1/B I. 1 31038 PAESE (TV) P.I. 03737570261, che ha offerto il ribasso del 16,80% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per un importo contrattuale di euro 99.883,21 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
- l'importo contrattuale con il RTI F.Ili Marchetti srl e Mario Biondo snc per questo intervento è di euro 106.533,21, più IVA 22% pari ad euro 29.437,31 per un totale di euro 129.970,51;
- I lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in data 22 giugno 2020, da ultimarsi in 90 giorni naturali e consecutivi, come da verbale agli atti dell'ufficio;
- il contratto è stato stipulato mediante scrittura privata con Protocollo N.0090883/2020 del 24/07/2020.

Considerato che:

- a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria si è realizzato, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta, un risparmio di spesa di Euro 20.168,72 (IVA 22,00% esclusa); con Iva si ha un risparmio complessivo di Euro 24.605,84;
- con DGC n. del 152 del 23/06/2020, esecutiva, è stato deliberato di mantenere tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento il risparmio di spesa conseguente all'aggiudicazione di gara, pari a complessivi euro 24.605,84 (IVA 22% compresa), per eventuali lavori e spese tecniche che si rendessero necessari od opportuni ai sensi della normativa vigente, rinviando all'ultimazione degli stessi la quantificazione finale della spesa e la rilevazione di effettive economie;

- è stato quindi necessario assestare il quadro economico dell'intervento in oggetto, qui di seguito riportato:

Lavori - "Scuole primarie Ciardi - S.G. Bosco .- Vittorino da Feltre. Interventi di adeguamento alla prevenzione incendi" - cod. 2019LPSLMS10	DGC progetto esecutivo	DGC a seguito ribasso d'asta
Lavori a base d'asta	120.051,93	99.883,21
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	6.650,00	6.650,00
Totale lavori	126.701,93	106.533,21
Somme a disposizione		
IVA 22%	27.874,42	23.437,31
Oneri di progettazione - incentivi	2.534,04	2.534,04
Spese tecniche (inclusi oneri 4%)	27.973,06	27.973,07
IVA su spese tecniche (22%)	6.154,07	6.154,07
tassa Anac	30,00	30,00
Imprevisti ed arrotondamenti	8.732,48	33.338,30
Totale somme a disposizione	73.298,07	93.466,79
Totale complessivo	200.000,00	200.000,00

- I lavori sono stati sospesi in data 24 agosto 2020 per la redazione di una perizia di variante.

Considerato infatti che:

- in corso d'opera si è riscontrato la necessità di eseguire degli interventi di modifica determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili dipendenti principalmente dalla necessità di intervento meno invasivo con la sostituzione dell'impianto elettrico da incassato ad esterno presso la ex-casa del custode; la modifica dell'intervento del camino presso la Ciardi; lo spostamento dell'inverter sarà effettuato dalla ditta proprietaria dell'impianto fotovoltaico sito sulla copertura della San Giovanni Bosco; la realizzazione di una parete REI 60 presso il magazzino della Ciardi; intervento di riparazione di una tubazione dell'impianto termico presso la scuola di Monigo; la rimozione e smaltimento della lana di roccia nei controsoffitti della scuola di Monigo e la rimessa in opera di nuova lana minerale certificata; modifiche all'impianto elettrico delle tre scuole per adeguamenti normativi.
- la direzione lavori, in data 24-8-2020 ha ritenuto di disporre una variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel contratto, che determinano l'importo netto secondo i prezzi contrattuali di complessivi netti Euro 115.616,75;
- i lavori e le modifiche in argomento sono elencati nel dettaglio nella relazione della perizia suppletiva e di variante predisposta dal direttore dei lavori, ing. Renzo Dalla Cia, che si compone dei seguenti elaborati, tutti conservati agli atti del Settore LLPP. e Infrastrutture:
- ELENCO ELABORATI PERIZIA DI VARIANTE:
 - 1) Relazione illustrativa della perizia suppletiva e di variante;
 - 2) verbale concordamento nuovi prezzi;
 - 3) Analisi prezzi;
 - 4) Elenco nuovi prezzi
 - 5) Quadro Comparativo di raffronto.

- Il quadro economico dell'opera viene aggiornato come segue:

Lavori – “Scuole primarie Ciardi – S.G. Bosco .- Vittorino da Feltr. Interventi di adeguamento alla prevenzione incendi” – cod. 2019LPSLMS10	DGC progetto esecutivo	DGC a seguito ribasso d'asta	DD perizia suppletiva e di variante	varianti
Lavori a base d'asta	120.051,93	99.883,21	108.966,75	- 9.083,54
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	6.650,00	6.650,00	6.650,00	-
Totale lavori	126.701,93	106.533,21	115.616,75	- 9.083,54
Somme a disposizione				-
IVA 22%	27.874,42	23.437,31	25.435,69	- 1.998,38
Oneri di progettazione - incentivi	2.534,04	2.534,04	2.734,93	- 200,89
Spese tecniche (inclusi oneri 4%)	27.973,06	27.973,07	29.013,06	- 1.039,99
IVA su spese tecniche (22%)	6.154,07	6.154,07	6.382,87	- 228,80
tassa Anac	30,00	30,00	30,00	-
Imprevisti ed arrotondamenti	8.732,48	33.338,30	20.786,70	12.551,60
Totale somme a disposizione	73.298,07	93.466,79	84.383,25	9.083,54
Totale complessivo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

- Emerge sostanzialmente un maggior importo:

1. per lavori di € 11.081,92 (comprensivi di IVA), che verrà impegnato al cap. 242700/45 “Manutenzione straordinaria scuole elementari - l.10/77” OGSPE 2019/888/2020;
2. per spese tecniche di complessivi euro 1.268,79 (compresa IVA 22%) che verrà impegnato al cap. 242700/45 “Manutenzione straordinaria scuole elementari - l.10/77” OGSPE 2019/888/2020;
3. per importo aggiuntivo riconosciuto al gruppo di progettazione pari ad euro 200,89 che verrà impegnato al cap. 242700/45 “Manutenzione straordinaria scuole elementari - l.10/77” OGSPE 2019/888/2020.

A seguito di queste nuove assunzioni di impegno vi è un conseguente aggiornamento delle somme a disposizione del quadro economico, ma le modifiche proposte non alterano l'importo complessivo dell'intervento;

- la perizia di cui trattasi rientra nelle ipotesi previste dall'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è contenuta entro i limiti previsti dalla normativa di legge;
- la ditta aggiudicataria dei lavori ha sottoscritto in data 10/11/2020 l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, agli atti del Settore LLPP. e Infrastrutture;

- per l'esecuzione e il completamento dei lavori indicati in perizia, il direttore dei lavori propone una proroga di giorni 10 (dieci) rispetto al termine contrattuale dei lavori.

Dato atto che:

- con DD n. 1263 del 10/08/2020 è stato affidato all'ing. Renzo dalla Cia l'incarico per la redazione della dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici di energia e illuminazione ordinaria e di emergenza (antincendio), nonché degli impianti speciali e degli impianti meccanici ed eventuale nuova progettazione di impianti non certificabili, relativamente ai lavori di Scuole primarie Ciardi - S.G. Bosco - Vittorino da Feltre. Interventi di adeguamento alla prevenzione incendi" cod. str: 2019LPSLMS10;
- è stata impegnata la spesa di totali euro 761,28 per l'incarico in argomento al cap.242700/45 imp. 2020/3269;
- con DD n. 1029 del 02/07/2020 è stato affidato il servizio allo studio A.S.A. dei dottori Antonio e Elena Serena con sede a Villorba (TV) in Via Postioma, 75, C.F./ P. IVA 04018540262, codice Ascot 15542, per il prelievo e l'analisi su 2 campionature del materiale proveniente dai cantieri; la spesa complessiva di euro 226,48 è stata impegnata al cap. 242700/45 imp. 2020/2967;
- inoltre è stata impegnata la spesa di euro 100,00 per lo spostamento del contatore di energia elettrica a favore di Enel Energia SpA, al cap. 242700/45 imp. 2020/3058.

A seguito di questi impegni di spesa il quadro economico complessivo dell'intervento viene assestato come segue:

Lavori - "Scuole primarie Ciardi - S.G. Bosco - Vittorino da Feltre. Interventi di adeguamento alla prevenzione incendi" - cod. 2019LPSLMS10	QE perizia suppletiva e di variante	QE perizia suppletiva e di variante più Affidamenti vari
Lavori a base d'asta	108.966,75	108.966,75
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	6.650,00	6.650,00
Totale lavori	115.616,75	115.616,75
Somme a disposizione		
IVA 22%	25.435,69	25.435,69
Oneri di progettazione - incentivi	2.734,93	2.734,93
Spese tecniche (inclusi oneri 4%)	29.013,06	29.013,06
IVA su spese tecniche (22%)	6.382,87	6.382,87
tassa Anac	30,00	30,00
incarico suppletivo Dalla Cia (con IVA 22%)	-	761,28
Enel Energia per spostamento contatore	-	100,00
Servizio di verifica materiali rinvenuti in cantiere (inclusa IVA 22%)	-	226,48
Imprevisti ed arrotondamenti	20.786,70	19.698,94
Totale somme a	84.383,25	84.383,25

disposizione		
Totale complessivo	200.000,00	200.000,00

- ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, la spesa complessiva di Euro 200.000,00 (dei quali euro 103.778,28 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile (codice bilancio 2.2.1.9.003):

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap /art	pagato	Cronoprogramma	
								2019	2020
ing. Renzo dalla Cia	46054	Progettazione definitiva/ese- c tiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica prevenzione incendi ed acquisizione CPI	34.127,14	2019/2228 2020/894	2.02.01 .09.003	242 700/ 45	18.840,30		15.286,84
ing. Renzo dalla Cia	46054	Conformità impianti elettrici	761,28	2020/ 3269	2.02.01 .09.003	242 700 /45	0		761,28
ing. Renzo dalla Cia	46054	spese tecniche per perizia (compresa IVA 22%)	1.268,79	OGSPE 2019/ 888/2 020	2.02.01 .09.003	242 700 /45			1.268,79
GRUPPO D PROGETTAZIONE	19609	compenso al gruppo di progettazione	1.216,34	2020/ 2709	2.02.01 .09.003	242 700 /45			1.216,34
FONDO DI ACCANTONAMENTO	19609	fondo più somme da accantonare per incarico esterno	1.317,70	2020/ 2710	2.02.01 .09.003	242 700 /45			1.317,70
GRUPPO D PROGETTAZIONE	19609	compenso PERIZIA al gruppo di progettazione	160,71	2020/ 2709	2.02.01 .09.003	242 700 /45			160,71
FONDO DI ACCANTONAMENTO	19609	fondo PERIZIA	40,18	2020/ 2710	2.02.01 .09.003	242 700 /45			40,18
TASSA ANAC	37489		30,00	2020/ 2708	2.02.01 .09.003	242 700 /45			30,00
STUDIO A.S.A. DEL DOTTOR ANTONIO SERENA E D.SSA ELENA SERENA CIG ZF72D7A533	15542	indagini materiale rinvenuto nel cantiere.	226,48	2020/ 2967	2.02.01 .09.003	242 700 /45	226,48		0,00
ENEL ENERGIA s.p.a. (COD. SOGG. 12230) - DD 3264/2020	12230	Spostamento contatore Enel	100,00	2020/ 3058	2.02.01 .09.003	242 700 /45	0,00		100,00

RTI BIONDO MARIO SNC	48459	Lavori più IVA 22% (QUOTA PARTE 26,56)	34.514,08	2020/2707	2.02.01.09.003	242700/45	12.737,97		21.776,11
RTI FLLI MARCHETTI SRL	42540	Lavori più IVA 22% (QUOTA PARTE 73,44)	95.456,43	2020/2706	2.02.01.09.003	242700/45	71.973,53		23.482,90
RTI BIONDO MARIO SNC	48459	PERIZIA più IVA 22% (lavorazioni OS30)	8.047,42	OGSPE 2019/888/2020	2.02.01.09.003	242700/45			8.047,42
RTI FLLI MARCHETTI SRL	42540	PERIZIA più IVA 22% (lavorazioni OG1)	3.034,50	OGSPE 2019/888/2020	2.02.01.09.003	242700/45			3.034,50
100		ribasso di gara	16.685,55	OGSPE 2019/888/2020	2.02.01.09.003	242700/45			16.685,55
100		importo fatto riaffluire nelle somme a disposizione vedi mail di Serra in data 28/11/2019	3.013,40	OGSPE 2019/416/2020	2.02.01.09.003	242700/45	0,00		3.013,40
TOTALE			200.000,00				103.778,28	0,00	96.221,72

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017;
- il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019 e s.m.i.;

Visti altresì:

- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento è prevista nel Programma triennale ed elenco annuale dei LL.PP. 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 19.12.2018 ess. mm. ed ii.;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa da intendersi qui riportate, la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "Scuole primarie Ciardi - S.G. Bosco - Vittorino da Feltre. Interventi di adeguamento alla prevenzione incendi" (2019LPSLMS10 - CUP: E42E18005420004 - CIG: 8289470F08), predisposta dal direttore dei lavori, ing. Renzo Dalla Cia e composta dagli elaborati elencati nella parte narrativa e conservati agli atti del Settore LLPP. e Infrastrutture;
2. di approvare l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 10/11/2020 dalla F.Ili Marchetti srl del RTI F.Ili Marchetti srl (impresa capogruppo) e impresa mandante BIONDO MARIO S.N.C. DI BIONDO MARIO & C, e vistato in pari data dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Antonio Amoroso, conservato agli atti del Settore LLPP e Infrastrutture;
3. di dare atto che la perizia di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è contenuta nei limiti previsti dalla normativa di legge;
4. di concedere alla ditta aggiudicatrice dei lavori una proroga di giorni 10 (dieci) sul termine contrattuale;
5. di dare atto della maggiore spesa conseguente all'approvazione di perizia per un ammontare di euro 9.083,54 (al netto d'IVA) sull'importo di contratto, nel limite del QE di spesa approvato;

6. di dare atto che l'importo contrattuale aggiornato ammonta ad euro 115.616,75 (IVA 22% esclusa), di cui euro 108.966,75 per lavori ed euro 6.650,00 per oneri di sicurezza;
7. ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, la spesa complessiva di Euro 200.000,00 (dei quali euro 103.778,28 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile (codice bilancio 2.2.1.9.003):

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap /art	Cronoprogramma		
							pagato	2019	2020
ing. Renzo dalla Cia	46054	Progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica prevenzione incendi ed acquisizione CPI	34.127,14	2019/2228 2020/894	2.02.01 .09.003	242 700/ 45	18.840,30		15.286,84
ing. Renzo dalla Cia	46054	Conformità impianti elettrici	761,28	2020/ 3269	2.02.01 .09.003	242 700 /45	0		761,28
ing. Renzo dalla Cia	46054	spese tecniche per perizia (compresa IVA 22%)	1.268,79	OGSPE 2019/ 888/2 020	2.02.01 .09.003	242 700 /45			1.268,79
GRUPPO D PROGETTAZIONE	19609	compenso al gruppo di progettazione	1.216,34	2020/ 2709	2.02.01 .09.003	242 700 /45			1.216,34
FONDO DI ACCANTONAMENTO	19609	fondo più somme da accantonare per incarico esterno	1.317,70	2020/ 2710	2.02.01 .09.003	242 700 /45			1.317,70
GRUPPO D PROGETTAZIONE	19609	compenso PERIZIA al gruppo di progettazione	160,71	2020/ 2709	2.02.01 .09.003	242 700 /45			160,71
FONDO DI ACCANTONAMENTO	19609	fondo PERIZIA	40,18	2020/ 2710	2.02.01 .09.003	242 700 /45			40,18
TASSA ANAC	37489		30,00	2020/ 2708	2.02.01 .09.003	242 700 /45			30,00
STUDIO A.S.A. DEL DOTTOR ANTONIO SERENA E D.SSA ELENA SERENA CIG ZF72D7A533	15542	indagini materiale rinvenuto nel cantiere.	226,48	2020/ 2967	2.02.01 .09.003	242 700 /45	226,48		0,00

ENEL ENERGIA s.p.a. (COD. SOGG. 12230) - DD 3264/2020	12230	Spostamento contatore Enel	100,00	2020/ 3058	2.02.01 .09.003	242 700 /45	0,00		100,00
RTI BIONDO MARIO SNC	48459	Lavori più IVA 22% (QUOTA PARTE 26,56)	34.514,08	2020/ 2707	2.02.01 .09.003	242 700 /45	12.737,97		21.776,11
RTI FLLI MARCHETTI SRL	42540	Lavori più IVA 22% (QUOTA PARTE 73,44)	95.456,43	2020/ 2706	2.02.01 .09.003	242 700 /45	71.973,53		23.482,90
RTI BIONDO MARIO SNC	48459	PERIZIA più IVA 22% (lavorazioni OS30)	8.047,42	OGSPE 2019/ 888/2 020	2.02.01 .09.003	242 700 /45			8.047,42
RTI FLLI MARCHETTI SRL	42540	PERIZIA più IVA 22% (lavorazioni OG1)	3.034,50	OGSPE 2019/ 888/2 020	2.02.01 .09.003	242 700 /45			3.034,50
100		ribasso di gara	16.685,55	OGSPE 2019/ 888/2 020	2.02.01 .09.003	242 700 /45			16.685,55
100		importo fatto riaffluire nelle somme a disposizione vedi mail di Serra in data 28/11/2019	3.013,40	OGSPE 2019/ 416/2 020	2.02.01 .09.003	242 700 /45	0,00		3.013,40
TOTALE			200.000,00				103.778,28	0,00	96.221,72

8. di impegnare i maggiori importi nel modo seguente, come previsto nel cronoprogramma;
- per lavori a favore di capogrupp F.lli Marchetti srl per complessivi euro 3.034,50 (comprensivi di IVA), che verranno impegnati al cap. 242700/45 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - I.10/77" OGSPE 2019/888/2020;
 - per lavori a favore di Biondo Mario snc (impresa mandante) per complessivi euro 8.047,42 (comprensivi di IVA), che verranno impegnati al cap. 242700/45 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - I.10/77" OGSPE 2019/888/2020;
 - per spese tecniche di complessivi euro 1.268,79 (compresa IVA 22%) che verrà impegnato al cap. 242700/45 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - I.10/77" OGSPE 2019/888/2020;
 - per importo aggiuntivo riconosciuto al gruppo di progettazione pari ad euro 200,89 che verrà impegnato al cap. 242700/45 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - I.10/77" OGSPE 2019/888/2020;
9. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023;
10. di trasmettere il presente provvedimento al direttore dei lavori, al coordinatore per la sicurezza e alla ditta esecutrice.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come previsto nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa complessiva di euro 12.551,60 per perizia variante, imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap 242700/45 'Manutenzione straordinaria scuole elementari - I.10/77' - pcd U. 2.02.01.09.003 – Ogspe 2019/888/2020 - finanziata con entrate da Permessi di costruire - accertate nell'esercizio 2019 e transitate al 2020 tramite FPV – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1

€ 8.047,42 per lavori a favore di Biondo Mario snc (impresa mandante) – ascot 48459 – imp.2020/4469;

€ 3.034,50 per lavori a favore di F.Ili Marchetti srl (impresa capogruppo) – ascot 42540 – imp.2020/4470;

€ 1.268,79 per spese tecniche a favore di ing. Renzo dalla Cia – ascot 46054 – imp.2020/4471;

€ 160,71 per incentivi + IRAP a favore gruppo progettazione – ascot 19609 – imp.2020/4472;

€ 40,18 per Fondo 20% di Perizia a favore gruppo progettazione – ascot 19609 – imp.2020/4473

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria