



# COMUNE DI TREVISO

---

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE  
DEL 21/12/2020

OGGETTO: 2018LPSLMS07 – “Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro –  
2° stralcio” (CUP: E48B18000010004).  
Aggiornamento quadro economico e relativo cronoprogramma di spesa.

Onere: € 1850000 = IVA compresa.

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**

Premesso che:

con deliberazione di Giunta comunale n. 251 del 17.09.2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio" (cod. STR: 2018LPSLMS07 – CUP: E48B18000010004) per l'importo complessivo di Euro 1.850.000,00, finanziato come segue:

- per Euro 1.741.413,64 al Cap. 268502 art. 50 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - AA VINC";
- per Euro 100.000,00 al Cap. 268502 art. 25 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - A.A.";
- per Euro 8.586,36 al Cap. 268502 art. 35 "Interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche – reimpieghi";

con medesimo provvedimento è stata altresì dichiarata la pubblica utilità dell'opera ex art.16 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. per consentire l'avvio della procedura espropriativa per le superfici indicate nel piano particellare d'esproprio inserito nel progetto;

con determinazione dirigenziale n. 1959 del 21.11.2019, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola e contestualmente è stata altresì indetta una gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori per un importo complessivo di Euro 741.125,05 (IVA esclusa), di cui Euro 696.005,05 soggetti a ribasso d'asta ed Euro 45.120,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

con determinazione dirigenziale n. 105 del 03.02.2020 è stato approvato il verbale di gara (prot. n. 184598 – seduta del 06.12.2019) e aggiudicato l'appalto in parola all'impresa Coletto S.r.l., con sede in Via E. Toti n. 73 frazione Sant'Andrea Barbarana 31048 San Biagio di Callalta (TV)(C.F./P.IVA: 00198480261 – cod. Ascot 4109) che ha offerto il ribasso del 16,863% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 578.637,72 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);

l'importo contrattuale ammonta pertanto a Euro 623.757,72 (IVA 10% esclusa), di cui Euro 578.637,72 per lavori ed Euro 45.120,00 per oneri di sicurezza;

il contratto è stato stipulato in data 09.03.2020 al n. 13480 di repertorio del Segretario generale di questo Comune e registrato a Treviso il 9.03.2020 al n. 7094 Serie 1T Pubblici;

con deliberazione n. 53 del 10.03.2020 la Giunta Comunale ha deliberato di mantenere all'interno del quadro economico dell'opera la somma risparmiata a seguito ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, pari a Euro 129.104,07 (IVA 10% compresa), approvando il quadro economico aggiornato dell'opera;

con determinazione dirigenziale n. 464 del 27.03.2020 si è provveduto ad aggiornare il cronoprogramma della spesa;

i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 12.05.2020 e definitivamente in data 23.06.2020, come da relativi verbali conservati agli atti del Settore;

con determinazione dirigenziale n. 740 del 18.05.2020 è stato autorizzato il subappalto di lavorazioni consistenti nell'esecuzione di scavi per sistemazione sponde e scarpate, posa elementi prefabbricati, tubi e pozzetti rientranti nella categoria OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) per un importo stimato di Euro 60.000,00 a favore dell'impresa Adriastrade S.r.l., con sede in Via Grota del Diau Zot n. 5 – 34074 Monfalcone (GO);

con determinazione dirigenziale n. 1172 del 27.07.2020 si è provveduto ad affidare allo studio associato per l'Archeologia delle Acque Andreia, con sede in Via Roma n. 121 - 31056 Roncade

(TV), il servizio di assistenza archeologica agli scavi nell'area interessata dai lavori per l'importo di Euro 4.970,00, oltre a Euro 1.093,40 per IVA 22, per complessivi Euro 6.063,40;

Considerato che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 04.08.2020 è stata approvata la variante al progetto definitivo, approvato con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 17.09.2019, relativa al ridimensionamento della vasca di compensazione idraulica e contestualmente è stato aggiornato il quadro economico dell'intervento;

attualmente i lavori - eseguiti per circa il 95% come risulta dalla contabilità del 2° stato di avanzamento del 11.11.2020 firmata senza riserve dall'impresa - sono sospesi per consentire l'assettamento del terreno nello scavo di attraversamento della S.S. 13 - Terraglio e per attendere le temperature più idonee al completamento delle pavimentazioni previste nel progetto;

a tutt'oggi non risultano ancora acquisite le aree funzionali alla realizzazione dell'invaso di compensazione idraulica, come da previsione della variante approvata con la sopraindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 04.08.2020, e pertanto non è possibile dare seguito alla modifica del contratto in corso d'opera con l'impresa Coletto S.r.l. per l'esecuzione di lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 c.2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

le opere realizzate, pur garantendo una parziale messa in sicurezza idraulica dell'area della Ghirada, necessitano di essere completate con la realizzazione dell'invaso di compenso idraulico per assicurare la massima funzionalità di tutto il sistema;

la realizzazione dell'invaso potrà avvenire solo a seguito dell'acquisizione delle aree private soggette alla procedura espropriativa in corso;

a seguito di quanto sopra esposto e dell'esatta quantificazione del compenso dovuto per l'assistenza archeologica agli scavi, in attesa di poter dare corso alla variante approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 04.08.2020, è opportuno aggiornare il quadro economico di spesa come segue:

<b>“SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA S. ANGELO, S. ZENO E S. LAZZARO - 2° stralcio (AREA GHIRADA)” (CUP: E48B18000010004)</b>			
	<b>QE approvato con DD n. 464 del 27.03.2020</b>	<b>QE approvato con DGC n. 199 del 04.08.2020 (variante)</b>	<b>QE approvato col presente provvedimento</b>
<b>LAVORI</b>			
Lavori a base d'asta	578.637,72	578.637,72	578.637,72
Oneri per la sicurezza	45.120,00	45.120,00	45.120,00
<b>Sommano per lavori</b>	<b>623.757,72</b>	<b>623.757,72</b>	<b>623.757,72</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Spese per espropri e servitù (bacino d'invaso)	548.267,00	548.267,00	548.267,00
Spese per opere in variante al progetto		431.995,97	0,00
Spese per espropri e servitù (altre aree)	51.733,00	0,00	51.733,00
Spese tecniche prog., DL e CS (oneri e IVA compresi)	92.536,94	92.536,94	92.536,94
Spese gara lavori (Tassa ANAC)	375,00	375,00	375,00
Accertamenti di laboratorio	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese per assistenza archeologica	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Assistenza archeologica Andreia			6.063,40
Spese per pubblicità	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spostamento pubblici servizi	30.000,00	20.000,00	30.000,00
IVA 10% su lavori	62.375,77	62.375,77	62.375,77
IVA 10% su lavori di variante		43.199,60	0,00
Opere relative al bacino compensativo	262.763,94	0,00	262.763,94
Incentivo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	14.822,50	14.822,50	14.822,50

Spese gara progettazione (Tassa ANAC)	30,00	30,00	30,00
Spese commissione gara progettazione	1.502,00	1.502,00	1.502,00
Imprevisti	150.836,13	137,50	144.772,73
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.226.242,28</b>	<b>1.226.242,28</b>	<b>1.226.242,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>

Dato atto che:

ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e 01.08.2019, la spesa complessiva di Euro 1.850.000,00 (di cui Euro 535.908,95 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

<b>“SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA S. ANGELO, S. ZENO E S. LAZZARO - 2° stralcio (AREA GHIRADA)” (CUP: E48B1800010004)</b>									
Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma			
						Pagato	2019	2020	2021
ANAC	37489	Tassa gara progettazione	30,00	2018/3480	268502/50	30,00			
ing. Panizzo	43843	Presidente commissione	1.502,00	2018/4035	268502/50	1.502,00			
Dipendenti diversi	19609	Progettazione	5.039,65	2019/1753	268502/50		5.039,65		
Dipendenti diversi	19609	Esecuzione	2.075,15	2020/583	268502/50			1.975,75	99,40
Dipendenti diversi	19609	Fondo	7.707,70	2020/582	268502/50				7.707,70
Ditta individuale	11496	Spese per espropri e servitù (bacino d'invaso)	548.267,00	2020/584	268502/50				548.267,00
100		Spese per espropri e servitù (altre aree)	51.733,00	OGSPE 18/110	268502/50				51.733,00
RTP Tecnohabitat	15865	Spese tecniche (oneri e IVA inclusi)	92.536,94	2019/731 2020/585	268502/50	72.593,55		15.510,87	4.432,52
COLETTTO Srl	4109	Lavori (IVA 10% inclusa)	686.133,49	2020/1438	268502/50	455.345,00		197.890,00	32.898,49
ANAC	37489	Tassa gara lavori	375,00	2019/4127	268502/50	375,00			
100		Accertamenti laboratorio	4.000,00	OGSPE 18/110	268502/50				4.000,00
100		Spese assistenza archeologica	5.000,00	OGSPE 18/110	268502/50				5.000,00
ANDREIA	15324	Assistenza archeologica	6.063,40	2020/3173	268502/50	6.063,40			
100		Spese per pubblicità	2.000,00	OGSPE 18/110	268502/50				2.000,00
100		Spostamento pubblici servizi	30.000,00	OGSPE 18/110	268502/50				30.000,00
100		Opere relative al bacino compensativo (262.763,94)	162.763,94	OGSPE 18/110	268502/50				162.763,94
			100.000,00	OGSPE 19/634	268502/25				100.000,00
100		IMPREVISTI (144.772,73)	136.186,37	OGSPE 18/110	268502/50				136.186,37
			8.586,36	OGSPE 18/367	268502/35				8.586,36
<b>Sommano</b>			<b>1.850.000,00</b>			<b>535.908,95</b>	<b>5.039,65</b>	<b>215.376,62</b>	<b>1.093.674,78</b>

(U 02.02.01.09.010)

Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del responsabile del settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l'esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del TUEL, il Direttore Finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione;

Ritenuto pertanto di:

approvare il quadro economico dell'opera così come sopra aggiornato;

aggiornare il cronoprogramma dell'opera secondo quanto sopra indicato;

Visti:

- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022;

Visto altresì il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;

Visti altresì:

il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione a contrarre;

Ritenuto di provvedere in conformità;

## **DETERMINA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, il quadro economico dei lavori di "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio" (cod. STR: 2018LPSLMS07 – CUP: E48B18000010004), aggiornato come segue:

<b>“SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA S. ANGELO, S. ZENO E S. LAZZARO - 2° stralcio (AREA GHIRADA)” (CUP: E48B18000010004)</b>			
	<b>QE approvato con DD n. 464 del 27.03.2020</b>	<b>QE approvato con DGC n. 199 del 04.08.2020 (variante)</b>	<b>QE approvato col presente provvedimento</b>
<b>LAVORI</b>			
Lavori a base d'asta	578.637,72	578.637,72	578.637,72
Oneri per la sicurezza	45.120,00	45.120,00	45.120,00
<b>Sommano per lavori</b>	<b>623.757,72</b>	<b>623.757,72</b>	<b>623.757,72</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Spese per espropri e servitù (bacino d'invaso)	548.267,00	548.267,00	548.267,00
Spese per opere in variante al progetto		431.995,97	0,00
Spese per espropri e servitù (altre aree)	51.733,00	0,00	51.733,00
Spese tecniche prog., DL e CS (oneri e IVA compresi)	92.536,94	92.536,94	92.536,94
Spese gara lavori (Tassa ANAC)	375,00	375,00	375,00
Accertamenti di laboratorio	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese per assistenza archeologica	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Assistenza archeologica Andreia			6.063,40
Spese per pubblicità	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spostamento pubblici servizi	30.000,00	20.000,00	30.000,00
IVA 10% su lavori	62.375,77	62.375,77	62.375,77
IVA 10% su lavori di variante		43.199,60	0,00
Opere relative al bacino compensativo	262.763,94	0,00	262.763,94
Incentivo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	14.822,50	14.822,50	14.822,50
Spese gara progettazione (Tassa ANAC)	30,00	30,00	30,00
Spese commissione gara progettazione	1.502,00	1.502,00	1.502,00
Imprevisti	150.836,13	137,50	144.772,73
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.226.242,28</b>	<b>1.226.242,28</b>	<b>1.226.242,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>

2. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e 01.08.2019, la spesa complessiva di Euro 1.850.000,00 (di cui Euro 535.908,95 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

<b>“SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA S. ANGELO, S. ZENO E S. LAZZARO - 2° stralcio (AREA GHIRADA)” (CUP: E48B18000010004)</b>									
Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma			
						Pagato	2019	2020	2021
ANAC	37489	Tassa gara progettazione	30,00	2018/3480	268502/50	30,00			
ing. Panizzo	43843	Presidente commissione	1.502,00	2018/4035	268502/50	1.502,00			
Dipendenti diversi	19609	Progettazione	5.039,65	2019/1753	268502/50		5.039,65		
Dipendenti diversi	19609	Esecuzione	2.075,15	2020/583	268502/50			1.975,75	99,40
Dipendenti diversi	19609	Fondo	7.707,70	2020/582	268502/50				7.707,70
Ditta individuale	11496	Spese per espropri e servitù (bacino d'invaso)	548.267,00	2020/584	268502/50				548.267,00
100		Spese per espropri e servitù (altre aree)	51.733,00	OGSPE 18/110	268502/50				51.733,00
RTP Tecnohabitat	15865	Spese tecniche (oneri e IVA inclusi)	92.536,94	2019/731 2020/585	268502/50	72.593,55		15.510,87	4.432,52
COLETTTO Srl	4109	Lavori (IVA 10% inclusa)	686.133,49	2020/1438	268502/50	455.345,00		197.890,00	32.898,49

ANAC		Tassa gara lavori	375,00	2019/4127	268502/50	375,00			
100	37489	Accertamenti laboratorio	4.000,00	OGSPE 18/110	268502/50				4.000,00
100		Assistenza archeologica	5.000,00	OGSPE 18/110	268502/50				5.000,00
ANDREIA	15324	Spese assistenza archeologica	6.063,40	2020/3173	268502/50	6.063,40			
100		Spese per pubblicità	2.000,00	OGSPE 18/110	268502/50				2.000,00
100		Spostamento pubblici servizi	30.000,00	OGSPE 18/110	268502/50				30.000,00
100		Opere relative al bacino compensativo (262.763,94)	162.763,94	OGSPE 18/110	268502/50				162.763,94
			100.000,00	OGSPE 19/634	268502/25				100.000,00
100		IMPREVISTI (144.772,73)	136.186,37	OGSPE 18/110	268502/50				136.186,37
			8.586,36	OGSPE 18/367	268502/35				8.586,36
<b>Sommano</b>			<b>1.850.000,00</b>			<b>535.908,95</b>	<b>5.039,65</b>	<b>215.376,62</b>	<b>1.093.674,78</b>

(PCF: U 02.02.01.09.010)

3. di aggiornare il cronoprogramma come sopra riportato;
4. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma soprariportato;
5. di dare atto che l'intervento in parola trova copertura finanziaria per l'importo complessivo di Euro 1.850.000,00 come segue:
  - Euro 1.741.413,64 al Cap. 268502 art. 50 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - AA VINC"
  - Euro 100.000,00 al Cap. 268502 art. 25 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - A.A."
  - Euro 8.586,36 al Cap. 268502 art. 35 "Interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche – reimpieghi" come da cronoprogramma soprariportato;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
7. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Come indicato nel testo del provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio" STR: 2018LPSLMS07 per l'importo complessivo di € 1.850.000,00, di cui € 535.908,95 già pagati.

Dà atto che la restante somma di € 1.314.091,05, trova copertura come segue:

al cap.268502/50 - Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo  
- AA VINC (pdf 2.02.0109.010), finanziato da Avanzo Vincolato esercizio 2017 applicato all'esercizio 2018 e transitato al 2019 e al 2020 tramite fpv:

ESERCIZIO 2019

- € 5.039,65, a favore del personale dipendente per incentivi (cod.for. 19609), imp. 2019/1753;

ESERCIZIO 2020 – ove sono transitati tramite fpv:

- € 15.510,87, a favore di STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI CAVALLIN ING. EROS E RIZZATO ING. FRANCESCO (cod. for. 15868) per Incarico sicurezza lavori in fase di esecuzione – imp. 2020/585;

- € 1.975,75, a favore del personale dipendente per incentivi in fase di esecuzione (cod. for.19609 ) – imp. 2020/583;

- € 197.890,00 a favore di IMPRESA COLETTO S.A.S. DI COLETTO M. & C. (cod. for. 4109) per lavori – imp. 2020/1438;

ESERCIZIO 2021

- € 7.707,70 a favore del personale dipendente per incentivi, fondo 20% (cod.for. 19609) – OGSPE 2018/110/2021

- € 99,40, a favore del personale dipendente per incentivi in fase di esecuzione (cod. for.19609 ) - OGSPE 2018/110/2021

- € 548.267,00 a favore di Benetazzo Guerrino (cod. for. 11496) per spese di esproprio Tav 6.1 – OGSPE 2018/110/2021

- € 51.733,00 per spese per espropri e servitù (bacino d'invaso) Tav 6.2 scolo fuin – OGSPE 2018/110/2021

- € 4.432,52, a favore di STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI CAVALLIN ING. EROS E RIZZATO ING. FRANCESCO, per servizio di progettazione, esecuzione, OGSPE 2018/110/2021

- € 32.898,49 a favore di IMPRESA COLETTO S.A.S. DI COLETTO M. & C. (cod. for. 4109) per lavori – OGSPE 2018/110/2021

- € 4.000,00 per accertamenti di laboratorio – OG 2018/110/2021;

- € 5.000,00 per assistenza archeologica – OG 2018/110/2021;

- € 2.000,00 per spese di pubblicita' – OG 2018/110/2021;

- € 30.000,00 per spostamento pubblici servizi – OG 2018/110/2021;

- € 162.763,94 per opere relative al bacino compensativo – OG 2018/110/2021;



- € 136.186,37 a disposizione del Q.E. al cap 268502/50 Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - AA VINC – OGSPE 2018/110/2021;  
Somma finanziato da Avanzo Vincolato esercizio 2017 applicato all'esercizio 2018 e transitato al 2019, 2020 e 2021 tramite fpv:

- € 8.586,36 a disposizione del Q.E., al cap 268502/35 interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche - reimpieghi (pdcf 2.02.0109.010) – OGSPE 2018/367/2021;  
Somma e' finanziata da reimpieghi relativi all'esercizio 2018 transitati al 2019, 2020 e 2021 tramite FPV;

- € 100.000,00 a disposizione del Q.E. al cap 268502/25 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - A.A." (pdcf 2.02.0109.010) – OGSPE 2019/634/2021;  
Somma finanziata da Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2018, applicato nel 2019 e transitato al 2020 e 2021 tramite FPV.

dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di Bilancio 2019.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria