



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 21/12/2020

OGGETTO: Completamento restauro Museo Bailo - 1° stralcio. Approvazione nuovo cronoprogramma della spesa.

Onere: € 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10/01/2018 si è avviata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 D.lgs 50/2016, la ricerca di uno sponsor per la progettazione del completamento della ristrutturazione del Museo L. Bailo tramite pubblicazione di apposito avviso;

con contratto sottoscritto in data 6/6/2018, successivamente integrato con atto modificativo del 5/12/2018, Arper spa, importante azienda di arredo di design del trevigiano, si è impegnata a fornire al Comune di Treviso il progetto del completamento del restauro del Museo Bailo come sponsor tecnico avvalendosi dei professionisti del raggruppamento temporaneo costituito con capogruppo l'arch. Marco Rapposelli e formato da Studiomas architetti, Veniceplan ingegneria srl e Studio Cassutti sas;

con deliberazione di Giunta comunale n. 258 del 19/09/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di "Completamento restauro Museo Bailo" per l'importo complessivo di € 4.080.000,00 ma in considerazione della disponibilità finanziaria, si è ritenuto di dar corso al primo stralcio dell'intervento per un importo complessivo per totali € 3.300.000,00 in modo da rendere fruibili tutti gli spazi necessari al completamento dei percorsi museali principali - sia per le mostre temporanee che per le collezioni permanenti – con i relativi spazi di servizio ed accoglienza per il pubblico; in particolare saranno oggetto di restauro i locali del piano terra e primo afferenti il chiostro nord della struttura;

l'intervento denominato "Completamento restauro Museo Bailo" – 1° stralcio" è stato inserito nel programma Opere Pubbliche 2018/2020 per l'annualità 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/9/2018 con il codice A0390LL18 per l'importo complessivo di € 3.300.000,00;

con deliberazione n. 371 del 5/12/2018 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento per l'importo complessivo di € 3.300.000,00 di cui € 2.360.903,98 per lavori e € 939.096,02 per somme a disposizione;

con determinazione del Dirigente n. 272 del 28/2/2019 è stata avviata la procedura di gara ai sensi dell' art. 36, co. 2, lett. d), dell'articolo 59, comma 1, e dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i, ad offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto; con determinazione dirigenziale n. 1421 del 19/9/2019 la gara è stata aggiudicata all'RTI costituito da Lares Costruzioni e restauri srl e Bettiol srl;

con determinazione del dirigente n. 1302 del 23/8/2019 è stato costituito il gruppo di lavori per l'intervento nominando direttore lavori l'arch. Gianluca Sampieri funzionario tecnico del Settore;

l'intervento è identificato con il CUP: **E43G18000010004**

Considerato che:

- I lavori sono stati consegnati in data 4/11/2019, in ottemperanza al DPCM 11/3/2020 sono stati sospesi dal 12/3/2020 al 4/5/2020; ora procedono regolarmente;
- si rende ora necessario aggiornare l'esigibilità della spesa di complessivi euro 3.300.000,00 (di cui € 279.389,56 già pagati) ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e 1.08.2019;

- la spesa complessiva per l'intervento, pari ad euro 3.300.000,00, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap.	Art.	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot						Pagato	2019	2020	2021
Impresa Garbuio srl	9378	Lavori urgenti di ripristino fondazioni portico	48.633,08	739/19	247113	5	48.633,08			
Vigili del Fuoco	813	Richiesta parere	400,00	3945/18	247113	5	400,00			
ANAC	37489	Tassa autorità	30,00	1908/19	247113	5	30,00			
ANAC	37489	Tassa autorità	600,00	1375/19	247113	5	600,00			
	19609	Incentivi + irap	30.219,57	1387/19	247113	5		7252,70		
				578/2020	247113	5				22.966,87
	19609	Fondo 20% ex art. 113 D.lgs 50/16	7.554,89	577/2020	247113	5			7.554,89	
Venice plan ingegneria srl	29852	Coordinamento sicurezza in esecuzione D.O. strutture	50.625,12	369/2020	247113	5	14.049,37		19.032,00	17.543,75
100		Imprevisti ribasso di gara allestimenti +iva +altre spese	768.871,44	Ogspe 2018/174	247113	5				768.871,44
LARES srl Capogruppo RTI	47238	Lavori + iva	1.502.761,66	579/2020	247113	5	162.152,51		472.318,66	868.290,49
Bettiol srl mandante	7197	Lavori +iva	793.262,00	580/2020	247113	5	34.327,48		284.167,08	474.767,44
Arch. Wanda Antoniazzi	46510	Presidenza commissione di gara	1.500,00	2201/19	247113	5		1.500,00		
Arch. Antonio Pavan	45822	Commissario di gara	1.000,00	2202/19	247113	5	1.000,00			
Arch. Alessandro Lillo	46511	Commissario di gara	1.000,00	2203/19	247113	5	1.000,00			
Sudio Mas architetti associati		Direzione operativa opere edili	28.167,36	576/2020	247113	5			7.000,00	21.167,36
Studio Cassutti sas		Direzione operativa opere impiantistiche	16.875,04	575/2020	247113	5			5.200,00	11.675,04
Arch. Rossella Riscica	48092	Progetto restauro facciate affrescate	4.123,60	1543/2020	247113	5				4.123,60
Restauratrice Romina Illuzzi	48093	Direzione operativa restauro	1.952,00	1544/2020	247113	5				1.952,00
Semper sas di Chiara Baraldi	48072	Assistenza archeologica	5.490,00	1382/2020	247113	5	4.575,00			915,00
Studio Roncato (Milko Roncato)	47690	Collaudo statico in corso d'opera	3.159,30	2189/2020	247113	5				3.159,30
Altraingegneria srl	48454	Prove di carico	6.217,12	2664/2020	247113	5	6.217,12			

Seres srl	4835 4	Indagini stratigrafiche	4.941,00	3235/2 020	247113	5	4.941,00			
Studio Cassutti s.a.s.	2785 3	Rinnovo CPI Museo	1.464,00	3381/2 020	247113	5	1.464,00			
Ing. Mario Passarini	4906 1	Collaudo tecnico amministrativo	20.902,82	3674/2 020	247113	5				20.902,82
Comando Vigili del Fuoco		Spese istruttoria pratica	250,00	3467/2 020	247113	5			250,00	
Totale			3.300.000,00				279.389,56	8.752,70	795.522,63	2.216.335,11

p.d.c.f. 2.02.01.10.008;

Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del responsabile del settore/servizio che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l'esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del TUEL, il direttore finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione.

Visti:

- il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2 e ss.mm.ii.;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con DGC n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi allegati;
- la DGC n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023, approvato con la delibera consiliare n. 68 del 18/12/2019;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel programma degli acquisti dei beni e servizi in quanto inferiore ai 40.000,00 ma è attinente ad opera inserito nel programma opere pubbliche 2018/2020 per l'annualità 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/9/2018;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visti altresì:

- il D.lgs. n. 50/2016,
- il D.lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;

Ritenuto di provvedere in conformità, garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione a contrarre,

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse e che si intendono qui riportate, il cronoprogramma di spesa relativamente ai lavori di "Restauro del Museo Bailo – completamento per adibirlo a sede espositiva I° stralcio 2018LPSLR103" CUP: E43G18000010004, per un importo complessivo di euro 3.3000,00 (di cui € 279.389,56 già pagati);
2. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e 1.08.2019, la spesa complessiva di euro 3.300.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap.	Art.	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot						Pagato	2019	2020	2021
Impresa Garbuio srl	9378	Lavori urgenti di ripristino fondazioni portico	48.633,08	739/19	247113	5	48.633,08			
Vigili del Fuoco	813	Richiesta parere	400,00	3945/18	247113	5	400,00			
ANAC	37489	Tassa autorità	30,00	1908/19	247113	5	30,00			
ANAC	37489	Tassa autorità	600,00	1375/19	247113	5	600,00			
	19609	Incentivi + irap	30.219,57	1387/19	247113	5		7252,70		
				578/2020	247113	5				22.966,87
	19609	Fondo 20% ex art. 113 D.lgs 50/16	7.554,89	577/2020	247113	5			7.554,89	
Venice plan ingegneria srl	29852	Coordinamento sicurezza in esecuzione D.O. strutture	50.625,12	369/2020	247113	5	14.049,37		19.032,00	17.543,75
100		Imprevisti ribasso di gara allestimenti +iva +altre spese	768.871,44	Ogspe 2018/174	247113	5				768.871,44
LARES srl Capogruppo RTI	47238	Lavori + iva	1.502.761,66	579/2020	247113	5	162.152,51		472.318,66	868.290,49
Bettiol srl mandante	7197	Lavori +iva	793.262,00	580/2020	247113	5	34.327,48		284.167,08	474.767,44
Arch. Wanda Antoniazzi	46510	Presidenza commissione di gara	1.500,00	2201/19	247113	5		1.500,00		
Arch. Antonio Pavan	45822	Commissario di gara	1.000,00	2202/19	247113	5	1.000,00			
Arch. Alessandro Lillo	46511	Commissario di gara	1.000,00	2203/19	247113	5	1.000,00			
Sudio Mas architetti associati		Direzione operativa opere edili	28.167,36	576/2020	247113	5			7.000,00	21.167,36
Studio Cassutti sas		Direzione operativa opere impiantistiche	16.875,04	575/2020	247113	5			5.200,00	11.675,04

Arch. Rossella Riscica	4809 2	Progetto restauro facciate affrescate	4.123,60	1543/2020	247113	5				4.123,60
Restauratrice Romina Illuzzi	4809 3	Direzione operativa restauro	1.952,00	1544/2020	247113	5				1.952,00
Sempersas di Chiara Baraldi	4807 2	Assistenza archeologica	5.490,00	1382/2020	247113	5	4.575,00			915,00
Studio Roncato (Milko Roncato)	4769 0	Collaudo statico in corso d'opera	3.159,30	2189/2020	247113	5				3.159,30
Altraingegneria srl	4845 4	Prove di carico	6.217,12	2664/2020	247113	5	6.217,12			
Seres srl	4835 4	Indagini stratigrafiche	4.941,00	3235/2020	247113	5	4.941,00			
Studio Cassutti s.a.s.	2785 3	Rinnovo CPI Museo	1.464,00	3381/2020	247113	5	1.464,00			
Ing. Mario Passarini	4906 1	Collaudo tecnico amministrativo	20.902,82	3674/2020	247113	5				20.902,82
Comando Vigili del Fuoco		Spese istruttoria pratica	250,00	3467/2020	247113	5			250,00	
Totale			3.300.000,00				279.389,56	8.752,70	795.522,63	2.216.335,11

P.D.C.F. 2.02.01.10.008;

3. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma soprariportato;
4. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di modificare l'esigibilità della spesa come indicato nel prospetto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da allegato "Variazione FPV" – VAE 2020/6332

prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera "2018LP SLRI03 Completamento restauro Museo Bailo - 1° stralcio" di € 3.020.610,44 (€ 3.300.000,00 di cui 279.389,56 già pagati), imputata agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile, al al cap. 247113/05 "Manutenzione straordinaria musei IVA - Reimpieghi" – Pdcf U 2.02.01.10.008 - finanziata da entrate accertate e incassate nell'esercizio finanziario 2018 – Prefettura - DD n. 871/2018 al Cap. 401820/25 acc.2018/1232 – codifica Titolo 4 Tipologia 400 Categoria 1

esercizio finanziario 2019

- € 7.252,70 per incentivi, a favore del personale dipendente (ascot 19609) – imp. 2019/1387
- € 1.500,00 a favore di arch. Antoniazzi Wanda (ascot 46510) per incarico di presidente - imp. 2019/2201;

esercizio finanziario 2020

- € 7.554,89 fondo 20%, a favore del personale dipendente (ascot 19609) – imp. 2020/577
- € 472.318,66 a favore della ditta Lares – Lavori di restauro s.r.l. (impresa capogruppo) (ascot 47238) – imp. 2020/579
- € 284.167,08a favore della ditta Bettiol s.r.l. (impresa mandante) (ascot 7197) – imp. 2020/580
- € 19.032,00 per coord. Sicurezza in esecuzione DO strutture, a favore di Venice plan ingegneria s.r.l. (ascot 29852) – imp. 2020/369
- € 7.000,00 per direzione operativa operi edili, a favore di StudioMas architetti associati (ascot 27852) – imp. 2020/576
- € 5.200,00 per direzione operativa opere impiantistiche, a Studio Cassutti sas di Cassutti D. e C. (ascot 27853) – imp. 2020/575
- € 250,00 per pratica amministrativa a favore COMANDO PROV.LE VIGILI FUOCO TREVISO (ascot 813) – imp. 2020/3467

parte spesa per € 2.216.335,11, esigibilità esercizio finanziario 2021 ove transita con variazione del FPV

- € 868.290,49 a favore della ditta Lares – Lavori di restauro s.r.l. (impresa capogruppo) (ascot 47238) – ogspe 2018/174/2021;
- € 474.767,44 a favore della ditta Bettiol s.r.l. (impresa mandante) (ascot 7197) – ogspe 2018/174/2021
- € 17.543,75 per coord. Sicurezza in esecuzione DO strutture, a favore di Venice plan ingegneria s.r.l. (ascot 29852) – ogspe 2018/174/2021
- € 21.167,36 per direzione operativa operi edili, a favore di StudioMas architetti associati (ascot 27852) – ogspe 2018/174/2021

- € 11.675,04 per direzione operativa opere impiantistiche, a Studio Cassutti sas di Cassutti D. e C. (ascot 27853) – ogspe 2018/174/2021
- € 915,00 servizio di assistenza archeologica, a favore SEMPER S.A.S DI CHIARA BARALDI & C. (ascot 48072) – ogspe 2018/174/2021
- € 4.123,60 restauro facciate, a favore RISCICA ROSSELLA (ascot 48092) – ogspe 2018/174/2021
- 1.952,00 direzione operativa restauro, a favore ILLUZZI SILVANA ROMINA (ascot 48093) – ogspe 2018/174/2021
- € 3.159,30 incarico collaudo statico in corso d'opera, a favore STUDIO RONCATO (MILKO RONCATO) (ascot 47690) – ogspe 2018/174/2021
- 20.902,82 incarico per collaudo tecnico, a favore ing. Marco Passarini (ascot 49061) – ogspe 2018/174/2021
- € 467.900,72 per MPREVISTI - somme a disposizione del QE – ogspe 2018/174/2021
- € 300.970,72 per ECONOMIA GARA - somme a disposizione del QE – ogspe 2018/174/2021 finanziata da entrate accertate e incassate nell'esercizio finanziario 2018 – Prefettura - DD n. 871/2018 al Cap. 401820/25 acc.2018/1232 – codifica Titolo 4 Tipologia 400 Categoria 1

dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di Bilancio 2019.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria