



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 067 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
CONTABILE LAVORI PUBBLICI
DEL 06/04/2017

OGGETTO: 2016LPVPM01 Restauro dell'alberata delle mura cittadine. Presa d'atto del ribaso di aggiudicazione e mantenimento dell'importo corrispondente nel quadro economico dell'intervento.

Onere: € 60000 = IVA compresa.

Premesso:

con determinazione dirigenziale n. 2219 del 20.12.2016 è stato approvato il progetto definitivo -esecutivo relativo ai lavori di “RESTAURO DELL’ALBERATA DELLE MURA CITTADINE “ - (cod. STR: 2016LPVPM01) dell’importo complessivo di euro 60.000,00 (€ 45.139,00 per importo dei lavori e € 14.861,00 per somme a disposizione) e attivata la procedura di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori.

il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo approvato è il seguente:

LAVORI	Progetto
lavori soggetti a ribasso	44.425,00
oneri per la sicurezza	714,00
totale lavori	45.139,00
Somme a disposizione	
Iva 22%	9.930,58
tassa autorità	30,00
Imprevisti e arrotondamenti	4.900,42
Totale somme	14.861,00
Totale complessivo progetto	60.000,00

avendo riscontrato delle inesattezze nel progetto, lo stesso è stato riapprovato con determinazione dirigenziale n. 2275 del 27.12.2016 e sono stati modificati e riapprovati il quadro economico del progetto, gli elaborati progettuali e lo schema di lettera d’invito. Il nuovo importo dei lavori è di Euro 47.631,00, di cui Euro 46.425,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, Euro 492,00 lavori in economia ed € 714,00 per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso.

- Il quadro economico riapprovato del progetto è il seguente:

LAVORI	Progetto
lavori soggetti a ribasso	46.425,00
Lavori non soggetti a ribasso	492,00
oneri per la sicurezza (DUVRI) non soggetti a ribasso	714,00
totale lavori	47.631,00
Somme a disposizione	
Iva 22%	10.478,82
tassa autorità	30,00
Imprevisti e arrotondamenti	1.860,18
Totale somme	12.369,00
Totale complessivo progetto	60.000,00

con determinazione del dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali ed Istituzionali n. 281 del 02/03/2017 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 24/01/2017 e del 21.02.2017 (prot. n.23425) e aggiudicato l’appalto alla ALADINO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Mirano (VE), via Parauro, 96/A (P.I. 02935310272), che ha offerto il ribasso del 33,80% sull’importo soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 30.733,35 (IVA, oneri per la sicurezza e lavori in economia esclusi);

l'importo contrattuale ammonta ad € 31.939,35 di cui € 30.733,35 per lavori, € 492,00 per lavori in economia ed € 714,00 oneri per la sicurezza;

Considerato che:

- a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicataria, si è realizzato, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta, un risparmio di spesa di Euro 15.691,65 (IVA 22% esclusa);
- si ritiene di mantenere tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento il ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione di gara, pari all'importo di Euro 15.691,65, per eventuali necessità ed eventi imprevisi ed imprevedibili che si potranno verificare durante il corso dell'esecuzione dei lavori, ritenendo opportuno rinviare all'ultimazione dei lavori la quantificazione finale della spesa e la rilevazione di effettive economie;

si rende necessario assestare il quadro economico dell'intervento in oggetto, qui di seguito riportato:

LAVORI	Progetto approvato	Progetto assestato
lavori soggetti a ribasso	46.425,00	30.733,35
Lavori non soggetti a ribasso	492,00	492,00
oneri per la sicurezza (DUVRI) non soggetti a ribasso	714,00	714,00
totale lavori	47.631,00	31.939,35
Somme a disposizione		
Iva 22%	10.478,82	7.026,66
tassa autorità	30,00	30,00
Imprevisti e arrotondamenti	1.860,18	1.860,18
Impr. a seguito ribasso d'asta		19.143,81
Totale somme	12.369,00	28.060,65
Totale complessivo progetto	60.000,00	60.000,00

Ritenuto pertanto di approvare il quadro economico assestato dell'intervento, dell'importo complessivo di euro 60.000,00, mantenendo il risparmio di spesa corrispondente al ribasso d'asta tra le somme a disposizione del suddetto quadro, per finanziare eventuali necessità ed eventi imprevisi ed imprevedibili che si potranno verificare durante il corso dell'esecuzione dei lavori.

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2010, con particolare riferimento all'allegato 4/2, la spesa complessiva di Euro 60.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

oggetto	Importo	Cap.	Art.	cod. bilancio	2016	2017
Tassa autorità (15750)	30,00	662015	55	2.2.1.9.14	30,00	
Aladino (18797) Lavori + Iva 22%)	38.966,01	662015	55	2.2.1.9.14		38.966,01
Imprevisti	1.860,18	662015	55	2.2.1.9.14		1.860,18
Imprevisti ribasso d'asta (compresa Iva)	19.143,81	662015	55	2.2.1.9.14		19.143,81

TOTALE	60.000,00			30,00	59.970,00
---------------	------------------	--	--	--------------	------------------

Dato atto del rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009.

Visti:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017-2019;
- Visto altresì il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii..

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2017/2019 aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21.12.2016;
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per lavori affidati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento a contrarre, sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa.

Visti altresì:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di provvedere in conformità,

DETERMINA

1. di dare atto che, con determinazione del dirigente del settore Polizia Locale. Affari Generali e Istituzionali n. 281 del 02/03/2017, è stato approvato il verbale di gara e aggiudicato definitivamente l'appalto relativamente ai lavori di "RESTAURO DELL'ALBERATA DELLE MURA CITTADINE " - (cod. STR: 2016LPVPM01);
2. di dare atto che, a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicataria, si è realizzato un risparmio di spesa di Euro 15.691.65 (IVA 22% esclusa); il ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione di gara pari all'importo di Euro 19.143,81 comprensivo di IVA, viene mantenuto tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento per finanziare eventuali necessità ed eventi imprevisi ed imprevedibili che si dovessero verificare durante il corso dell'esecuzione dei lavori;

3. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, il quadro economico assestato a seguito gara dell'intervento "RESTAURO DELL'ALBERATA DELLE MURA CITTADINE " - (cod. STR: 2016LPVPMS01), per un importo complessivo pari ad Euro 60.000,00, come riportato in premessa;
4. di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 60.000,00 è finanziata al capitolo 662015/55 (U02.02.01.09.014) "manutenzione straordinaria del verde L.10/77" bilancio 2016;
5. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2010, con particolare riferimento all'allegato 4/2, la spesa complessiva di Euro 60.000,00, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

oggetto	Importo	Cap.Art.	impegno	cod. bilancio	2016	2017
Tassa autorità (15750)	30,00	662015/55	2016/4338	2.2.1.9.14	30,00	
Aladino (18797) Lavori + Iva 22%)	38.966,01	662015/55	OGSPE 2016/218	2.2.1.9.14		38.966,01
Imprevisti	1.860,18	662015/55	OGSPE 2016/218	2.2.1.9.14		1.860,18
Imprevisti ribasso d'asta (compresa Iva)	19.143,81	662015/55		2.2.1.9.14		19.143,81
TOTALE	60.000,00				30,00	59.970,00

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

v. cronoprogramma

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI PUBBLICI

Serra dott.ssa Laura

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

prende nota dell'aggiornamento del cronoprogramma relativo ai lavori "Valorizzazione dell'alberata delle Mura cittadine";

dà atto che la spesa complessiva di € 59.970,00 (pari ad € 60.000,00 detratti € 30,00 per pagamenti effettuati) – esigibilità 2017 - risulta finanziata al cap. 662015/55 "Manutenzione straordinaria del verde - L. 10/77" (U 2.02.01.09.014) – finanziato da entrate accertate nell'esercizio finanziario 2016 e transitate al 2017 tramite FPV, come segue:

- € 38.966,01 per i lavori, a favore della ditta Aladino società cooperativa sociale (ascot 18797), - impegno 2017/1279;
- € 19.143,81 per economia ribasso gara – ogspe 2016/218;
- € 1.860,18 quali somme a disposizione nel qe per imprevisti - ogspe 2016/218;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria