



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 14/12/2016

OGGETTO: 2015LPSLMS20 - "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro –
1° stralcio" (CUP: E44H14000530004).
Aggiornamento cronoprogramma.

Onere: € 745000 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 0366/15/DGC del 02.12.2015 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 1° stralcio" (Cod. STR: 2015LPMS20 – CUP: E44H14000530004) per un importo complessivo di Euro 745.000,00, di cui Euro 547.750,00 per lavori (inclusi oneri per la sicurezza) ed Euro 197.250,00 per somme a disposizione, finanziato come segue:

- Euro 32.850,00 al Cap. 268502 art. 15 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa suolo - l.10/77";
- Euro 712.150,00 al Cap. 268502 art. 25 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - A.A.";

con determinazione del Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport n. 2264 del 16.12.2015 è stata avviata la relativa gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., per l'affidamento dei predetti lavori;

con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 301 del 15.03.2016, è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 09.02.2016 (prot. n. 17349) e l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa BRUSSI COSTRUZIONI Srl, con sede in Nervesa della Battaglia (TV), Via Foscarini n. 2/A, che ha offerto il ribasso del 18,582% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 454.388,70 (Euro 409.072,61 per lavori, Euro 27.225,80 per lavori in economia ed Euro 18.090,29 per oneri per la sicurezza) I.V.A. 10% esclusa;

con deliberazione n. 57 del 30.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha stabilito che il ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione della gara, pari all'importo di Euro 102.697,43 (IVA 10% compresa), venisse mantenuto tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento per finanziare eventuali necessità ed eventi imprevisti e imprevedibili che si dovessero verificare durante il corso dell'esecuzione dei lavori;

pertanto con determinazione del Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport n. 488 del 11.04.2016 si è provveduto ad assestare il quadro economico dell'opera a seguito aggiudicazione lavori e mantenimento del ribasso d'asta tra le somme a disposizione;

in data 21.03.2016 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, come da relativo verbale agli atti del Settore;

in data 10.05.2016 avanti al Notaio Maurizio Bianconi di Treviso è stato stipulato in forma elettronica il relativo contratto, Rep. n. 109390 Racc. 33644, per l'importo complessivo di Euro 454.388,70 (Euro 409.072,61 per lavori, Euro 27.225,80 per lavori in economia ed Euro 18.090,29 per oneri per la sicurezza) I.V.A. 10% esclusa;

Tenuto conto che:

nella preparazione per la posa della nuova stazione di sollevamento presso il sottopasso di Via Sarpi si sono verificate delle condizioni non prevedibili che hanno richiesto la realizzazione di questo manufatto con lavorazioni diverse; tale variazione della lavorazioni ha comportato una nuova richiesta di nulla osta a RFI e la redazione di una perizia di variante;

pertanto in data 28.07.2016 i lavori sono stati sospesi, come da relativo verbale agli atti del Settore, e sono ad oggi ancora sospesi;

Acquisito che:

l'ultimo quadro economico dell'intervento, approvato con determinazione dirigenziale n. 1705 del 31.10.2016, è il seguente:

"Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 1° stralcio"
(Cod. STR: 2015LPSLMS20 – CUP: E44H14000530004)

	QE assestato con DD n. 488 del 11.04.2016	QE assestato con DD n. 583 del 29.04.2016	QE assestato con DD n. 1065 del 20.07.2016	QE assestato con DD n. 1705 del 31.10.2016
A - LAVORI				
- Lavori	€ 436.298,41	€ 436.298,41	€ 436.298,41	€ 436.298,41
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.090,29	€ 18.090,29	€ 18.090,29	€ 18.090,29
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 454.388,70	€ 454.388,70	€ 454.388,70	€ 454.388,70
B - SOMME A DISPOSIZIONE				
- Spese per servitù e occupazioni temporanee	€ 28.294,00	€ 28.294,00	€ 28.294,00	€ 28.294,00
- Spese tecniche (progetto, DL e sicurezza)	€ 41.184,00	€ 41.184,00	€ 41.184,00	€ 41.184,00
- Accertamenti di laboratorio	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
- Spese per pubblicità	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
- Spostamento dei pubblici servizi	€ 17.378,00	€ 16.426,61	€ 16.426,61	€ 16.426,61
- Anticipo spese per spostamento impianti ENEL	€ 122,00	€ 122,00	€ 122,00	€ 122,00
- Spostamento impianti ENEL		€ 951,39	€ 951,39	€ 951,39
- I.V.A. 10% su lavori	€ 45.438,87	€ 45.438,87	€ 45.438,87	€ 45.438,87
- I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 9.060,48	€ 9.060,48	€ 9.060,48	€ 9.060,48
- Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 2.750,00
- Spostamento casetta acqua			€ 1.952,00	€ 1.952,00
- Spese indennità a corpo				€ 22.400,00
- Imprevisti e arrotondamento	€ 141.508,95	€ 141.508,95	€ 139.556,95	€ 117.156,95
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 290.611,30	€ 290.611,30	€ 290.611,30	€ 290.611,30
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 745.000,00	€ 745.000,00	€ 745.000,00	€ 745.000,00

a fronte dell'andamento dei lavori si rende necessario aggiornare il cronoprogramma come segue:

"Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 1° stralcio" (Cod. STR: 2015LPSLMS20 – CUP: E44H14000530004)										
Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap.	Art.	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot						Pagati	2015	2016	2017
Tecnohabitat ingegneria	15868	Prog.zione definitiva	10.048,90	2015/3454	268502	25	10.048,90			
Tecnohabitat ingegneria	15868	Prog.zione esecutiva	10.048,90	2015/3455	268502	25	10.048,90			
Tecnohabitat ingegneria	15868	Coor. Sic. in progettazione	3.315,37	2015/3456	268502	25	3.315,37			
Tecnohabitat ingegneria	15868	Coor. Sic. in esecuzione	7.735,87	2016/30	268502	25			5.415,12	2.320,75
Tecnohabitat ingegneria	15868	Direzione Lavori	19.095,44	2016/31	268502	25			13.366,81	5.728,63
RUP	19609	Incentivo RUP progettazione	1.375,00	2015/4296	268502	25		1.375,00		
RUP	19609	Incentivo RUP DL	1.375,00	2016/159	268502	25			962,50	412,50

ANAC	37489	Tassa ANAC (ex AVCP)	375,00	2015/4295	268502	25	375,00			
BRUSSI Costruzioni Srl	481	Lavori compresa IVA 10% (499.827,57)	499.827,57	2016/1497	268502	25	355.850,00		100.000,00	43.977,57
ENEL Distribuzione Spa	9035	Anticipo spese spostamento impianti	122,00	2016/1430	268502	25	122,00			
ENEL Distribuzione Spa	9035	Spostamento impianti energia elettrica	951,39	2016/1988	268502	25			951,39	
100		Spostamento dei pubblici servizi	16.426,61	2015/225/ 2016	268502	25				16.426,61
Fornaini Lino Zanin Anna Maria Postorino Lucio Negri Cinzia	40037 40038 5968 40039	Spese per servitù ed occupazioni temporanee (28.294,00)	3.418,50 10.212,50 7.331,50 7.331,50	2016/1003 2016/1004 2016/1005 2016/1006	268502	25	2.734,80 8.170,00 5.865,20 5.865,20		683,70 2.042,50 1.466,30 1.466,30	
Vivatek Snc	38121	Spostamento casetta acqua (1.952,00)	1.055,52 896,48	2015/228/ 2016 2015/226/ 2016	268502	25	1.952,00			
Fornaini Lino Zanin Anna Maria Postorino Lucio Negri Cinzia Marcassa Giuliana Netto Stefano	40037 40038 5968 40039 41568 41569	Spese per lavori messa in ripristino e indennità a corpo (22.400,00)	200,00 200,00 7.500,00 7.500,00 4.500,00 2.500,00	2016/3625 2016/3626 2016/3627 2016/3628 2016/3629 2016/3630	268502	25	200,00 200,00 7.500,00 7.500,00 4.500,00 2.500,00			
100		Spese laboratorio	4.500,00	2015/227/ 2016	268502	25				4.500,00
100		Imprevisti (117.156,95)	84.306,95	2015/224/ 2016 2015/226/ 2016	268502	25				84.306,95
100			32.850,00	2015/229/ 2016 2015/230/ 2016 2015/231/ 2016	268502	15				32.850,00
Totale			745.000,00				426.747,37	1.375,00	126.354,62	190.523,01

(Piano dei Conti Finanziario: U 2.02.01.09.010 – SIOPE: 2102)

Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l'esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare o sospendere gli eventuali contratti per esigenze di finanza pubblica;

Visti:

- la delibera di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione e ssmm.ii;
- la delibera di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016/2018 e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii;

Visti altresì:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. 207/2010 e il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la L. n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018 aggiornato con la delibera consiliare n. 82 del 16.12.2015;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di appalto di lavori aggiudicati ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;

DETERMINA

- 1) di aggiornare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, il cronoprogramma relativo ai lavori di "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 1° stralcio" (Cod. STR: 2015LP S LMS20 – CUP: E44H14000530004) come segue:

"Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 1° stralcio"									
(Cod. STR: 2015LP S LMS20 – CUP: E44H14000530004)									
Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap.	Art.	Cronoprogramma		
Nome	Codice Ascot						Pagati	2015	2016
Tecnohabitat ingegneria	15868	Prog.zione definitiva	10.048,90	2015/3454	268502	25	10.048,90		
Tecnohabitat ingegneria	15868	Prog.zione esecutiva	10.048,90	2015/3455	268502	25	10.048,90		
Tecnohabitat ingegneria	15868	Coor. Sic. in progettazione	3.315,37	2015/3456	268502	25	3.315,37		
Tecnohabitat ingegneria	15868	Coor. Sic. in esecuzione	7.735,87	2016/30	268502	25		5.415,12	2.320,75
Tecnohabitat ingegneria	15868	Direzione Lavori	19.095,44	2016/31	268502	25		13.366,81	5.728,63
RUP	19609	Incentivo RUP progettazione	1.375,00	2015/4296	268502	25	1.375,00		

RUP	19609	Incentivo RUP DL	1.375,00	2016/159	268502	25			962,50	412,50		
ANAC	37489	Tassa ANAC (ex AVCP)	375,00	2015/4295	268502	25	375,00					
BRUSSI Costruzioni Srl	481	Lavori compresa IVA 10% (499.827,57)	499.827,57	2016/1497	268502	25	355.850,00		100.000,00	43.977,57		
ENEL Distribuzione Spa	9035	Anticipo spese spostamento impianti	122,00	2016/1430	268502	25	122,00					
ENEL Distribuzione Spa	9035	Spostamento impianti energia elettrica	951,39	2016/1988	268502	25			951,39			
100		Spostamento dei pubblici servizi	16.426,61	2015/225/2016	268502	25				16.426,61		
Fornaini Lino	40037	Spese per servitù ed occupazioni temporanee (28.294,00)	3.418,50	2016/1003	268502	25	2.734,80		683,70			
Zanin Anna Maria	40038		10.212,50	2016/1004			8.170,00		2.042,50			
Postorino Lucio	5968		7.331,50	2016/1005			5.865,20		1.466,30			
Negri Cinzia	40039		7.331,50	2016/1006			5.865,20		1.466,30			
Vivatek Snc	38121	Spostamento casetta acqua (1.952,00)	1.055,52	2015/228/2016	268502	25	1.952,00					
			896,48	2015/226/2016								
Fornaini Lino	40037	Spese per lavori messa in ripristino e indennità a corpo (22.400,00)	200,00	2016/3625	268502	25	200,00					
Zanin Anna Maria	40038		200,00	2016/3626			200,00					
Postorino Lucio	5968		7.500,00	2016/3627			7.500,00					
Negri Cinzia	40039		7.500,00	2016/3628			7.500,00					
Marcassa Giuliana	41568		4.500,00	2016/3629			4.500,00					
Netto Stefano	41569		2.500,00	2016/3630			2.500,00					
100		Spese laboratorio	4.500,00	2015/227/2016	268502	25				4.500,00		
100		Imprevisti (117.156,95)	84.306,95	2015/224/2016	268502	25				84.306,95		
				2015/226/2016								
			32.850,00	2015/229/2016	268502	15						32.850,00
				2015/230/2016								
2015/231/2016												
Totale			745.000,00				426.747,37	1.375,00	126.354,62	190.523,01		

(Piano dei Conti Finanziario: U 2.02.01.09.012 – SIOPE: 2102)

- 2) di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma soprariportato;
- 3) di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare o sospendere gli eventuali contratti per esigenze di finanza pubblica;
- 4) di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018 aggiornato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015.

C:\DaFirmare\determinaXXX.doc

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Come indicato nel testo del provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

da atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da allegato "Variazione FPV"

Prende nota dell'aggiornamento del cronoprogramma e da atto che la spesa di € 318.252,63 (€ 745.000,00 dedotti € 426.747,37 già pagati) relativa ai lavori di Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 1° stralcio, risulta finanziata come segue:

al cap. 268502/25 Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - A.A. (U 2.2.1.9. 010) - finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2014 applicato nell'esercizio finanziario 2015

Esercizio 2015:

- € 1.375,00 per incentivi progettazione + IRAP (ascot.19609) - imp.2015/4296;

Esercizio 2016 transitate al 2016 tramite FPV:

- € 5.415,12 per coord. Sicurezza esecuzione a favore Tecnohabitat ingegneria (ascot 15868) - imp. 2016/30;

- € 13.366,81 per direzione lavori a favore Tecnohabitat ingegneria (ascot 15868) - imp. 2016/31;

- € 962,50 per incentivi progettazione + IRAP (ascot.19609) - imp. 2016/159;

- € 100.000,00 per lavori a favore BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. (ascot. 481) – imp. 2016/1497;

- € 683,70 a favore di Fornaini Lino (C.F.: FRNLNI48E14L407G – ascot. 40037), proprietario per ½ del mappale 1783 – imp.2016/1003;

- € 2.042,50 a favore Zanin AnnaMaria (C.F.: ZNNNMR54R69L407L – ascot.40038), proprietaria per ½ del mappale 1783, proprietaria per 1/1 del mappale 1784 e proprietaria per 1/1 del mappale 227 – imp.2016/1004;

- € 1.466,30 a favore Postorino Lucio (C.F.: PSTLCU54T13G888G – ascot.5968), proprietario per ½ dei mappali 68, 69 e 199 – imp.2016/1005;

- € 1.466,30 a favore Negri Cinzia (C.F.: NGRCNZ54C65F269D – ascot.40039), proprietaria per ½ dei mappali 68, 69 e 199 – imp.2016/1006;

- € 951,39 a favore E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (ascot.9035) – imp.2016/1988

Esercizio 2017 transita ora tramite FPV

- € 2.320,75 per coord. Sicurezza esecuzione a favore Tecnohabitat ingegneria (ascot 15868) - OGSPE. 103/2015;

- € 5.728,63 per direzione lavori a favore Tecnohabitat ingegneria (ascot 15868) - OGSPE. 104/2015;

- € 412,50 per incentivi progettazione + IRAP (ascot.19609) - OGSPE. 223/2015;

- € 43.977,57 per lavori a favore BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. (ascot. 481) - OGSPE. 224/2015;
- € 16.426,61 somma a disposizione del QE per spostamento pubblici servizi – OGSPE 225/2015;
- € 4.009,52 somma a disposizione del QE per imprevisti – OGSPE 226/2015;
- € 4.500,00 somma a disposizione del QE per spese laboratorio – OGSPE 227/2015;
- € 80.297,43 per somme a disposizione del QE - ribasso gara - OGSPE. 224/2015;

al cap. 268502/15 Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa suolo - l.10/77 (U 2.2.1.9. 010) - finanziato da risorse dell'anno 2015 transitate ora al 2017 tramite FPV

- € 319,48 somma a disposizione del QE - imprevisti – OGSPE 229/2015;
- € 14.150,52 somma a disposizione del QE - imprevisti IVA 22% – OGSPE 230/2015;
- € 18.380,00 somme a disposizione del QE - imprevisti – OGSPE 231/2015;

Dà atto che, in conseguenza della presente variazione, il prospetto di cui all'art. 1 comma 712 della L. n. 208/2015 viene modificato nei saldi finali come da allegato prospetto "variazione FPV"

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria