



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 22/12/2020

OGGETTO: 2019LPSLR107 - Razionalizzazione degli spazi scolastici dell'IC 3 - scuola Don Milani - 2° stralcio: ristrutturazione edificio esistente per adeguamento alle norme antisismiche. Integrazione incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e redazione pratiche catastali. Determinazione a contrarre per affidamento di servizio suppletivo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs.n. 50/2016 al R.T.P. GAIAPROGETTI Studio Associato (Capogruppo). Impegno di spesa e aggiornamento cronoprogramma.

Onere: € 37666,68 = IVA compresa.

Premesso che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 10/6/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di “Razionalizzazione degli spazi scolastici dell'IC 3 - scuola Don Milani; 2° stralcio: ristrutturazione edificio esistente per adeguamento alle norme antisismiche” – cod. A0186EE19 per un importo complessivo di euro 2.378.550,00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 17/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la prima variazione al Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2019/2021 inserendo l'intervento sopra citato;
- l'intervento, unitamente al primo stralcio denominato “Razionalizzazione degli spazi scolastici dell'IC 3 - 1° stralcio: ampliamento per il ricavo dei servizi mensa e palestra delle scuole Don Milani” è stato ammesso al piano annuale per il 2018 della Regione Veneto e, con Decreto del MIUR -MEF 1/2/2019 (19°02749) registrato alla Corte dei Conti al n. 1-544 del 3/4/2019, la Regione è stata autorizzata ad avvalersi dei contributi ministeriali per finanziare detto piano annuale, nello stesso decreto vengono autorizzati gli enti locali ammessi all'elenco annuale per le singole regioni all'avvio delle procedure di gara e alla stipula dei contratti, tale disposizione è confermata dalla nota della Regione Veneto acquisita al prot. col n. 70473 del 13/5/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 1671 del 23/10/2019 è stata indetta una gara d'appalto, in modalità telematica, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e redazione pratiche catastali relativi ai lavori di “Razionalizzazione degli spazi scolastici dell'I.C. n. 3 – scuola Don Milani - 2° stralcio: ristrutturazione dell'edificio esistente per adeguamento alle norme antisismiche”;
- con il medesimo provvedimento è stata accertata l'entrata derivante dal contributo ministeriale pari a euro 2.378.550,00 al capitolo 402707/75 “Contributi regionali per immobili scolastici” p.d.c.f. 4.02.01.02.001 – OGENT 2019/64;
- con determinazione dirigenziale n. 625 del 24/04/2020 è stata aggiudicata al R.T.P. GaiaProgetti Studio Associato (capogruppo), studio associato Vio, per. ind. Ivano Bressan, arch. Laura Coppo e ing. Claudio Celotto (mandanti) la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e redazione pratiche catastali relativamente all'intervento in oggetto per un importo complessivo di euro 130.803,98, oltre a euro 5.232,16 per contributi previdenziali 4% ed euro 29.927,95 per IVA 22%, per totali euro 165.964,09 impegnati al capitolo 242700/10 “Manutenzione straordinaria scuole elementari – C.S. (402920/5 – 402911/15) – p.d.c.f. U. 2.2.1.9.003 – imp. n. 2020/2343;
- in data 01/07/2020, rep. n. 13494, è stato stipulato con il Raggruppamento, mediante atto pubblico, il contratto disciplinante l'incarico relativo alla progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e prestazioni accessorie per l'intervento in oggetto relativo ad un importo lavori stimato in euro 1.800.000,00.

Considerato che:

- con nota in data 05/08/2020, prot. n. 98605 del 10/08/2020, il Raggruppamento ha comunicato, ai sensi dell'art. 8 del contratto stipulato in data 01/07/2020, rep. n. 13494, l'interruzione dell'attività di progettazione avendo rilevato, a seguito di numerose e approfondite analisi e valutazioni relative agli obiettivi da raggiungere al fine dell'adeguamento sismico dell'immobile esistente e il relativo efficientamento energetico, un notevole aumento della spesa necessaria per portare a compimento l'opera;
- è stato pertanto rideterminato l'onorario convenuto con i professionisti adeguandolo all'aumento dell'importo dei lavori in relazione alle necessità emerse in corso di progettazione;
- gli uffici hanno redatto il nuovo schema di parcella dal quale, applicata la percentuale di sconto già offerta in sede di gara, risulta una maggiore spesa di euro 29.686,86, oltre a oneri previdenziali e IVA.

Visto che:

1. per le suindicate motivazioni risulta necessario integrare l'incarico affidato al Raggruppamento con la determinazione dirigenziale n. 625 del 24/04/2020;
2. l'affidamento della presente integrazione di incarico costituisce modifica contrattuale per servizi suppletivi ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto sono rispettate le condizioni di cui al comma 1, lettera b) del citato articolo;
3. gli elementi essenziali del contratto sono quelli previsti nel contratto stipulato in data 01/07/2020, rep. n. 13494, integrato alla luce del presente atto aggiuntivo il cui schema viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. il Codice Identificativo Gara (CIG) per il presente affidamento è il seguente: 8051361149;
5. il Codice unico di progetto (CUP) è il seguente: E43H19000200001.

Dato atto che:

- la spesa di euro 29.686,86, oltre a euro 1.187,47 per oneri previdenziali 4% ed euro 6.792,35 per IVA 22%, per totali euro 37.666,68 trova copertura finanziaria al capitolo 201515/20 "Incarichi professionali esterni ed interni - A.A." (PCF U 02.02.03.05.001) e va suddivisa tra i professionisti partecipanti al R.T.P. secondo le percentuali previste nell'atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti stipulato con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Gianluca Forte di Treviso in data 12/06/2020, repertorio n. 219815, registrato a Treviso il 16/06/2020 al n. 14536 Serie IT, come di seguito dettagliato:
- Studio Associato GaiaProgetti (C.F./P.IVA: 04641800265) – cod. fornitore 36511 – percentuale di competenza 84% corrispondente a euro 24.936,96, oltre a oneri previdenziali pari a euro 997,48 e IVA 22% pari a euro 5.705,58 per complessivi euro 31.640,02;
 - Studio Associato Vio (C.F.: 02886560271) – cod. fornitore 49619 - percentuale di competenza 11% corrispondente a euro 3.265,56 oltre a oneri previdenziali pari a euro 130,62 e IVA 22% pari a euro 747,16 per complessivi euro 4.143,34;
 - Arch. Laura Coppo (C.F.: CPPLRA77T64C743V – P.IVA: 04469740288) – cod. fornitore 49621 - percentuale di competenza 1,5% corrispondente a euro 445,30 oltre a oneri previdenziali pari a euro 17,81 e IVA 22% pari a euro 101,88 per complessivi euro 564,99;
 - Per. Ind. Ivano Bressan (C.F.: BRSVNI75L26B563S – P.IVA: 03707090266) – cod. fornitore 49622 - percentuale di competenza 2,5% corrispondente a euro 742,17 oltre a oneri previdenziali pari a euro 29,69 e IVA 22% pari a euro 169,81 per complessivi euro 941,67;
 - Ing. Claudio Celotto (C.F.: CLTCLD86T08L407E – P.IVA: 04811890260) - cod. fornitore 49623 - percentuale di competenza 1% corrispondente a euro 296,87 oltre a oneri previdenziali pari a euro 11,87 e IVA 22% pari a euro 67,92 per complessivi euro 376,66;
- ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa di cui al presente affidamento pari a euro 37.666,68 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma, e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Cod. Ascot	Oggetto	importo	Capitolo	Art.	Impegno	Cronoprogramma		
							Pagati	2020	2021
Studio Associato GaiaProgetti	36511	Maggiore spesa per incarico - quota di competenza	31.640,02	201515	20			31.640,02	
Studio Associato Vio	49619	Maggiore spesa per incarico – quota di competenza	4.143,34	201515	20			4.143,34	
Arch. Laura Coppo	49621	Maggiore spesa per incarico – quota di competenza	564,99	201515	20			564,99	
Per. Ind. Ivano Bressan	49622	Maggiore spesa per incarico – quota di competenza	941,67	201515	20			941,67	

Ing. Claudio Celotto	49623	Maggiore spesa per incarico – quota di competenza	376,66	201515	20			376,66	
Totale			37.666,68					37.666,68	

U. 2.2.3.5.001

Considerato che:

- a seguito approfondimenti del Servizio Ragioneria in tema di fatturazione da parte dei raggruppamenti temporanei di professionisti, si rende altresì necessario suddividere la spesa già impegnata con determinazione n. 625 del 24/04/2020 per l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e redazione pratiche catastali relativo ai lavori in oggetto tra i diversi professionisti costituenti il raggruppamento per la parte di rispettiva competenza, anche se nell'atto costitutivo è disposta la fatturazione unica da parte del capogruppo, come previsto dal Principio di diritto n. 17/2018 dell'Agencia delle Entrate;
- si rende inoltre necessario aggiornare il cronoprogramma della spesa complessiva dell'intervento spostando al 2021 l'esigibilità di parte della stessa;
- pertanto, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva dell'intervento pari a euro 2.378.550,00, dei quali euro 2.235,94 già pagati, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Cod. Ascot	Oggetto	importo	Capitolo	Art.	Impegno	Cronoprogramma		
							Pagati	2020	2021
Studio Associato GaiaProgetti	36511	Quota RTP competenze iniziali per incarico	139.409,83	242700	10	2020/2343		74.906,60	64.503,23
Studio Associato Vio	49619	Quota RTP competenze iniziali per incarico	18.256,06	242700	10	2020/2343		9.809,20	8.446,86
Arch. Laura Coppo	49621	Quota RTP competenze iniziali per incarico	2.489,46	242700	10	2020/2343		1.337,62	1.151,84
Per. Ind. Ivano Bressan	49622	Quota RTP competenze iniziali per incarico	4.149,10	242700	10	2020/2343		2.229,36	1.919,74
Ing. Claudio Celotto	49623	Quota RTP competenze iniziali per incarico	1.659,64	242700	10	2020/2343		891,75	767,89
	100	Ribasso gara di progettazione e direzione lavori	181.686,02	242700	10	OGSPE 2019/455/2020			181.686,02
	100	somme a disposizione	1.998.262,84	242700	10	OGSPE 2019/455/2020			1.998.262,84
Dipendenti vari	19609	Compenso incentivante da ripartire	28.800,00	242700	10	2020/400		28.800,00	
ANAC	37489	Tassa gara	225,00	242700	10	2019/3543	225,00		
Istituto poligrafico e zecca dello Stato	4154	Pubblicazione avviso	898,85	242700	10	2019/3544 2020/399	481,14	417,71	
società A. Manzoni & C. S.p.A	1833	Pubblicazione avviso	1.805,60	242700	10	2019/3445 2020/398	976,00	829,60	
Piemme S.p.A	17016	Pubblicazione avviso	707,60	242700	10	2019/3546 2020/397	353,80	353,80	
Vigili del Fuoco	813	Valutazione progetto	200,00	242700	10	2020/3958	200,00		

TOTALE	2.378.550,00				2.235,94	119.575,64	2.256.738,42
--------	--------------	--	--	--	----------	------------	--------------

U. 2.2.1.9.003

Dato atto che con la presente determinazione si precisa l'esigibilità e si dà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa e di entrata correlati; con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del TUEL, il Direttore Finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione.

Visti:

- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
- il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente", approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019 e modificato con DGC n. 283 dell'8.10.2019;

Visti altresì:

- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento è prevista nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2019-2021.

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione.

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di integrare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate, l'incarico relativo al servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e redazione pratiche catastali relativamente all'intervento di "Razionalizzazione degli spazi scolastici dell'IC 3 - scuola Don Milani; 2° stralcio: ristrutturazione edificio esistente per adeguamento alle norme antisismiche" aggiudicato al R.T.P. GaiaProgetti Studio Associato (capogruppo), Studio Associato Vio, per. ind. Ivano Bressan, arch. Laura Coppo e ing. Claudio Celotto (mandanti) con l'adeguamento delle competenze all'aumento dell'importo dei lavori per una maggiore spesa di euro 29.686,86, oltre a oneri previdenziali e IVA 22%;
2. di dare atto che la presente integrazione di incarico costituisce servizio suppletivo del contratto principale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016;
3. di approvare lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione di incarico per servizi di ingegneria e architettura per i lavori di "Razionalizzazione degli spazi scolastici dell'IC 3 2° stralcio: ristrutturazione dell'edificio esistente per adeguamento alle norme antisismiche delle scuole Don Milani", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata, ai sensi di quanto previsto all'art. 10, comma 2, del "Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente", approvato con DGC n. 54 del 1.03.2019;
5. di dare atto che alla stipulazione del contratto, con spese a carico dell'impresa aggiudicataria, interverrà il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente", approvato con DGC n. 54 del 1.03.2019;
6. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di cui al presente affidamento pari a euro 37.666,68 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma, e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Cod. Ascot	Oggetto	importo	Capitolo	Art.	Impegno	Cronoprogramma		
							Pagati	2020	2021
Studio Associato GaiaProgetti	36511	Maggiore spesa per incarico - quota di competenza	31.640,02	201515	20			31.640,02	
Studio Associato Vio	49619	Maggiore spesa per incarico – quota di competenza	4.143,34	201515	20			4.143,34	
Arch. Laura Coppo	49621	Maggiore spesa per incarico – quota di competenza	564,99	201515	20			564,99	
Per. Ind. Ivano Bressan	49622	Maggiore spesa per incarico – quota di competenza	941,67	201515	20			941,67	
Ing. Claudio Celotto	49623	Maggiore spesa per incarico – quota di competenza	376,66	201515	20			376,66	
Totale			37.666,68					37.666,68	

U. 2.2.3.5.001

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 37.666,68 per far fronte alla presente integrazione di incarico al capitolo 201515/20 "Incarichi professionali esterni ed interni - A.A." (PCF U 02.02.03.05.001), come specificato nel cronoprogramma soprariportato;
8. di dare atto il Codice Identificativo Gara (CIG) per il presente affidamento è il seguente: 8051361149;
9. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva dell'intervento

pari a euro 2.378.550,00, dei quali euro 2.235,94 già pagati, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Cod. Ascot	Oggetto	importo	Capitolo	Art.	Impegno	Cronoprogramma		
							Pagati	2020	2021
Studio Associato GaiaProgetti	36511	Quota RTP competenze iniziali per incarico	139.409,83	242700	10	2020/2343		74.906,60	64.503,23
Studio Associato Vio	49619	Quota RTP competenze iniziali per incarico	18.256,06	242700	10	2020/2343		9.809,20	8.446,86
Arch. Laura Coppo	49621	Quota RTP competenze iniziali per incarico	2.489,46	242700	10	2020/2343		1.337,62	1.151,84
Per. Ind. Ivano Bressan	49622	Quota RTP competenze iniziali per incarico	4.149,10	242700	10	2020/2343		2.229,36	1.919,74
Ing. Claudio Celotto	49623	Quota RTP competenze iniziali per incarico	1.659,64	242700	10	2020/2343		891,75	767,89
	100	Ribasso gara di progettazione e direzione lavori	181.686,02	242700	10	OGSPE 2019/455/2020			181.686,02
	100	somme a disposizione	1.998.262,84	242700	10	OGSPE 2019/455/2020			1.998.262,84
Dipendenti vari	19609	Compenso incentivante da ripartire	28.800,00	242700	10	2020/400		28.800,00	
ANAC	37489	Tassa gara	225,00	242700	10	2019/3543	225,00		
Istituto poligrafico e zecca dello Stato	4154	Pubblicazione avviso	898,85	242700	10	2019/3544 2020/399	481,14	417,71	
società A. Manzoni & C. S.p.A	1833	Pubblicazione avviso	1.805,60	242700	10	2019/3445 2020/398	976,00	829,60	
Piemme S.p.A	17016	Pubblicazione avviso	707,60	242700	10	2019/3546 2020/397	353,80	353,80	
Vigili del Fuoco	813	Valutazione progetto	200,00	242700	10	2020/3958	200,00		
TOTALE			2.378.550,00				2.235,94	119.575,64	2.256.738,42

U. 2.2.1.9.003

10. di dare mandato al servizio Ragioneria di registrare le variazioni al bilancio conseguenti all'esigibilità di spesa e di entrata;
11. di dare atto che il Codice unico di progetto (CUP) è il seguente: E43H19000200001;
12. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare o sospendere gli eventuali contratti per esigenze di finanza pubblica;
13. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come indicato nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa pari all'entrata Variazione E=U - VAE n. 6355
prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma di € 2.378.550,00 (di cui € 2.235,94 già pagati) relativo all'opera 2019LPSLR107 - Razionalizzazione degli spazi scolastici dell'IC 3 - scuola Don Milani - 2° stralcio: ristrutturazione edificio esistente per adeguamento alle norme antisismiche, che trova copertura al cap. al capitolo 242700/10 "Manutenzione straordinaria scuole elementari – C.S. (402920/5 – 402911/15) - U 02.02.01.09.003, in base all'esigibilità, come segue:

Esercizio 2020

€ 74.906,60 a favore di Gaiaprogetti studio associato ing. Emanuel Finotto arch, Dario Cazzaro (ascot 36511) per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori - imp. 2020/2343;
€ 9.809,20 a favore di Studio Associato Vio (ascot 49619) per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori - imp. 2020/5130;
€ 1.337,62 a favore di Laura Coppe (ascot 49621) per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori - imp. 2020/5131;
€ 2.229,36 a favore di Bressan Ivano (ascot 49622) per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori - imp. 2020/5132;
€ 891,75 a favore di Celotto Claudio (ascot 49623) per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori - imp. 2020/5133;
€ 28.800,00 a favore del personale dipendente per incentivi - imp. 2020/400
€ 417,71, a favore di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A (ascot 4154) - imp. 2020/399
€ 829,60, a favore di A. Manzoni & C. S.p.A (ascot 1833) per spese di pubblicazione - imp. 2020/398
€ 353,80, a favore di Piemme S.p.A. (ascot 17016) per spese di pubblicazione - imp. 2020/397;

Esercizio 2021 per variazione della spesa parti all'entrata con il presente atto

€ 64.503,23 a favore di Gaiaprogetti studio associato ing. Emanuel Finotto arch, Dario Cazzaro (ascot 36511) per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori - ogspe 2019/455/2021;
€ 8.446,86 a favore di Studio Associato Vio (ascot 49619) per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori - ogspe 2019/455/2021;
€ 1.151,84 a favore di Laura Coppe (ascot 49621) per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori - ogspe 2019/455/2021;
€ 1.919,74 a favore di Bressan Ivano (ascot 49622) per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori - ogspe 2019/455/2021;
€ 767,89 a favore di Celotto Claudio (ascot 49623) per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori - ogspe 2019/455/2021;

€ 181.686,02 economia ribasso gara servizi di progettazione e direzioni lavori - ogspe 2019/455/2021;

€ 1.998.262,84, come somme a disposizione ogspe 2019/455/2021;

finanziata da entrate accertate/prenotate con det 1671/2019, al cap. 402911/15 - Titolo 1 - Tipologia. 200 - Categoria 1 - ogent 2019/64, esercizio 2019 e transitate agli esercizi successivi per variazione della spesa pari all'entrata

impegna la somma complessiva di € 37.666,68 per integrazione incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e redazione pratiche catastali., imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 201515/20 "Incarichi professionali esterni ed interni - A.A." (U. 2.02.03.05.001), finanziato da avanzo di amministrazione rendiconto 2019 applicato nel 2020, come segue;

€ 31.640,02 a favore di Gaia Progetti Studio Associato Ing. Emanuel Finotto arch. Dario Cazzaro (ascot 36511) - imp. 2020/5125;

€ 4.143,34 a favore di Studio Associato Vio (ascot 49619 - imp. 2020/5126);

€ 564,99 a favore di Coppo Laura (ascot 49621) - imp. 2020/5127;

€ 941,67 a favore di Bressan Ivano (ascot 49622) - imp. 2020/5128;

€ 376,66 a favore di Celotto Claudio (ascot 49623) - imp. 2020/5129;

Dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio traslando l'entrata per complessivi euro 2.256.738,42 all'esercizio 2021 in base all'esigibilità della spesa come segue:

Esercizio 2021 - OGENT 2019/64/2021, così ripartiti:

prenota - €, 76.789,56 per servizi di progettazione e direzioni lavori già affidati;

prenota - € 181.686,02 somme ribasso gara

prentoa - € 1.998.262,84 somme a disposizione

dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di Bilancio 2019.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria