



# COMUNE DI TREVISO

---

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE  
DEL 28/07/2021

OGGETTO: 2019LPSLRIO5 – “Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa” (CUP: E41B19000110004).  
Aggiornamento cronoprogramma a seguito mantenimento dell'economia da ribasso di gara nel quadro economico.

Onere: € 2425000 = IVA compresa.

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**

Premesso che:

con Decreto Direttoriale n. 417/CLE del 21.12.2018 la Direzione Generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha istituito il Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS) con la finalità di cofinanziare progetti Operativi di Dettaglio (POD) presentati da Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti relativi alla realizzazione di nuove piste ciclabili in grado di rispondere alla domanda di spostamenti urbani casa scuola e casa lavoro;

a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 33 del 08.02.2019 dell'Avviso relativo a PrIMUS, il Comune di Treviso ha presentato la propria candidatura inviando il POD relativo all'intervento denominato "Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa" (cod. STR: 2019LPSLR105 – CUP: E41B19000110004) per complessivi Euro 2.425.000,00;

con nota in data 17.03.2021, in atti prot. n. 45823 del 23.03.2021, la Direzione Generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha notificato il Decreto Direttoriale n. 425 del 29.12.2020 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati dai Comuni nell'ambito del PrIMUS;

il progetto presentato dal Comune di Treviso si è classificato al secondo posto ottenendo un contributo di Euro 598.564,32; il Ministero ha già provveduto a versare al Comune di Treviso a titolo di anticipazione il 30% del contributo per un importo di Euro 179.569,30;

i lavori per i quali è stato concesso il contributo statale sono stati interamente finanziati con fondi propri dell'Ente; nello specifico l'intervento in parola è finanziato per complessivi Euro 2.425.000,00 nel seguente modo:

- per Euro 1.276.417,28 (di cui Euro 46.501,34 già pagati) al Cap. 271212 art. 110 "Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie – A.A. VINC."
- per Euro 409.000,00 al Cap. 271212 art. 85 "Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A."
- per Euro 665.000,00 al Cap. 271212 art. 65 "Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S."
- per Euro 48.500,05 al Cap. 271212 art. 30 "Interventi viari diversi - L.10/77"
- per Euro 26.082,67 al Cap. 271212 art. 25 "Realizzazione e manutenzione opere viarie - L.10/77"

(PDCF U 02.02.01.09.012) esercizio 2019;

con determinazione dirigenziale n. 732 del 17.05.2021 si è provveduto all'accertamento dell'entrata per l'intero contributo concesso pari a Euro 598.564,32 al Cap. 402912 art. 5 "Contributi per investimenti liberi - da stato" (PDCF: E 04.02.01.01.000), imputandola all'esercizio finanziario 2021;

Acquisito che:

con determinazione dirigenziale n. 792 del 25.05.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola per l'importo complessivo di Euro 2.425.000,00, di cui Euro 2.020.000,00 per lavori e Euro 405.000,00 per somme a disposizione;

alla luce dell'esatta determinazione dell'importo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per il contributo gara progettazione (Euro 30,00 già pagati) e per il contributo gara lavori (Euro 600,00 da pagare) col medesimo provvedimento si è aggiornato il quadro economico dell'intervento come segue:

<b>“Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa” (cod. STR: 2019LPSLR105 – CUP: E41B19000110004)</b>	
<b>LAVORI</b>	Euro
<b>SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI S. LIBERALE</b>	
Sistemazione Via Toscana	75.466,78 €
Sistemazione Via Lazio	46.830,47 €
Sistemazione Largo Tre Venezie	23.487,24 €
Sistemazione Via Sicilia	32.998,54 €
	<b>178.783,03 €</b>
<b>PISTA CICLABILE VIA CISOLE VIALE EUROPA</b>	
Pista ciclabile Viale Europa	1.078.913,93 €
Pista ciclabile Via Cisole	594.003,89 €
Opere impianto videosorveglianza	128.299,15 €
	<b>1.801.216,97 €</b>
<b>SICUREZZA</b>	
Oneri per la sicurezza	40.000,00 €
	<b>2.020.000,00 €</b>
<b>TOTALE LAVORI</b>	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Spese progettazione, DL e coordinamento sicurezza (oneri 4% compresi)	92.086,25 €
Spese tecniche servizio assistenza tutela alberature	6.124,00 €
Spese per collaudo tecnico amministrativo	6.526,85 €
Incentivo per funzioni tecniche	32.320,00 €
Analisi terre e rocce da scavo	3.080,00 €
IVA	
IVA 22% su lavori (a.1, a.2, a.3, a.4, a.7)	67.558,08 €
IVA 10% su lavori (a.5, a.6, a.8)	171.291,78 €
IVA 22% su spese tecniche (b.1, b.3, b.5)	22.372,48 €
Contributo ANAC gara progettazione + gara lavori	630,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	3.010,56 €
	<b>405.000,00 €</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	<b>2.425.000,00 €</b>
<b>TOTALE QE</b>	
	<b>€</b>

con la sopra citata determinazione n. 792 del 25.05.2021 si è contestualmente provveduto ad attivare la procedura di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020, per l'affidamento dei lavori in parola, per un importo complessivo di Euro 2.020.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 1.980.000,00 (comprensivi di Euro 10.698,30 per lavori in economia) soggetti a ribasso d'asta ed Euro 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

con determinazione dirigenziale n. 1045 del 29.06.2021 è stato approvato il verbale di gara (prot. n. 89079 – seduta del 15.06.2021) e aggiudicato l'appalto in parola all'impresa BRUSI Costruzioni Srl, con sede in Via Foscarini n. 2/A – 31040 Nervesa della Battaglia (TV)(C.F./P.IVA: 00190560268 – cod. Ascot 481) che ha offerto il ribasso del 21,36% sull'importo dei lavori soggetto

a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 1.557.072,00 (oneri per la sicurezza ed IVA al 10% e al 22% esclusi);

l'importo contrattuale ammonta pertanto a Euro 1.597.072,00 (IVA al 10% e al 22% esclusa), di cui Euro 1.557.072,00 per lavori ed Euro 40.000,00 per oneri di sicurezza;

Considerato che:

a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicataria, si è realizzato, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta, un risparmio di spesa di Euro 473.091,93 (di cui Euro 422.928,00 quale importo risparmiato rispetto alla base di gara ed Euro 50.163,93 per IVA al 10% e al 22%);

con deliberazione n. 201 del 20.07.2021 la Giunta Comunale ha deliberato l'assestamento del quadro economico dell'opera per il mantenimento, nello stesso, dell'importo risparmiato a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, pari a Euro 473.091,93 (IVA al 10 e al 22% compresa) per eventuali lavori, spese tecniche e interventi che si rendessero necessari od opportuni ai sensi della normativa vigente nel corso dei lavori, rinviando all'ultimazione dei lavori la quantificazione finale della spesa e la rilevazione di effettive economie di spesa;

il quadro economico assestato è stato così approvato:

<b>"Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa" (cod. STR: 2019LPSLRI05 – CUP: E41B19000110004)</b>			
	<b>Ultimo QE approvato con avvio gara (DD n. 792 del 25.05.2021)</b>	<b>Differenze</b>	<b>QE assestato a seguito aggiudicazione (DD n. 1045 del 29.06.2021)</b>
<b>LAVORI</b>	Euro		
<b>SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI S. LIBERALE</b>			
Sistemazione Via Toscana	75.466,78 €	- 16.119, 70 €	59.347,08 €
Sistemazione Via Lazio	46.830,47 €	- 10.002, 99 €	36.827,48 €
Sistemazione Largo Tre Venezie	23.487,24 €	- 5.016,8 7 €	18.470,37 €
Sistemazione Via Sicilia	32.998,54 €	- 7.048,4 9 €	25.950,05 €
	<b>178.783,03 €</b>	<b>- 38.188, 05 €</b>	<b>140.594,98 €</b>
<b>PISTA CICLABILE VIA CISOLE VIALE EUROPA</b>			
Pista ciclabile Viale Europa	1.078.913,93 €	- 230.456 ,02 €	848.457,91 €
Pista ciclabile Via Cisole	594.003,89 €	- 126.879 ,23 €	467.124,66 €
Opere impianto videosorveglianza	128.299,15 €	- 27.404, 70 €	100.894,45 €
	<b>1.801.216,97 €</b>	<b>-</b>	<b>1.416.477,0</b>

		384.739,95 €	2 €
<b>SICUREZZA</b>			
Oneri per la sicurezza	40.000,00 €		40.000,00 €
		-	1.597.072,00 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.020.000,00 €</b>	<b>422.928,00 €</b>	<b>0 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Spese progettazione, DL e coordinamento sicurezza (oneri 4% compresi)	92.086,25 €		92.086,25 €
Spese tecniche servizio assistenza tutela alberature	6.124,00 €		6.124,00 €
Spese per collaudo tecnico amministrativo	6.526,85 €		6.526,85 €
Incentivo per funzioni tecniche	32.320,00 €		32.320,00 €
Analisi terre e rocce da scavo	3.080,00 €		3.080,00 €
IVA			
IVA 22% su lavori (a.1, a.2, a.3, a.4, a.7)	67.558,08 €	14.430,41 €	53.127,67 €
IVA 10% su lavori (a.5, a.6, a.8)	171.291,78 €	35.733,52 €	135.558,26 €
IVA 22% su spese tecniche (b.1, b.3, b.5)	22.372,48 €		22.372,48 €
Contributo ANAC gara progettazione + gara lavori	630,00 €		630,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	3.010,56 €		3.010,56 €
Economia da ribasso di gara		473.091,93 €	473.091,93 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>405.000,00 €</b>	<b>422.928,00 €</b>	<b>827.928,00 €</b>
<b>TOTALE QE</b>	<b>2.425.000,00 €</b>		<b>2.425.000,00 €</b>

Dato atto che:

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e 01.08.2019, la spesa complessiva di Euro 2.425.000,00 (di cui Euro 46.501,34 già pagati), è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

"Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa" (cod. STR: 2019LPSLR105 – CUP: E41B19000110004)									
Fornitore	Codice	Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma			
						Pagato	2020	2021	2022
Delta Rho	34449	Incarico progettazione fattibilità (oneri e IVA inclusi)	8.828,49 €	2019/2121 2019/2680	271212/11 0	8.828,49 €			
ANAC	37489	Contributo gara progettazione	3 0,00 €	2019/5134	271212/11 0	30, 00 €			
RTP Tecnohabitat - GloVi	15868	Incarico progettazione definitiva e esecutiva, CS, DL e prestazioni accessorie (oneri e IVA inclusi)	93.029, 78 €	2020/2648 2021/898	271212/11 0	25.982,5 8 €		67.04 7,20 €	
RTP Tecnohabitat - GloVi	15868	INTEGRAZIONE incarico	10.486, 95 €	2020/4265 2021/899	271212/11 0	4.840,6 7 €	0,19 €	5.64 6,09 €	
Dott. Roberto Rasera	39816	Assistenza alla progettazione e alla direzione lavori per la tutela delle alberature	6.12 4,00 €	2021/1469/ 2	271212/11 0	3.062,0 0 €		3.06 2,00 €	
S.I.R. GEO SEC Srl	44708	Campionamento e analisi terre e rocce da scavo	3.757, 60 €	2021/1469/ 1	271212/11 0	3.757,6 0 €			

Dipendenti diversi	19609	Incentivo funzioni tecniche (80%)	25.856,00 €	2021/1470/5	271212/110			25.856,00 €	
Dipendenti diversi	19609	Incentivo funzioni tecniche (20%)	6.464,00 €	2021/1470/6	271212/110			6.464,00 €	
ANAC	37489	Contributo gara lavori	600,00 €	2021/1470/1	271212/110			600,00 €	
	100	Incarico collaudo t.a. (oneri e IVA inclusi)	7.962,76 €	2021/1470/2	271212/110			7.962,76 €	
BRUSSI Costruzioni Srl	481	Lavori S. LIBERALE e PISTA CICLABILE VIA CISOLE VIALE EUROPA (IVA inclusa) (Euro 1.785.757,93)	357.852,68 €	2021/1470/7	271212/110			357.852,68 €	
			739.031,72 €	2021/1471/2	271212/110			739.031,72 €	
			409.000,00 €	2021/1472/2	271212/85			409.000,00 €	
			117.010,35 €	2021/1474/2	271212/65			117.010,35 €	
			74.897,72 €	2021/1473/2	271212/65			74.897,72 €	
			48.500,05 €	2021/1475/2	271212/30			48.500,05 €	
			26.082,67 €	2021/1476/2	271212/25			26.082,67 €	
			13.382,74 €	2021/1469/4	271212/110			13.382,74 €	
	100	ECONOMIA RIBASSO GARA	473.091,93 €	2021/1474	271212/65			473.091,93 €	
	100	Imprevisti	3.010,56 €	2021/1470/4	271212/110			3.010,56 €	
<b>Sommano</b>			2.425.000,00 €			46.501,34 €	0,19 €	2.378.498,47 €	0,00 €

(PCF: U 02.02.01.09.012)

Visti:

- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2, come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e 1.08.2019;
- la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
- la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
- il "Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019;
- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D..PR. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa di cui al presente provvedimento è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 (elenco annuale 2019);

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione;

**DETERMINA**

- di dare atto che per i lavori relativi all' "Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa" (cod. STR: 2019LPSLRIO5 – CUP: E41B19000110004) con Deliberazione n. 201 del 20.07.2021 la Giunta comunale ha deliberato di mantenere all'interno del quadro economico dell'opera la somma risparmiata a seguito ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, pari a Euro 473.091,93 (di cui Euro 422.928,00 quale importo risparmiato rispetto alla base di gara ed Euro 50.163,93 per IVA al 10% e al 22%), approvando il quadro economico aggiornato dell'opera;
- di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e 01.08.2019, la spesa complessiva di Euro 2.425.000,00 (di cui Euro 46.501,34 già pagati), è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

"Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa" (cod. STR: 2019LPSLRIO5 – CUP: E41B19000110004)									
Fornitore	Codice	Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma			
						Pagato	2020	2021	2022
Delta Rho	34449	Incarico progettazione fattibilità (oneri e IVA inclusi)	8.828,49 €	2019/2121 2019/2680	271212/11 0	8.828,49 €			
ANAC	37489	Contributo gara progettazione	3 0,00 €	2019/5134	271212/11 0	30, 00 €			
RTP Tecnohabitat - GloVi	15868	Incarico progettazione definitiva e esecutiva, CS, DL e prestazioni accessorie (oneri e IVA inclusi)	93.029, 78 €	2020/2648 2021/898	271212/11 0	25.982,5 8 €		67,04 7,20 €	
RTP Tecnohabitat - GloVi	15868	INTEGRAZIONE incarico	10.486 ,95 €	2020/4265 2021/899	271212/11 0	4.840,6 7 €	0,19 €	5,64 6,09 €	
Dott. Roberto Rasera	39816	Assistenza alla progettazione e alla direzione lavori per la tutela delle alberature	6,12 4,00 €	2021/1469/ 2	271212/11 0	3.062,0 0 €		3,06 2,00 €	
S.I.R. GEO SEC Srl	44708	Campionamento e analisi terre e rocce da scavo	3.757 ,60 €	2021/1469/ 1	271212/11 0	3.757,6 0 €			
Dipendenti diversi	19609	Incentivo funzioni tecniche (80%)	25.856, 00 €	2021/1470/ 5	271212/11 0			25,85 6,00 €	
Dipendenti diversi	19609	Incentivo funzioni tecniche (20%)	6.464 ,00 €	2021/1470/ 6	271212/11 0			6,46 4,00 €	
ANAC	37489	Contributo gara lavori	600 ,00 €	2021/1470/ 1	271212/11 0			60 0,00 €	
	100	Incarico collaudo t.a. (oneri e IVA inclusi)	7.962 ,76 €	2021/1470/ 2	271212/11 0			7,96 2,76 €	
BRUSSI Costruzioni Srl	481	Lavori S. LIBERALE e PISTA CICLABILE VIA CISOLE VIALE EUROPA (IVA inclusa) (Euro 1.785.757,93)	357.852, 68 €	2021/1470/ 7	271212/11 0			357,85 2,68 €	
			739.031 ,72 €	2021/1471/ 2	271212/11 0			739,03 1,72 €	
			409.000, 00 €	2021/1472/ 2	271212/85			409,00 0,00 €	
			117,01 0,35 €	2021/1474/ 2	271212/65			117,0 10,35 €	
			74.897, 72 €	2021/1473/ 2	271212/65			74,89 7,72 €	
			48.500, 05 €	2021/1475/ 2	271212/30			48,50 0,05 €	
			26.082, 67 €	2021/1476/ 2	271212/25			26,08 2,67 €	
			13.382 ,74 €	2021/1469/ 4	271212/11 0			13,38 2,74 €	
	100	ECONOMIA RIBASSO GARA	473.091 ,93 €	2021/1474	271212/65			473,09 1,93 €	
	100	Imprevisti	3,01 0,56 €	2021/1470/ 4	271212/11 0			3,0 10,56 €	
<b>Sommano</b>			2.425.000,00 €			46.501,34 €	0,19 €	2.378.498,47 €	0,00 €

(PCF: U 02.02.01.09.012)

C:\DaFirmare\determinaXXX.doc



## ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Come indicato nel testo del provvedimento

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

#### IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

Prende atto del mantenimento dell'economia ribasso gara all'interno del quadro economico dell'opera pari a € 2.425.000,00 (€ 2.378.498,66 impegnati/prenotati ed € 46.501,34 già pagati), lavori relativi a STR 2019LPSLRIO5 "Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa", come di seguito indicato:

esercizio finanziario 2021 - p.d.c.f. U.2.02.01.09.012

al cap. 271212/110 "Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. Vinc."

- € 13.382,74 per lavori, a favore BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. (codice 481) - imp. 2021/1469/4

- € 357.852,68 per lavori, a favore BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. (codice 481) - imp. 2021/1470/7;

- € 739.031,72 per lavori, a favore BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. (codice 481) - imp. 2021/1471/2;

- € 67.047,20 per progettazione definitiva/esecutiva, a favore STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI CAVALLIN ING. EROS E RIZZATO ING. FRANCESCO (codice 15868) - imp. 2021/898;

- € 5.646,09 per progettazione definitiva/esecutiva, a favore STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI CAVALLIN ING. EROS E RIZZATO ING. FRANCESCO (codice 15868) - imp. 2021/899;

- € 3.062,00 per progettazione e D.L. a favore Dott. Roberto Rasera (codice 39816) - imp. 2021/1469/2;

- € 600,00 per contributo a favore ANAC (codice 37489) - imp. 2021/1470/1;

- € 25.856,00, a favore del personale dipendente per incentivi (codice 19609) - imp. 2021/1470/5;

- € 6.464,00, per fondo 20% (codice 19609) - imp. 2021/1470/6

- € 3.010,56 somma a disp. del QE - imp. 2021/1470/4

- € 7.962,76 somma a disp. per collaudo tecnico amministrativo - imp. 2021/1470/2;

finanziato da avanzo di amministrazione vincolato - Rendiconto 2018 applicato nell'esercizio finanziario 2019 e transitata al 2020 e 2021 tramite FPV

al cap. 271212/85 "Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.

- € 409.000,00 per lavori, a favore BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. (codice 481) - imp. 2021/1472/2

finanziato da avanzo di amministrazione rendiconto 2018, applicato nel 2019 e transitata al 2020 e al 2021 tramite FPV.

al cap. 271212/65 "Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S."

- € 74.897,72 per lavori, a favore BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. (codice 481) - imp. 2021/1473/2

- € 117.010,35 per lavori, a favore BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. (codice 481) - imp. 2021/1474/2;

- € 473.091,93 economia ribasso gara – somma a disp. del QE - imp. 2021/1474

finanziato da avanzo di amministrazione vincolato cds rendiconto 2018 applicato nel 2019 e transitato al 2020 e al 2021 tramite FPV

al cap. 271212/30 "Interventi viari diversi - L.10/77"

- € 48.500,05 per lavori, a favore BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. (codice 481) - imp. 2021/1475/2; finanziato da entrate da L. 10/1977 – Permessi di costruire – accertate nell'esercizio finanziario 2019 – Titolo 4 – Tipologia 500 – Categoria 1 e transitate al 2020 e al 2021 tramite FPV;

al cap. 271212/25 "Realizzazione e manutenzione opere viarie - l.10/77"

- € 26.082,67 per lavori, a favore BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. (codice 481) - imp. 2021/1476/2; finanziato da entrate da L. 10/1977 – Permessi di costruire – accertate nell'esercizio finanziario 2019 – Titolo 4 – Tipologia 500 – Categoria 1, transitata al 2020 e al 2021 tramite FPV.

esercizio finanziario 2020 - p.d.c.f. U.2.02.01.09.012

al cap. 271212/110 "Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. Vinc."

- € 0,19 per progettazione definitiva/esecutiva, a favore STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI CAVALLIN ING. EROS E RIZZATO ING. FRANCESCO (codice 15868) - imp. 2020/4265;

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA