



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 10/12/2018

OGGETTO: 2018LPSLMS07 – “Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro –
2° stralcio” (CUP: E48B18000010004).
Aggiornamento QE e cronoprogramma - impegno di spesa per espropri.

Onere: € 1750000 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 15.07.2015, esecutiva, avente ad oggetto "Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2015-2017: Seconda Variazione. Elenco annuale 2015: approvazione studi di fattibilità e stime sommarie", è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intero intervento di "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro" (cod. A0811HH15) per un importo complessivo di Euro 3.875.000,00, ritenendo di dare corso ad un primo stralcio dei lavori che interessava le "Opere per la messa in sicurezza del sottopasso di Via Sarpi" per Euro 325.000,00 e le "Opere per la sistemazione di strada Ghirada nord" per Euro 420.000,00, per un importo complessivo di Euro 745.000,00;

con deliberazione n. 58 del 28.10.2015, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il progetto preliminare dei lavori di "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 1° **stralcio**" (cod. STR: 2015LP S LMS20 – CUP: E44H14000530004) con conseguente apposizione di vincolo preordinato all'esproprio;

con deliberazione di Giunta comunale n. 366 del 02.12.2015, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 1° stralcio";

con determinazione del Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport n. 2264 del 16.12.2015 è stata avviata la gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i., per l'affidamento del 1° stralcio dei lavori;

con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 301 del 15.03.2016 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 09.02.2016 (prot. n. 17349) e l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa BRUSSI COSTRUZIONI Srl, con sede in Nervesa della Battaglia (TV) Via Foscarini n. 2/A, che ha offerto il ribasso del 18,582% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 454.388,70 (Euro 409.072,61 per lavori, Euro 27.225,80 per lavori in economia ed Euro 18.090,29 per oneri per la sicurezza) I.V.A. 10% esclusa;

in data 21.03.2016 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto; in data 28.07.2016 i lavori sono stati sospesi al fine di consentire la redazione di una perizia suppletiva e di variante n. 1; con determinazione dirigenziale n. 167 del 10.02.2017 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 e contestualmente autorizzata anche una proroga di 30 giorni per ultimare i lavori; in data 13.02.2017 i lavori sono stati ripresi; in data 04.04.2017 i lavori sono stati ultimati e contestualmente è stato assegnato un termine di 20 giorni per lavorazioni di completamento non incidenti sulla funzionalità dell'opera;

con deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 05.04.2017 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto, aggiornato a seguito dei maggiori lavori come da perizia suppletiva e di variante n. 2, e autorizzato il finanziamento della maggiore spesa di Euro 35.000,00; con determinazione dirigenziale n. 596 del 12.04.2017 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2;

con determinazione del Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport n. 1398 del 23.08.2017 si è preso atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al 1° stralcio dei lavori;

Precisato che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 16.03.2016 è stato approvato, ai fini dell'inserimento dell'opera negli strumenti programmatori dell'Ente, il progetto preliminare dei lavori di "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° **stralcio** (area Ghirada)" per Euro 1.720.000,00 e il progetto dei lavori di "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 3° **stralcio** (area S. Zeno)" per Euro 1.570.000,00, per l'importo complessivo di Euro 3.290.000,00;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2018-2020;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07.02.2018, esecutiva, è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico del progetto preliminare dei lavori di "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio" (cod. A0813HH18), già approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 16.03.2016, per un importo complessivo aumentato da Euro 1.720.000,00 ad Euro 1.750.000,00;

l'intervento di "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio" (cod. STR: 2018LPSLMS07 – CUP: E48B18000010004) è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 in occasione della prima variazione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2018;

al fine di procedere alla realizzazione del **2° stralcio** dei lavori in parola con determinazione dirigenziale n. 1442 del 17.08.2019 è stata indetta una gara d'appalto ai sensi dell'art. 157, comma 2, del D. Lgs n. 18.04.2016 n. 50, tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva (comprensiva di relazione geologica), esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori e prestazioni accessorie, attualmente in fase di aggiudicazione;

con determinazione dirigenziale n. 1797 del 18.10.2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice e affidato l'incarico di componente esperto esterno (Presidente) della commissione per l'aggiudicazione del servizio di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e prestazioni accessorie;

Considerato che:

il progetto preliminare dei lavori del 2° stralcio, approvato con la sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 16.03.2016, comprende tra i suoi elaborati anche il piano particellare degli espropri (Tav. 6.1 piano particellare degli espropri e Tav. 6.2 piano particellare degli espropri scolo Fuin), strumento basilare all'avvio dell'intera procedura espropriativa in quanto contenente l'individuazione delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera pubblica, l'elenco delle ditte che risultano catastalmente proprietarie delle aree da espropriare e/o asservire e la determinazione delle relative indennità di espropriazione/asservimento;

tale piano particellare degli espropri (Tav. 6.1) stima in Euro 548.267,00 l'indennità che dovrà essere corrisposta alla ditta proprietaria dell'area più estesa da espropriare; mentre la stima dell'indennità che dovrà essere corrisposta alle ditte proprietarie delle aree meno estese da espropriare e/o asservire (Tav. 6.2 scolo Fuin) verrà determinata con successivo provvedimento;

al fine di dare avvio alla prima fase del procedimento espropriativo (apposizione del vincolo preordinato all'esproprio), l'ufficio tecnico ha provveduto ad inviare alle ditte espropriande e/o asservienti la comunicazione di avvio del procedimento informandole dell'avvenuto deposito del progetto preliminare dei lavori del 2° stralcio;

Rilevato che:

il quadro economico del progetto preliminare dei lavori del 2° stralcio è il seguente:

“SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA S. ANGELO, S. ZENO E S. LAZZARO - - 2° STRALCIO (AREA GHIRADA)”	
LAVORI	Euro
Importo complessivo dei lavori	844.182,68
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	25.817,32
Complessivo	870.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese per espropri e servitù	600.000,00

Spese tecniche	85.000,00
Accertamenti di laboratorio	4.000,00
Spese per pubblicità	2.000,00
Spostamento pubblici servizi	41.000,00
IVA (10% su lavori - 22% su altro)	109.000,00
Incentivo art. 92 D. Lgs 163/2006	4.350,00
Imprevisti e arrotondamenti	34.650,00
Complessivo	880.000,00
Totale intervento	1.750.000,00

tra le somme a disposizione del quadro economico sopra riportato sono previsti Euro 600.000,00 per spese per espropri e servitù;

Ritenuto pertanto di:

- aggiornare, alla luce sia delle somme impegnate per la gara di progettazione e per la Commissione giudicatrice sia dell'indennità stimata per le aree da espropriare e/o asservire, il quadro economico del progetto preliminare dei lavori del 2° stralcio come segue:

“SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA S. ANGELO, S. ZENO E S. LAZZARO - - 2° STRALCIO (AREA GHIRADA)”	
LAVORI	Euro
Importo complessivo dei lavori	844.182,68
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	25.817,32
Complessivo	870.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese per espropri e servitù (Tav. 6.1)	548.267,00
Spese per espropri e servitù (Tav. 6.2 – scolo Fuin)	51.733,00
Spese tecniche	85.000,00
Accertamenti di laboratorio	4.000,00
Spese per pubblicità	2.000,00
Spostamento pubblici servizi	41.000,00
IVA 10% su lavori	87.000,00
IVA 22% su altro (spese tecniche, etc..)	22.000,00
Incentivo art. 92 D. Lgs 163/2006	4.350,00
Spese gara progettazione (Tassa ANAC)	30,00
Spese commissione gara progettazione (ing. Panizzo)	1.502,00
Imprevisti e arrotondamenti	33.118,00
Complessivo	880.000,00
Totale intervento	1.750.000,00

precisando che:

- l'importo delle spese tecniche così come riportate nel quadro economico di cui sopra sarà oggetto di assestamento con il provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione definitiva (comprensiva di relazione geologica), esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori e prestazioni accessorie, in fase di perfezionamento;
 - l'importo dell'incentivo così come riportato nel quadro economico di cui sopra sarà oggetto di esatta determinazione con successivo provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro per l'eventuale corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, qualora dovuti;
2. provvedere a impegnare/prenotare le somme necessarie alla realizzazione dei lavori di "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio" (cod. STR: 2018LPSLMS07 – CUP: E48B18000010004) secondo il cronoprogramma di seguito riportato;

Dato atto che:

l'intervento trova copertura finanziaria per complessivi Euro 1.750.000,00 (di cui Euro 1.687.086,87 già prenotati con OGSPE 2018/110/2018, Euro 52.794,77 già prenotati con OGSPE 2018/110/2019, Euro 30,00 già impegnati imp. 2018/3480, Euro 1.502,00 già impegnati imp. 2018/4035) come segue:

- per Euro 1.741.413,64 al Cap 268502 art. 50 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - A.A. VINC"
- per Euro 8.586,36 al Cap 268502 art. 35 "Interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche – reimpieghi"

(U 02.02.01.09.010) del bilancio 2018;

ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2), la spesa complessiva di Euro 1.750.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

"Sistemazione idraulica area s. Angelo, s. Zeno e s. Lazzaro - - 2° STRALCIO (AREA GHIRADA)" (cod. STR: 2018LPSLMS07 – CUP: E48B18000010004)									
Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/Art	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot				268502	PAGATI	2018	2019	2020
ANAC	37489	Tassa gara progettazione	30,00	2018/3480	50	30,00			
ing. Panizzo Daniele	43843	Presidente commissione gara	1.502,00	2018/4035	50		1.502,00		
Dip.denti diversi	19609	Incentivo	4.350,00	OGSPE 18/110/18	50			4.350,00	
Ditta individuale	11496	Spese per espropri e servitù (Tav. 6.1)	548.267,00	OGSPE 18/110/18	50			548.267,00	
100		Spese per espropri e servitù (Tav. 6.2)	51.733,00	OGSPE 18/110/18	50			51.733,00	
100		Spese tecniche	85.000,00	OGSPE 18/110/18	50			85.000,00	
100		IVA 22% (spese tecniche, etc.)	22.000,00	OGSPE 18/110/18	50			22.000,00	

100		Lavori compreso IVA 10%	957.000,00	OGSPE 18/110/18	50			957.000,00	
100		Accertamenti di laboratorio	4.000,00	OGSPE 18/110/18	50			4.000,00	
100		Spese per pubblicità	2.000,00	OGSPE 18/110/18	50			2.000,00	
100		Spostamento pubblici servizi	41.000,00	OGSPE 18/110/18	50			41.000,00	
100		Imprevisti	24.531,64	OGSPE 18/110/18	50			24.531,64	
100		Imprevisti	8.586,36		35			8.586,36	
Totale			1.750.000,00			30,00	1.502,00	1.748.468,00	

(Piano dei Conti Finanziario: U 02.02.01.09.010)

Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l'esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione;

Visti:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.1.2018, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018-2020 e ss.mm.ii.;

Visto altresì il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii..

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020 aggiornato con la delibera consiliare n. 75 del 20/12/2017 e s.m.i.;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che le spese impegnate con il presente provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese per la realizzazione di lavori ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;

Visti altresì:

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione;

DETERMINA

1. di aggiornare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, il quadro economico del progetto preliminare dei lavori di “Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio” (cod. STR: 2018LPSLMS07 – CUP: E48B18000010004);
2. di precisare che:
 - l'importo delle spese tecniche così come riportate nel quadro economico di cui sopra sarà oggetto di assestamento con il provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione definitiva (comprensiva di relazione geologica), esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori e prestazioni accessorie, in fase di perfezionamento;
 - l'importo dell'incentivo così come riportato nel quadro economico di cui sopra sarà oggetto di esatta determinazione con successivo provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro per l'eventuale corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto del vigente Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, qualora dovuti;
3. di dare atto che l'intervento in parola trova copertura finanziaria per complessivi Euro 1.750.000,00 (di cui Euro 1.687.086,87 già prenotati con OGSPE 2018/110/2018, Euro 52.794,77 già prenotati con OGSPE 2018/110/2019, Euro 30,00 già impegnati imp. 2018/3480, Euro 1.502,00 già impegnati imp. 2018/4035) come segue:
 - per Euro 1.741.413,64 al Cap 268502 art. 50 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - A.A. VINC”
 - per Euro 8.586,36 al Cap 268502 art. 35 “Interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche – reimpieghi”(U 02.02.01.09.010) del bilancio 2018;
4. di impegnare/prenotare le somme necessarie alla realizzazione dei lavori in parola secondo il cronoprogramma di seguito riportato, e precisamente:
 - impegnare al Cap. 268502 art. 50 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - A.A. VINC” (PCF U 02.02.01.09.010) del bilancio 2018 la somma di Euro 548.267,00 in favore della ditta individuale (cod. Ascot: 11496) per l'indennità stimata che dovrà essere corrisposta alla ditta proprietaria dell'area più estesa da espropriare (rif. Tav. 6.1);
 - prenotare al Cap. 268502 art. 50 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - A.A. VINC” (PCF U 02.02.01.09.010) le seguenti somme:
 - Euro 51.733,00 per l'indennità che dovrà essere corrisposta alle ditte proprietarie delle aree meno estese da espropriare e/o asservire (rif. Tav. 6.2);
 - Euro 4.350,00 per incentivo;
 - Euro 85.000,00 per spese tecniche;
 - Euro 22.000,00 per IVA 22% su altro (spese tecniche, etc.);
 - Euro 957.000,00 per lavori (compresa IVA 10%);
 - Euro 4.000,00 per accertamenti di laboratorio;
 - Euro 2.000,00 per spese per pubblicità,
 - Euro 41.000,00 per spostamento pubblici servizi;
 - Euro 24.531,64 per imprevisti;
 - prenotare al Cap. 268502 art. 35 “Interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche – reimpieghi” (PCF U 02.02.01.09.010) le seguenti somme:
 - Euro 8.586,36 per imprevisti;

esigibilità come da cronoprogramma;

5. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2), la spesa complessiva di Euro 1.750.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

“Sistemazione idraulica area s. Angelo, s. Zeno e s. Lazzaro - - 2° STRALCIO (AREA GHIRADA)” (cod. STR: 2018LPSLMS07 – CUP: E48B1800010004)									
Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/Art	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot					PAGATI	2018	2019	2020
					268502				
ANAC	37489	Tassa gara progettazione	30,00	2018/3480	50	30,00			
ing. Panizzo Daniele	43843	Presidente commissione gara	1.502,00	2018/4035	50		1.502,00		
Dip.denti diversi	19609	Incentivo	4.350,00	OGSPE 18/110/18	50			4.350,00	
Ditta individuale	11496	Spese per espropri e servitù (Tav. 6.1)	548.267,00	OGSPE 18/110/18	50			548.267,00	
100		Spese per espropri e servitù (Tav. 6.2)	51.733,00	OGSPE 18/110/18	50			51.733,00	
100		Spese tecniche	85.000,00	OGSPE 18/110/18	50			85.000,00	
100		IVA 22% (spese tecniche, etc.)	22.000,00	OGSPE 18/110/18	50			22.000,00	
100		Lavori compreso IVA 10%	957.000,00	OGSPE 18/110/18	50			957.000,00	
100		Accertamenti di laboratorio	4.000,00	OGSPE 18/110/18	50			4.000,00	
100		Spese per pubblicità	2.000,00	OGSPE 18/110/18	50			2.000,00	
100		Spostamento pubblici servizi	41.000,00	OGSPE 18/110/18	50			41.000,00	
100		Imprevisti	24.531,64	OGSPE 18/110/18	50			24.531,64	
100		Imprevisti	8.586,36		35			8.586,36	
Totale			1.750.000,00			30,00	1.502,00	1.748.468,00	

(Piano dei Conti Finanziario: U 02.02.01.09.010)

6. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma soprariportato;
7. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020,

8. di rinviare ad un successivo provvedimento la determinazione dell'indennità stimata che dovrà essere corrisposta alle ditte proprietarie delle aree meno estese da espropriare e/o asservire (Tav. 6.2 scolo Fuin).

C:\DaFirmare\determinaXXX.doc

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Come indicato nel testo del provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da allegato "Variazione FPV"

prende nota dell'aggiornamento del cronoprogramma relativo all'opera "2018LPSLMS07 – "Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio" di € 1.750.000,00, di cui € 30,00 già pagati ed impegna/prenota, in base all'esigibilità, come segue:

Esercizio 2018

al cap. 268502/50 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - AA VINC" - p.d.c.f. (2.02.01.09.010) - somma finanziata da Avanzo di amministrazione vincolato rendiconto 2017 applicato nell'esercizio finanziario 2018 ,

€ 30,00 per contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ascot 37489) - imp. 2018/3480;

€ 1.502,00, a favore di Daniele Panizzo (C.F. PNZ DNL 65R13 L407Q) - (ascot 43843) per l'incarico di presidente della commissione giudicatrice per l'affidamento della gara - imp. 2018/4035

Esercizio 2019 dove transita tramite FPV

al cap. 268502/50 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - AA VINC" - p.d.c.f. (2.02.01.09.010) - somma finanziata da Avanzo di amministrazione vincolato rendiconto 2017 applicato nell'esercizio finanziario 2018 ,

prenota/impegna la somma di 1.739.881,64 OGSPE 2018/110/2019

€ 4.350,00 per incentivi ascot 19609;

€ 107.000,00, per spese tecniche;

€ 957.000,00, per lavori;

€ 4000,00, per accertamenti di laboratorio

€ 2000,00, per spese di pubblicità;

€ 41.000,00, per spostamento pubblici servizi;

€ 24.531,64 quali somme a disposizione nel qe per imprevisti

€ 51.733,00, per indennità espropri;

€ 548.267,00, per indennità espropri in favore di (ascot 11496)

Esercizio 2019 dove transita tramite FPV prenota

al cap. 268502/35 "interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche - reimpieghi" somma finanziata finanziato da entrate accertate e incassate nell'esercizio finanziario 2018 – Prefettura - DD n. 871/2018 al Cap. 401820/25 acc.2018/1232 – codifica Titolo 4 Tipologia 400 Categoria 1

€ 8.586,36 quali somme a disposizione nel qe per imprevisti - OGSPE 2018/367/2019.

dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come disciplinati dal comma 468 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 ed aggiornarti in base alla Legge di Bilancio 2018

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria