



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 10/12/2018

OGGETTO: 2017LPSLNC01-“Ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura con adeguamento impianto elettrico torri faro dello stadio di Rugby di Monigo” – CUP: E47B17000840004. Determinazione a contrarre, affidamento del servizio di verifica protezione dalle scariche atmosferiche all'ing. Stefano Melato; impegno di spesa per incentivi al personale – perizia di variante e approvazione modifica cronoprogramma.

Onere: € 3585,38 = IVA compresa.

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 370 del 01.12.2017, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura con adeguamento impianto elettrico torri faro dello stadio di Rugby di Monigo" – CUP: E47B17000840004 - per un importo complessivo di Euro 1.230.000,00 di cui €. 979.792,56 per lavori ed €. 250.207,44 per somme a disposizione;
- con determinazione dirigenziale n. 2222 del 05.12.2017 è stato costituito il gruppo di lavoro nonché formalizzata l'individuazione dei professionisti incaricati della Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e individuati rispettivamente nell'ing. Luigi Cocco della società Tecnobrevetti Team Engineering Srl, avente sede in Via Mazzucco 2 a Zero Branco (TV) e nel geom. Vito Rizzo dello Studio R+R Snc di Alvisè e Vito Rizzo, con sede in Via Franceschetti 7 a Treviso, (giusti successivi disciplinari in atti prot. 173966/2017 e 173968/2017) precisando che gli onorari agli stessi spettanti restano in capo alla Società Benetton Rugby Srl;
- con determinazione dirigenziale n. 2335 del 14.12.2017 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di euro 979.792,56 (IVA esclusa), di cui euro 955.552,56 soggetto a ribasso d'asta ed euro 3.240,00 per lavori in economia ed euro 21.000,00 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d'asta;
- con determinazione del dirigente della Polizia Locale, Affari Generali ed Istituzionali n. 527 del 05.04.2018 2018 è stato approvato il verbale di gara relativo alle sedute del 20/02/2018 e dell'08.03.2018 (prot. n. 25679) e l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva al R.T.I. GRANDI OPERE SRL (impresa capogruppo 55,25% - OG1), con sede in Borgoricco (PD), via Capitello n. 7 – P.I. 04398530263, TERMOIDRAULICA SBRISSA S.R.L. (impresa mandante – 21,51% - OS30), con sede in Loria (TV), via Delle Fosse n. 22 – P.I. 03643830262 e LORENZIN S.R.L. (impresa mandante – 23,24% - OS18A), con sede in Rosà (TV), via Dalmazia n. 17 – P.I. 03691920247 che ha offerto il ribasso del 8,425% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di € 875.047,26 (lavori in economia, oneri per la sicurezza e I.V.A. esclusi);
- l'importo contrattuale per il R.T.I. tra Impresa Grandi Opere S.r.l. con sede in Borgoricco (PD), Termoidraulica Sbrissa S.r.l. con sede in Loria (TV) (mandante) e Lorenzin S.r.l. con sede in Rosà (TV) (mandante) ammonta ad Euro 899.287,26 - IVA esclusa - (Euro 875.047,26 importo d'aggiudicazione + Euro 3.240,00 per lavori in economia + Euro 21.000,00 importo degli oneri per la sicurezza);
- a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicataria, si è realizzato - rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta e all'IVA presunta in sede di approvazione del progetto esecutivo - un risparmio di spesa di complessive Euro 98.216,47, IVA 22% compresa, (€ 80.505,30 oltre a IVA al 22%);
- con deliberazione n. 115 del 24.04.2018, la Giunta Comunale ha deliberato l'assestamento del quadro economico dell'opera per il mantenimento, nello stesso, dell'importo risparmiato a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, pari ad Euro 98.216,47 (IVA 22% inclusa) per fronteggiare eventuali imprevisti che si dovessero verificare nel corso dei lavori, rinviando all'ultimazione degli stessi la rilevazione di effettive economie di spesa;
- con determinazione del Dirigente del Settore LLPP Infrastrutture e Sport n. 772 del 10.05.2018 è stato approvato l'assestamento del quadro economico a seguito gara;
- con determinazione del Dirigente del Settore LLPP Infrastrutture e Sport n. 897 del 24.05.2018 è stato affidato l'incarico di collaudo statico in corso d'opera e pratica di accatastamento all'ing. Dario Gambarotto della D.F.G. Ingegneria Srl;
- i lavori sono stati consegnati in data 14/05/2018, in pendenza di stipula del contratto come da verbale agli atti del settore;
- il contratto è stato stipulato in data 16.05.2018, in atti prot.n. 68901 rep.n. 13399 e ed è in corso di registrazione;
- con determinazione del Dirigente del Settore LLPP Infrastrutture e Sport n. 2082 del 21.11.2018 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1.

- la progettazione dell'opera è stata eseguita dall'ing. Luigi Cocco dello studio TTE tecnobrevetti team engineering per la parte strutturale ed architettonica e dall'ing. Stefano Melato per la parte impiantistica;
- in vista della ripresa delle attività sportive nell'impianto di cui trattasi si sta procedendo al riordino della documentazione relativa a strutture ed impianti delle diverse costruzioni (tribune, spogliatoi) per ottenere le prescritte autorizzazioni;
- si è evidenziato, anche in conseguenza degli ultimi lavori effettuati, la necessità di procedere alla verifica della protezione dalle scariche atmosferiche dell'impianto sportivo, in quanto tale documentazione deve essere allegata al fascicolo da presentare alla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- è opportuno, in tale circostanza, che ad occuparsi della citata verifica sia il professionista che ha progettato l'ultima parte di impianti, il quale ha già proceduto ad una ricognizione generale dello stato di fatto ed è in grado di produrre la documentazione relativa in tempi celeri, compatibili con le esigenze di fruibilità dell'impianto da parte della società sportiva nel rispetto del calendario degli incontri programmati;
- per quanto sopra riportato, la sottoscritta Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport ha individuato quale professionista idoneo all'espletamento dell'incarico l'ing. Melato Stefano (C.F. MLTSFN66D29L407T, avente sede in via M. Grimaldi Prati n. 13 – 31100 Treviso – P.I.: 03251150268) che pertanto, con nota inviata a mezzo PEC, in atti prot. n. 168138 del 26.11.2018, è stato invitato a formalizzare la propria migliore offerta;
- il professionista, in data 26.11.2018, in atti prot. 169161 del 27.11.2018, ha presentato la propria offerta dichiarandosi disponibile ad eseguire l'incarico in parola per un importo in euro 1.800,00 oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 72,00 ed IVA 22% pari ad euro 411,84 per un totale di euro 2.283,84;
- gli uffici tecnici del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport hanno ritenuto il preventivo congruo e vantaggioso per l'Amministrazione;
- in considerazione della natura e dell'entità dell'intervento la sottoscritta dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport ritiene di poter procedere all'affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016;
- il professionista ha presentato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da documentazione agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport ed ha accettato le condizioni che disciplinano l'incarico in parola sottoscrivendo la bozza di convenzione d'incarico, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- per quanto riguarda la verifica dei requisiti stessi, gli uffici hanno inoltrato agli enti competenti le richieste del certificato di regolarità contributiva, di regolarità fiscale e del certificato del casellario giudiziale;
- il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sopra indicate;
- alla stipula del contratto, in forma di scrittura privata digitale con spese a carico del professionista incaricato, provvederà il Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport.
- la somma complessiva di euro 2.283,84 prevista per l'incarico in argomento trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera tra le somme a disposizione al capitolo 663300/30 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - reimpieghi - IVA" (U.2.02.01.09.016);

Precisato che:

- nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n.187/2010, per l'affidamento in parola è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) **ZD525DD608**;
- il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto come tale non rientra nell'ambito di applicazione dei commi 55 e 56 dell'art. 3 della l. 244/07, né del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;
- trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., lo stesso non rientra tra gli incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di

ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con DGC n. 100/08 del 3/3/2008, come previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;

- gli elementi essenziali del contratto, di cui l'art. 192 del TUEL, trovano estrinsecazione nello schema di disciplinare d'incarico, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (all.1), sottoscritto dal professionista in segno di preventiva accettazione.

Dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell'intervento pari ad euro 1.230.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto *	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot					pagati	2017	2018	2019
	37489	contributo ANAC	375,00	2017/4246	663300/30	375,00	0,00	0,00	
	19609	incentivi al personale + IRAP in prog	2.821,80	2017/4247	663300/30	0,00	2.821,80	0,00	
	196069	incentivi al personale + IRAP in esec	11.287,21	2018/847	663300/30	0,00	0,00	11.287,21	
	19609	incentivi al personale + fondo 20%	3.527,25	2018/848	663300/30	0,00	0,00	3.527,25	
	196069	incentivi al personale - Perizia di variante	565,89		663300/30	0,00	0,00	565,89	
	19609	incentivi al personale + fondo 20% perizia di variante	735,65		663300/30	0,00	0,00	735,65	
	1333	Parere Coni %	150,00	2018/1737	663300/30	150,00	0,00	0,00	
GRANDI OPERE SRL (mandataria)	44838	quota lavori+ IVA 22%	606.163,89	2018/1923	663300/30	364.673,88	0,00	241.490,01	
LORENZIN SRL (mandante)	44839	quota lavori + IVA 22%	254.973,50	2018/1925	663300/30	54.146,64	0,00	200.826,86	
TERMOID RAULICA SBRISSA SRL	42143	quota lavori + IVA 22%	235.993,07	2018/1924	663300/30	159.520,67	0,00	76.472,40	
GAMBAROTTO DARIO di D.F.G. Ingegneria srl	29561	Incarico collaudo statico e pratica accatastamento	10.497,88	2018/2500	663300/30	0,00	0,00	10.497,88	
GRANDI OPERE SRL (mandataria)	44838	Perizia di variante	88.049,69	2018/4425	663300/30	0,00	0,00	88.049,69	
MELATO STEFANO	18836	Incarico verifica protezione scariche atmosferiche	2.283,84	OGSPE 17/216/18	663300/30	0,00	0,00	2.283,84	
	100	imprevisti (compresi quelli a seguito ribasso)	12.575,33	OGSPE 17/216/18	663300/30	0,00	0,00		12.575,33
TOTALE	EURO		1.230.000,00			578.866,19	2.821,80	635.736,68	12.575,33

Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del responsabile del settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l'esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del Tuel, il Direttore Finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione;

Ritenuto, quindi:

di affidare l'incarico relativo alla verifica della protezione dalle scariche atmosferiche, nell'ambito dei lavori di "Ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura con adeguamento impianto elettrico torri faro dello stadio di Rugby di Monigo", all'ing. Melato Stefano, con studio in Via M. Grimaldi Prati, 13 – 31100 Treviso, (C.F. MLTSFN66D29L407T – P.I.03251150268), per un importo complessivo di euro 1.800,00 oltre a oneri previdenziali 4% pari ad euro 72,00 e ad IVA 22% pari ad euro 411,84 per un totale di euro 2.283,84;

di impegnare la somma di euro 1.301,54 per incentivi al personale – perizia di variante come specificato nel cronoprogramma;

di modificare l'esigibilità della spesa di alcuni degli impegni già assunti spostandola al 2019 come indicato nel cronoprogramma sopra riportato;

Visti:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 06 del 10.01.2018, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2017.

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020 aggiornato con la delibera consiliare n. 75 del 20.12.2017;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese a seguito perizia di variante ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione.

Visti altresì:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il DPR n. 207/2010;
- la legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011).

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente trascritte, l'incarico relativo alla verifica della protezione dalle scariche atmosferiche, all'ing. Melato Stefano, con studio in Treviso, via M. Grimaldi Prati 13 (C.F. MLTSFN66D29L407T – P.I.03251150268 per un importo complessivo euro 1.800,00 oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 72,00 ed IVA 22% pari ad euro 411,84 per un totale di euro 2.283,84, relativamente all'intervento "Ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura con adeguamento impianto elettrico torri faro dello stadio di Rugby di Monigo" -2017LP SLNC01, come in premessa dettagliato;
2. di approvare il preventivo di spesa presentato dal professionista per l'incarico di cui al precedente punto 1, conservato agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
3. di approvare lo schema di disciplinare di incarico che regola i rapporti con il professionista citato, sottoscritto dallo stesso in segno di preventiva accettazione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.1);

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti e dell'Amministrazione per 15 giorni, al fine di rendere nota la scelta dell'affidatario, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di importo inferiore alle soglie ivi indicate e, pertanto, come tale non rientra nell'ambito di applicazione dei commi 55 e 56 dell'art. 3 della l. 244/07, né del D.L. n.78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;
6. di dare atto che trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., lo stesso non rientra tra gli incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con DGC n. 100/08 del 3/3/2008, come previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
7. di dare atto che nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **ZD525DD608** e che il CUP è E47B17000840004;
8. di aggiornare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, il cronoprogramma della spesa complessiva di Euro 1.230.000,00 (di cui già pagati € 578.491,19) che risulta suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Nome	Codice Ascot	Oggetto *	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma			
							pagati	2017	2018	2019
		37489	contributo ANAC	375,00	2017/4246	663300/30	375,00	0,00	0,00	
		19609	incentivi al personale + IRAP in prog	2.821,80	2017/4247	663300/30	0,00	2.821,80	0,00	
		196069	incentivi al personale + IRAP in esec	11.287,21	2018/847	663300/30	0,00	0,00	11.287,21	
		19609	incentivi al personale + fondo 20%	3.527,25	2018/848	663300/30	0,00	0,00	3.527,25	
		196069	incentivi al personale - Perizia di variante	565,89		663300/30	0,00	0,00	565,89	
		19609	incentivi al personale + fondo 20% perizia di variante	735,65		663300/30	0,00	0,00	735,65	
		1333	Parere Coni %	150,00	2018/1737	663300/30	150,00	0,00	0,00	
	GRANDI OPERE SRL (mandataria)	44838	quota lavori+ IVA 22%	606.163,89	2018/1923	663300/30	364.673,88	0,00	241.490,01	
	LORENZIN SRL (mandante)	44839	quota lavori + IVA 22%	254.973,50	2018/1925	663300/30	54.146,64	0,00	200.826,86	
	TERMOID RAULICA SBRISSA SRL	42143	quota lavori + IVA 22%	235.993,07	2018/1924	663300/30	159.520,67	0,00	76.472,40	
	GAMBAR OTTO DARIO di D.F.G. Ingegneria srl	29561	Incarico collaudo statico e pratica accatastamento	10.497,88	2018/2500	663300/30	0,00	0,00	10.497,88	
	GRANDI OPERE SRL (mandataria)	44838	Perizia di variante	88.049,69	2018/4425	663300/30	0,00	0,00	88.049,69	
	MELATO STEFANO	18836	Incarico verifica protezione scariche atmosferiche	2.283,84	OGSPE 17/216/18	663300/30	0,00	0,00	2.283,84	
		100	imprevisti (compresi quelli a seguito ribasso)	12.575,33	OGSPE 17/216/18	663300/30	0,00	0,00		12.575,33
	TOTALE	EURO		1.230.000,00			578.866,19	2.821,80	635.736,68	12.575,33

9. di dare mandato al servizio ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma sopra riportato;
10. di impegnare la somma di euro 2.283,84 per l'incarico di verifica protezione scariche al capitolo 663300/30 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - reimpieghi - IVA" (U.2.02.01.09.016) come specificato nel cronoprogramma;
11. di impegnare la somma di euro 1.301,54 per incentivi al personale – perizia di variante al capitolo 663300/30 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - reimpieghi - IVA" (U.2.02.01.09.016) come specificato nel cronoprogramma;
12. di modificare l'esigibilità della spesa di alcuni degli impegni già assunti spostandola al 2019 come indicato nel cronoprogramma sopra riportato;
13. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020 aggiornato con delibera consiliare n. 75 del 20.12.2017;
14. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art.107 del D.Lgs 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare e di modificare alcuni impegni come da prospetto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

da atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da allegato "Variazione FPV"

Prende nota dell'aggiornamento del cronoprogramma relativo ai Lavori di "Ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura con adeguamento impianto elettrico torri faro dello stadio di Rugby di Monigo - 2017LPSLNC01

da atto della spesa di € 651.133,81 (€ 1.230.000,00 dedotti € 578.866,19 già pagati) come sotto indicato;

impegna la spesa complessiva di € 3.585,38, imputandola all'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, al cap. 663300/30 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – reimpieghi - IVA" p.d.c.f. (2.2.1.9.016) - finanziato da entrate accertate e incassate nell'esercizio finanziario 2017 – DD n. 1904/2017 al Cap. 401837/15 acc.2017/1060 – codifica Titolo 5 Tipologia 100 Categoria 1 transitata al 2018 tramite FPV

- € 2.283,84 favore di Melato Stefano (ascot 18836) per l'affidamento del servizio di verifica della protezione dalle scariche atmosferiche dell'impianto sportivo, imp. 2018/4717;
- € 1.301,54 incentivi di progetto ascot (19609) di cui 735,65 fondo 20% - imp.2018/4416;

da atto che la restante spesa di € 635.736,68 risulta finanziata negli esercizi finanziari in cui risulta esigibile come indicato:

al cap. 663300/30 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi –reimpieghi - IVA" p.d.c.f. (2.2.1.9.016) - finanziato da entrate accertate e incassate nell'esercizio finanziario 2017 – DD n. 1904/2017 al Cap. 401837/15 acc.2017/1060 – codifica Titolo 5 Tipologia 100 Categoria 1 transitata al 2018 tramite FPV

Esercizio 2017

- € 2.821,80 per incentivi di progetto ascot (19609) - imp. 2017/4247;

Esercizio 2018

- € 11.287,21 per incentivi di progetto ascot (19609) - imp. 2018/847
- € 3.527,25 per incentivi di progetto fondo 20% ascot (19609) - imp. 2018/848;
- € 1.301,54 incentivi di progetto ascot (19609) di cui 735,65 fondo 20% - imp.2018/4416;
- € 241.490,01 a favore di GRANDI OPERE S.R.L. (ascot 44838) per lavori - imp. 2018/1923;
- € 200.826,86, a favore di LORENZIN S.R.L. (ascot 44839) per lavori - imp. 2018/1925;
- € 76.472,40, a favore di TERMOIDRAULICA SBRISSA S.R.L. (ascot 42143) - imp. 2018/1924;
- € 10.497,88, a favore di D.F.G. INGEGNERIA S.R.L. per collaudo statico (ascot 29561) - imp. 2018/2500;

- € 88.049,69, a favore di GRANDI OPERE S.R.L. (ascot 44838) per lavori di perizia di variante - imp. 2018/4425;
- € 2.283,84 favore di Melato Stefano (ascot 18836) per l'affidamento del servizio di verifica della protezione dalle scariche atmosferiche dell'impianto sportivo, imp. 2018/4717;

Esercizio 2019 dove transita tramite FPV

- € 12.575,33 per imprevisti – somma a disp. del QE – Ogspe 2017/216/2019.

dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come disciplinati dal comma 468 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 ed aggiornati in base alla Legge di Bilancio 2018

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria